	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
<small>DESPACHO</small>	GRUPO ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES	15	8	2025

ACTA No. 1
DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE

CONSULTORÍA OTROS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS
 CONTRATACIÓN DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA

orden de compra No 149021 del 16 de Julio de 2025

(Indique en este espacio la identificación y el número del concurso, licitación pública o contratación aleccionada)

CONTRATO No 564 DE 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

GESTIONAR LA RENOVACION DE LICENCIAS RNW VIP GOV CREATIVE CLOUD RENV PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE

LUGAR DE EJECUCIÓN Bogota D.C
(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (1) MES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 16 JULIO 2025
(Día) (Mes) (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO <small>(Transcribir sin contrato)</small>	CAUSALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO <small>(Transcribir sin contrato)</small>	CAUSALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A


FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 15 AGOSTO 2025
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 36.750.000,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES \$ 36.750.000,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

 Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
DESPACHO	GRUPO ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES	15	8	2025

GARANTÍAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VIGENCIA		
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	VR. ASEG.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATISTA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT 830077655-6
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR LUIS RICARDO MORANTES AFRICANO C.C 74.376.944
(Escriba el nombre o razón social del supervisor)

En BOGOTA a los QUINCE (15) días del mes Agosto de 2025
(Indique el día en número y letras) (Indique el mes) (Indique el año)

los señores CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
(Indique el nombre del representante legal o delegado de la firma consultor)

legal del contratista y LUIS RICARDO MORANTES AFRICANO Interventor con el fin de
(Indique el nombre supervisor)

hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos


fuerón terminados el día 15 de Agosto de 2025 según Acta N° 1 del 2025
(Día) (Mes) (Año) (Número del Acta de terminación del contrato de obra)

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Ítem	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	FACTURA DE PAGO	1	factura electronica de venta No 4103358	

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

 Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	
DESPACHO	GRUPO ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES	15	8 2025

OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS				CONSULTORÍA EJECUTADA			
	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
					CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								
TOTAL COSTOS DIRECTOS								

* Nota: Suma de los dos Subtotales.

B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestación de servicios, se constato que a la fecha 15 de agosto de 2025 se encuentran ejecutados a entera satisfaccion de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestación del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidación del mismo.



OBSERVACIONES DE LA SUSPERVISIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

N/A

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisión estan relacionadas en esta acta y se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con la Cláusula No. XXX Del XXXX contrato.

por obra ejecutada y de (Valor total en numeros y letras) por ajustes causados, para un valor total de \$ () (valor total en numero y letras)

para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 15 dias del mes de Agosto del año 2025.

(Firma)  (Firma) 
 CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS LUIS RICARDO MORANTES
 Representante legal Panamericana OUTSOURCING S.A. supervisor - Ministerio de transporte



C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presento el correspondiente certificado de modificacion del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, asi:

COMPANIA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA

NOTA: Este documento será valido cuando el contratista presente y quede reistrado en el numeral D; el certificado de modificación del amparo por calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 15 Agosto del año 2025.

(Firma)  (Firma) 
 CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS LUIS RICARDO MORANTES
 Representante legal Panamericana OUTSOURCING S.A. supervisor - Ministerio de transporte

Original: Oficina Juridica
 copia: Unidad Ejecutora
 Copia: Intervencor
 Copia: Contratista

