



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-165272-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-165272-CI del 12 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO

Director Compras Publicas

Bogotá D.C.

Asunto: Informe Posible Incumplimiento Ordenes de Compra UT FACOCREAR.

En referencia a las Ordenes de Compra con la UT FACOCREAR 2023 del Acuerdo Marco No. CCE-278-AMP-2021 "Adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima", respetuosamente me permito informar a la Señora Coronel Director Compras Publicas, las situaciones reportadas por los Supervisores de las siguientes Ordenes de Compra:

No. OC	Supervisor	Novedad	Unidad
109878	CT. ACUÑA MARLON	El supervisor reporta incumplimiento con el cronograma definido en el Acta de Inicio, documento anexo	CACOM-5
109909	ST MORENO MERBID	El supervisor reporta incumplimiento con el cronograma definido en el Acta de Inicio, documento anexo	CATAM
110305		El supervisor reporta incumplimiento con el cronograma definido en el Acta de Inicio, documento anexo	
109872	CT MAFLA ANGELA	El supervisor reporta falencias en la ejecución de la Orden de Compra por parte del contratista, ya que no le ha definido cronograma de ejecución, documento anexo	BACOF
110535		El supervisor reporta falencias en la ejecución de la Orden de Compra por parte del contratista, ya que no le ha definido cronograma de	

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA**
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

		ejecución, documento anexo	
109875	CT LOPEZ JULIETH	El supervisor reporta incumplimiento con el cronograma definido en el Acta de Inicio, documento anexo	ESUFA
110584	ST BERMEO ELSA	El supervisor reporta incumplimiento con el cronograma definido en el Acta de Inicio, documento anexo	GACAR

Lo anterior, con el fin de iniciar los tramites de posible incumplimiento por parte del proveedor de estas ordenes de compra.

Cordialmente,

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios

Anexo: Informe Supervisión OC CACOM-5
FAC-S-2023-025298-CE CATAM
FAC-S-2023-025782-CE GACAR
FAC-S-2023-152573-CI BACOF
FAC-S-2023-164916-CI ESUFA
TE. BARRERA / SUBIS; TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: TE. BARRERA / SUBIS Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó: TC. MEJIA / DILOS

“ASI SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co