



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**
Dependencia xxxx

Hoja 1 de 3

Fecha:

1	2	1	12	2	0	2	2
DD		MM		AA			

Contrato No.

3362

FORMATO ACTA DE REINICIO DE CONTRATO

SE HACE CONSTAR:

- Que mediante Acta No. 1 se suspendió el Contrato No. 3362
- Mediante la suscripción del presente documento de reinicio, el Contratista y el supervisor o el Interventor (según el caso) asumen plena responsabilidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
 - * Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
 - * Nueva fecha de terminación del contrato respecto a la inicialmente pactada.
 - * Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
 - * Relación de personal y maquinaria inactiva.
 - * Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo su responsabilidad exclusiva.
- El Contratista se obliga a cumplir su obligación en relación con el Certificado de Modificación de la garantía única como se estableció en el acta de suspensión

CONSULTORÍA ☒ OBRA ☐ SUMINISTRO ☐ COMPRAVENTA OTRO ☐

CONTRATO No. 3362 DE 2021
(Número del contrato) (Año de suscripción)

DURACIÓN 8 meses
(Indique la vigencia del contrato suscrito, especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO
"ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS EMBALSES DE NEUDA Y SISGA DE LA CUENCA DEL RIO BOGOTÁ Y EMBALSE DEL HATO, JURISDICCIÓN CAR"

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO La ejecución del contrato tendrá lugar en los Embalses del Neusa en los municipios de Tausa y Gogua, Sisga en el Municipio de Chocontá y Hato en el Municipio de Carmen de Carupa.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO OCHO (8) MESES, contados a partir del Acta de inicio.
(Indique en este espacio el número de días o de meses de ejecución del contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 17 DE 2 DE 2022
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$3.457.168.523)
(Indique en este espacio el valor del contrato en números y letras)

CONTRATISTA CONSORCIO ESTUDIOS AMBIENTALES
(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

SUPERVISOR RICHARD GIOVANNY VILLAMIL MALAVER
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

INTERVENTOR
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA
Dependencia XXXX

Hoja 2 de 3

Fecha:

1	2	1	2	2	0	2	2
DD		MM		AA			

Contrato No.

3362

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
ADICIÓN No. 1 Y MODIFICATORIO No. 1	N.A.

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS Nos.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
1	30
Ampliación 1	30

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE

11 DE 12 DE 2022
(Día) (Mes)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN

DOS (2) MESES

(Indique el tiempo de suspensión, especificando meses y días, según sea necesario)

FECHA DE REINICIACIÓN

12 DE 12 DE 2022
(Día) (Mes)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$3.457.168.523)

VALOR ADICION DEL CONTRATO

SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$726.417.175)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$4.183.585.698)

En Bogotá D.C., a los 12 días del mes de 12 de 2022 se

reunieron CESAR ARNULFO PICO HERNÁNDEZ representante legal del Contratista,

RICHARD GIOVANNY VILLAMIL MALAVER Interventor o Supervisor de la CAR, con el fin de reiniciar el contrato, considerando que se

que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**
Dependencia XXXX

Hoja 3 de 3

Fecha:

1 2 1 2 2 0 2 2

DD

MM

AA

Contrato No.

3362

El Contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de conformidad con la presente acta de reiniciación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

12 días del mes de diciembre

de 2022.

Representante Legal Contratista

Supervisor/ Interventor

Original: Carpeta del Contrato.

1ra. Copia: Dirección respectiva.

2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.

3ra. Copia: Compañía Aseguradora

4ta. Copia: Contratista.