



PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS

Bogotá D.C.

No. _____ ARLOG-GUINI

Engadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad -

Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 39217 del 09-07-2019 - Mes reportado Octubre/19

1. PRORROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS:
FECHA N/A	FECHA N/A	FECHA N/A	Notificación supervisión: Comunicación oficial N° S-2019-022353-DIRAF del 11/07/2019 (CT FABIAN RUIZ CASTAÑO) Comunicación oficial N° S-2019-026765-DIRAF del 20/08/2019 (CT FABIAN RUIZ CASTAÑO) Acta de inicio y Coordinación de la ejecución de las ordenes de compra N° 380-ARLOG-GUINI-2-25 del 21/08/2019
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL SAMSUNG	VIGENCIA: Fecha de inicio 09/07/2019 Fecha de terminación 30/09/2020	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD
	VALOR TOTAL	10. VALOR	11. CANTIDAD
		12. VALOR	13. CANTIDAD
		14. VALOR	15. OBSERVACIONES (%)
			[% ejecutado]
16. El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales?	Sí: ☒ No: ☐ (vigencia 2019) FAC SUWF50695/19-09-2019, ND 142/20-09-2019	17. Concepto de cumplimiento del contratista con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas de la ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL SAMSUNG, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.	
20. ITEM Y/O NUMERAL		19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	
21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA		22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	
23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		24. ITEM Y/O NUMERAL	
25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA		26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.	
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-538-1 AMP-2017- ORIGINAL SAMSUNG		Estado de conveniencia y oportunidad, numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCION": para la entrega vigencia 2019-2020, estableciendo la ejecución vigencia 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 y para la vigencia 2020 hasta el 30/06/2020, de la orden de Compra 39215/19, al igual que el acta de inicio y coordinación N° 380-ARLOG-GUINI del 21/08/2019.	
		FAC SUWF50695/19-09-2019, ND 142/20-09-2019	
		RECIBO A SATISFACCION DEL 20/09/2019	
		NRO ENTRADA SAP R/6 4200199698	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afectan la conformidad del servicio, fecha en la cual se fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI NO _____

**INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMÁTICA, SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ETC)**

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
MES	DIRAF-DINCO-DISAN-DITAH	SALDO
TOTAL	\$16,687,466.20	\$16,687,466.20
PRESUPUEST	\$15,570,647.18	\$1,116,819.02
sep-19		
TOTAL	\$15,570,647.18	\$1,116,819.02

UNIDAD	DIRAF
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$15,570,647.18
\$ EJECUTADO	\$15,570,647.18
\$ X EJECUTAR	\$0.00
% EJECUTADO	100.00%
% X EJECUTAR	0.00%

UNIDAD	DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$1,116,819.02
\$ EJECUTADO	
\$ X EJECUTAR	\$1,116,819.02
% EJECUTADO	0.00%
% X EJECUTAR	100.00%

CONSOLIDADO % PRESUPUESTO CTO	
UNIDAD	DIRAF-DINCO
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$16,687,466.20
\$ EJECUTADO	\$15,570,647.18
\$ X EJECUTAR	\$1,116,819.02
% EJECUTADO	93.31%
% X EJECUTAR	6.69%

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- 1.2.1 ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO SEGÚN PROMEDIOS DE CONSUMOS Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDAD
- 1.2.2 CONTROL DE EJECUCIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
- 1.2.3 CONTROL Y ARCHIVO FÍSICO DE LA FACTURACIÓN FIRMA DE QUIEN RECEPCIONA Y GUÍA DE LA MISMA, PARA SOPORTAR LA REAL RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN: SI _____ NO X _____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor **CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO**
Cargo Supervisor Orden de Compra

Firma _____

Elaboró: Sr. Jhon Cristiancho
R/S.C

Teléfonos: 515000 EM 20183

Anejos: FAC. SUMF50695/19-09-2019, NO 14220-09-2019

RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 26/09/2019

NRO ENTRADA SAP R6 4200199698