

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
 INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



CODIGO: 2BS-FR-0019	FECHA: 19-08-2015	VERSION: 4
CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS		
Bogotá D. C.		
No. _____ ARLOG-GUINT		

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
 Directora Administrativa y Financiera
 Ciudad -

Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N.º 39216 del 09-07-2019 - Mes reportado Octubre/19

1. PRORROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS:
FECHA: N/A	FECHA: N/A	FECHA: N/A	Notificación supervisión: * Comunicación oficial N.º S-2019-021395-DIRAF del 11/07/2019 (CT FABIAN RUIZ CASTAÑO) * Comunicación oficial N.º S-2019-029755-DIRAF del 23/08/2019 (CT FABIAN RUIZ CASTAÑO) * Acta de inicio y Coordinación de la ejecución de las ordenes de compra N.º 390 ARLOG-GUINT 12 25 del 21/08/2019

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO Y FACTURADO				15. OBSERVACIONES (% ejecutado)
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N.º CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL HP	UNIPLES SA	VIGENCIA: Fecha de inicio: 09/07/2019 Fecha de terminación: 30/06/2020	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N.º CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL HP	19	\$38.122.836.43	19	\$38.122.836.43	VIGENCIA 2019	-	-	100%
			IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N.º CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL HP	TOTALES	\$12.063.328.31	TOTALES	\$38.122.836.43	VIGENCIA 2020	12.063.328.31	312.063.328.31	75.96%

17. Concepto de cumplimiento del contratista con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas de la ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N.º CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL HP, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.

- Correo electrónico de fecha 21/08/2019, donde la supervisión envía autorización de inicio cadena logística para la 1ra entrega al proveedor con cargo a la vigencia 2019.
- Correo electrónico de fecha 23/09/2019, donde la supervisión notifica al contratista del valor a ejecutar para la vigencia 2019, y que corresponde a lo solicitado para entrega.
- Correo electrónico de fecha 23/09/2019, el supervisor solicita al contratista allegue la factura y soportes de entrega, toda vez que ya se vencieron los términos de entrega establecidos en la cláusula 8 "ENTREGA" del acuerdo de venta de Colombia Compra Eficiente.
- El 01/10/2019, se expide recibo a satisfacción por parte del supervisor, donde certifica el recibo de los elementos en cumplimiento de las condiciones, términos y características técnicas establecidas en el acuerdo marco de precios, procediendo el 07/10/2019 a dar trámite de la factura y soportes al Área de Contratos para asignación de derecho al turno y trámite de pago.

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? SI: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> (vigencia 2019) EN PROCESO DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
---	--	--

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.	24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA

Estudio de conveniencia y oportunidad, numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCION", para la entrega vigencia 2019-2020, estableciendo la ejecución vigencia 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 y para la vigencia 2020 hasta el 30/06/2020, de la orden de Compra 39215/19, al igual que el acta de inicio y coordinación N.º 390-ARLOG-GUINT del 21/08/2019	En cumplimiento a lo pasado en la ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N.º CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL HP, requeridos por cada unidad o centro de costo, a partir de la fecha de aprobación en la plataforma y enviado el correo a la empresa confirmando y autorizando se inicie la actividad de distribución por parte del supervisor designado.	Estudio de conveniencia y oportunidad, numeral 4.2 "FORMA Y PLAZO DE EJECUCION", para la entrega vigencia 2019-2020, estableciendo la ejecución vigencia 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 y para la vigencia 2020 hasta el 30/06/2020, de la orden de compra 39215/19, al igual que el acta de inicio y coordinación N.º 390-ARLOG-GUINT del 21/08/2019	FAC CO 20797203-09-19	RECIBO A SATISFACCION DEL 01/10/2019	ENTRADA SAP 4200199515
--	--	--	-----------------------	--------------------------------------	------------------------

26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI NO

[Handwritten signature]

