

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



CODIGO: ZBS-FR-00719
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

Ciudad y fecha

No. ARLO-GUMOV 29.10

Señora Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 35706-2019 Mes reportado: FEBRERO

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
RENAULT TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CCAA2T-PANEL DE VIGILANCIA	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S	Vigencia 2019 Principial Fecha Inicio 15/02/19 termino 16/05/19	RENAULT TRAFIC 1.6L, TECHO ALTO MT 1600CCAA2T-PANEL DE VIGILANCIA	3	378.000.000,00			3	378.000.000,00	El proveedor se encuentra en el proceso de preparación de los datos, para luego continuar con la fabricación de la carrocería argumentando que se encuentra dentro de los tiempos establecidos para dar cumplimiento a la orden de compra.
					378.000.000,00				378.000.000,00	

16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI ☒ X
NO ☐

17. Certificado con la firma del presente informe, que el contratista cumple con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____ mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM VÍO NUMERAL

26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

Copias de parafiscadas de las firmas RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S del mes de FEBRERO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido SI ☐ NO ☐

Mayor JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ

Cargo Supervisor Orden de Compra No. 35706

Teléfono: IP 20176

Elaborado por: T.T. Jhonny Leandro Ramirez Mateo

Revisado por: SC. Jaime Fraile Mosquera Muñoz

Firma

Ciudad y fecha
No. ARILOG-GUMOV 29-10

Señora Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Bogotá D.C

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 35706-2019 Mes reportado MARZO


1. PRORROGA No. 1: 29/03/2019	2. ACUATORIO No. FECHA	3. MODIFICATORIO No. FECHA	4. OTROS FECHA
-------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES						
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR							
RENAULT TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CCAAZT-PANEL DE VIGILANCIA	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S	Vigencia 2019 Principa Fecha inicio 15/02/19 término 16/06/19	RENAULT TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CCAAZT-PANEL DE VIGILANCIA	3	378.000.000.00			3	378.000.000.00		El proveedor se comprometió en el proceso de preparación de los datos, para luego presentarlos con la documentación de la empresa, asegurando que se encuentran dentro de los tiempos establecidos para dar cumplimiento a la orden de compra, se prioriza la fecha de vencimiento de la orden de compra de acuerdo a la solicitud presentada por el proveedor teniendo en cuenta los inconvenientes manifestados para la preparación de los inicios de la situación que afecta los procesos de adelantar y dentro a punto de los vehículos adquiridos el supervisor de la orden de compra ante el contrato de vigilancia hasta el 10 de junio de 2019 mediante comunicación oficial 9-2519-0000-20 Ordide					
	VALOR TOTAL				378.000.000.00				378.000.000.00							

16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?
17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumple con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	18. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
		SI	NO	
	23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.			
24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA			26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
				Copia de parafiscales de las firma RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S del mes de MARZO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual fue suministrada la inducción establecida _____, Confíase en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido SI _____ NO _____

Mayor: **JOHNNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ**
Cargo: Supervisor Orden de Compra No. 35706
Teléfonos: IP 20176
Elaborado por: IT Johnny Leandro Ramirez Mateus
Revisado por: SC Jamia Fricklin Mosquera Muñoz
Firma: 

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS



INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

Ciudad y fecha

No. ARLOG-GUMOV 29.10

Señora Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Bogotá D.C

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 35706-2019 Mes reportado: ABRIL

1. PROHROGA No. 1: 29032019	2. ACUATORIO No. 1: FECHA	3. MODIFICATORIO No. 1: FECHA	4. OTROS
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	
RENAULT TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CCAXT-PANEL DE VIGILANCIA	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S	Vigencia 2019 Principal Fecha Inicio 15/02/19 término 16/06/19	RENAULT TRAFIC 1.6L-TECHO ALTO MT 1600CCAXT-PANEL DE VIGILANCIA	3	378.000.000,00			3	378.000.000,00
		VALOR TOTAL			378.000.000,00				378.000.000,00

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI ☒ X
NO ☐

17. Certifico con la firma del presente informe que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ITEM Y/O NUMERAL

21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA

22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ITEM Y/O NUMERAL

25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA

26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

Copia de parafiscadas de las firmas RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S del mes de ABRIL.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _____ NO _____

Mayor JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ

Cargo: Supervisor Orden de Compra No. 35706

Teléfonos: IP 20176

Elaborado por: IT Jhonny Leandro Ramirez Manguera

Revisado por: SC Jannia Frañón Mosquera Manilla

Firma

ciudad y fecha
10. ARLOG-GUMOV 29/10

Jeñora Brigadier General
OLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
logía D.C

sumo: Informe de supervisión orden de compra No. 35706-2019 Mes reportado MAYO

PROROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. Adición 1	4. OTROS
008/2019	FECHA:	20/08/2019	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
RENAULT TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CCAAZ1-PANEL DE VIGILANCIA	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S	Vigencia 2019 Principal Fecha Inicio 15/02/19 Término 16/06/19 Adición: 01 INICIO 10/05/2019 TERMINO 16/06/2019	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S	3	378.000.000,00					El proveedor se encuentra en el proceso de preparación de los chasis, para luego continuar con la fabricación de la carrocería argumentando que se encuentra dentro de los tiempos establecidos para dar cumplimiento a la orden de compra Adición solicitada por el grupo de movilidad mediante comunicación oficial 5-2019-0124747-DIRPA donde indica que se requiere adicionar un (1) panel de vigilancia y la aceptación por parte del contratista mediante oficio No 639/156 del 22 de abril 2019.
			RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S	1	126.000.000,00			1	\$ 126.000.000,00	
			VALOR TOTAL		504.000.000,00				504.000.000,00	

3. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?
SI ☒ NO ☐
17. Certificado con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soporte, descritos en el numeral 23 del presente formato.
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____ mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA			19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS			22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.		
20. ITEM Y/O NUMERAL								
23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.			26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.					
24. ITEM Y/O NUMERAL			25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA					
						Copia de parafirmas de las firmas RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S del mes de MAYO.		

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES
ara el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _____ NO _____

lavor: JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ
argo: Supervisor Orden de Compra No. 35706
éfonos: IP 20176
abordo por: IT Jhonny Leandro Ramirez Muñoz
ivariado por: SCS Jaima Fradín Mosquera Maza

Firma _____

idad y fecha
o. ARL0G-GUMOV 29.10

efiora Brigadier General
OLANDA CACERES MARTINEZ
irectora Administrativa y Financiera
ogotá D.C

sumto: Informe de supervision orden de compra No. 35706-2019 Mas reportado JUNIO

PRORROGA No. 1	2. AGLABATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. Adicion 1	4. OTROS
10/09/2019	FECHA	16/06/2019	FECHA

6. OBJETO	8. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		14. OBSERVACIONES
			9. DESCRIPCION	10. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR
RENAULT TRAFIC 1.8L, TECHO ALTO MT 1800CCAAAT PANEL DE VILANCIA	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S	Vigencia 2019 Principa fecha med 15/06/2019 termino 16/06/19	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S	3	378 000 000,00	3	378 000 000,00		
		Adicion: 01 INICIO 10/09/2019 TERMINO 16/06/2019	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S	1	126 000 000,00	1	126 000 000,00		
		VALOR TOTAL			504 000 000,00		504 000 000,00		

1. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI ☒ X
NO ☐
17. Cuentos con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA		19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	
20. ITEM Y/O NUMERAL		23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.			
24. ITEM Y/O NUMERAL		25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA		26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.	
					Copia de parafísales de las firma RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S del mes de JUNIO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES
ra el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la indicación establecida. Con base en la indicación recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ☐ NO ☐

ayor JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ
ayor Supervisor Orden de Compra No. 35706
éfonos: IP 20176
Abogado por T. Jhonny Leandro Ramirez Manrique
visado por: SC. Jairo Frassin Mesquita Muro

Firma

