

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS														POLICIA NACIONAL	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL															
CODIGO: 285-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4															
Bogota D. C., 29 de julio de 2020 No. ARLOG-GUINI Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad															
(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)															
Asunto: Informe de supervision contrato ORDEN DE COMPRA N° 48012 del 05-05-2020- Mes reportado Julio/2020															
1. PRORROGA No. 1		2. ACLARATORIO No. 1		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS:									
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:									
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES				
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR						
Adquisicion de Uniforme deportivo NTMD 0299 A1	UNION TEMPORAL DOTAMUNDO	VIGENCIA: 2020 Fecha de Inicio: 05/05/2020 Fecha de terminación: 12/09/2020	Uniforme deportivo NTMD 0299 A1	667	\$18.338.147,42				667	\$18.338.147,42	*Mediante comunicacion oficial N° S-2020-014761-DIRAF del 18/05/2020 notificacion supervisor Mayor Luis Fernando Buelvas Zambrano *Aprobacion de la garantia unica 18 de Mayo de 2020 *Correo electronico de fecha 20/05/2020, donde la supervisi3n notifica al proveedor de la reunion de coordinacion e inicio orden de compra No. 48012. * Correo electronico de fecha 20/05/2020, la firma contratista solicita reprogramar la reunion de coordinacion para el dia 26/05/2020 *Mediante acta No. 351 ARLOG-GUINI-2-25 del 26/05/2020 *Mediante correo electronico de fecha 10/06/2020, se solicita a GRUCA funcionar no normalizador para realizar reunion de coordinaci3n. *Mediante acta sin numero de fecha 11/06/2020, se realiza reunion de coordinaci3n. *Mediante correo electronico de fecha 12/06/2020, se remite a la firma contratista comunicacion oficial S-2020-017452-DIRAF. *Mediante comunicacion oficial S-2020-017452-DIRAF, se da respuesta a la firma contratista las solicitudes del 26/05/2020 y 11/06/2020. *Mediante oficio sin numero de radicado de fecha 16/06/2020 y radicado ante el Grupo de Intendencia el dia 12/06/2020, la firma contratista realiza entrega de las muestras de uniforme deportivo. *Mediante correo electronico de fecha 29/07/2020, se solicito informar el estado de producci3n de los elementos a contratar.				
VALOR TOTAL															
				667	\$18.338.147,42		\$0,00		\$0,00		667	\$18.338.147,42			
16. El contratista cumple con lo establecido con las clausulas contractuales?			Si. ☒ X		17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumple con lo establecido en las clausulas y especificaciones tecnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.										
			NO ☐		18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicaci3n oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato										

[illegible]