

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS														POLICIA NACIONAL	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL															
CODIGO: 28S-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4															
Bogotà D.C., 27 de julio 2020 (APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)															
No. _____ DIRAF - GUNT Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad: -															
Asunto: Informe de supervisión contrato: Acuerdo Marco de Precios CCE 919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 48074 -2020 TOLDILLOS PARA LA FUERZA PUBLICA mes reportado: Julio 2020															
1. PRORROGA No.		2. ACUATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS									
		FECHA:		FECHA:		FECHA:									
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		18. OBSERVACIONES						
8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR									
TOLDILLOS PARA LA FUERZA PUBLICA	JEM SUPPLIES S.A.S.	Fecha de emisión: 08/05/2020. Fecha vencimiento: 12/09/2020	TOLDILLOS PARA LA FUERZA PUBLICA	1,521	76.019.580,00			1,521	76.019.580,00	•El día 22/05/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-013357-DIRAF, se notifica la designación como supervisor de la orden de compra MT LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO •Aprobación de la garantía única el día 22/05/2020 •El día 26/05/2020 mediante correo electrónico la supervisión notifica al proveedor de la reunión de supervisión e inicio orden de compra No 48074 •El día 28/05/2020 se realiza acta No 365 ARLOG-GUNT-25, inicio y coordinación de la ejecución de la orden de compra No 48074 cuyo objeto es la adquisición de TOLDILLO PARA LA FUERZA PUBLICA. •El día 28/05/2020 mediante correo electrónico se remite al Grupo de Control de calidad cotizaciones de los ensayos allegada por el proveedor con el fin de ser verificados. •El día 29/05/2020 mediante correo electrónico la firma contratista solicita muestreo de materia prima para el 01/06/2020. •El día 02/06/2020 mediante correo electrónico el Grupo de Control de calidad informa que realizará el atestiguamiento el día 04/06/2020 •El día 05/06/2020 se da alcance al acta No 365 ARLOG-GUNT-25, inicio y coordinación de la ejecución de la orden de compra No 48074, cuyo objeto es la adquisición de TOLDILLO PARA LA FUERZA PUBLICA, en la cual se establecen los ensayos a realizar. •El 15/07/2020 mediante correo electrónico la firma contratista solicita muestreo de materia prima para el 16/07/2020. •El Grupo Control de Calidad mediante correo electrónico del 17/07/2020 informa que el muestreo queda programado para el 27/07/2020.					
VALOR TOTAL				1,521	76.019.580,00	-	-	1,521	76.019.580,00						
SI ☒ No ☐											17. Certificado con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.				

[illegible]