

CODIGO: 285-FR-0019  
 FECHA: 19-08-2015  
 VERSION: 4

PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS  
 INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogotá D. C., 30 de Julio 2020

No. \_\_\_\_\_ DIRAF - QUINT

Brigadier General  
**YOLANDA CACERES MARTINEZ**  
 Directora Administrativa y Financiera  
 Ciudad -

Asunto: Informe de supervision contrato :Acuerdo Marco de Precios CCE-967-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 45966 - 2020 VESTUARIO MASCULINO mes reportado: Julio 2020

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
			Vestido formal de dos piezas para hombre saco y pantalon (opcion uno)	23.063	4.932.348.531,67			23.063	4.932.348.531,67	El 11/03/2020 mediante comunicacion oficial S-2020-007531-DIRAF, el señor Capitán FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ Jefe Grupo Precontractual, notifica al señor Mayor ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ como supervisor de la orden de compra 45966.	
			Camisa formal manga laraga para caballero tipo dos	23.063	1.303.366.839,84			23.063	1.303.366.839,84	El 13/03/2020 mediante correo electronico la supervision cita a reunion de coordinacion e inicio a la firma contratista inversiones SARHEM de Colombia S.A.S. para el dia martes 17/03/2020.	
			Chaqueta de dril	25.400	2.476.834.810,10			25.400	2.476.834.810,10	El 16/03/2020 mediante correo electronico la firma contratista solicita la reprogramacion de la reunion de coordinacion para el dia 17/03/2020, teniendo en cuenta los contagios de coronavirus que se estan presentando en el pais.	
			Pantalon dril formal	25.694	1.594.411.547,39			25.694	1.594.411.547,39	El 19/03/2020 mediante correo electronico se programa reunion de coordinacion e inicio para el 20/03/2020, la cual no se pudo realizar por compromisos laborales.	
			camisa formal manga corta (tipo uno)	25.964	1.309.695.254,24			25.964	1.309.695.254,24	El 29/03/2020 mediante correo electronico se cita a reunion de coordinacion e inicio de la orden de compra, la cual se realizara mediante la aplicacion SKIPE, para el dia martes 31/03/2020, solicitando los usuarios para la invitacion respectiva	

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



*[Handwritten signature]*

CODIGO: ZBS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4					POLICIA NACIONAL			
ADQUISICIÓN VESTUARIO MASCULINO PARA EL PERSONAL UNIFORMADO	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S	Fecha de emisión: 10/03/2020. Fecha vencimiento: 11/08/2020	Corbata	23 063	383 343 107 47	23 063	383 343 107 47	El 07/04/2020 mediante correo electronico la firma contratista envia a la supervision las ordenes de entrega digital. Usuanos y Contraseñas de la Orden de Compra 45966 Ropa Caballero.
								El 27/04/2020 la supervision envia a la firma contratista mediante correo electronico la informacion detallada de las diferentes referencias de las prendas masculinas (vestidos, camisas manga larga, combatas, chaquetas en dril pantalon en dril y camisa manga corta) tallas, cantidades y la unidad de entrega en las cantidades establecidas en la orden de compra tanto del personal uniformado como del personal no uniformado.
								El 29/04/2020 mediante correo electronico la supervision envia a la firma contratista la informacion discriminada de las tallas por cada una de las prendas de vestuario masculino correspondiente a la orden de compra 45966 (pedido de la orden de compra en el punto virtual).
								El 28/05/2020 mediante correo electronico la supervision solicita al contratista indicar las posibles fechas en las cuales se iniciara el proceso productivo de la orden de compra teniendo en cuenta los problemas de salud publicos generados por el COVID-19.
								El 25/06/2020 mediante correo electronico la supervision solicita al contratista indicar el estado y el avance al proceso productivo de la orden de compra, asimismo se solicitan los datos de la persona encargada y la direccion donde se esta llevando a cabo el proceso productivo con el fin de realizar visitas a la produccion de los elementos.
								El 25/06/2020 mediante correo electronico la firma contratista responde a la supervision lo siguiente: manifestan que debido a los inconvenientes de las fabricas en los suministros de las telas por el tema de los periodos de cuarentena algunos insumos han generado retrasos en procesos productivos que pueden llegar a unos 35 a 40 dias aproximadamente por lo cual los elementos calculamos se pueden estar entregando en su totalidad sobre el 30 de Octubre de 2020.
								La persona de Contacto para validar las visitas de produccion sera el señor Miguel Antonio Ortega Piñeros móvil 3214361962 y Juan Carlos Prieto Móvil 3133771918. El lugar de verificación es Km 1.5 Via Siberia Cola Porrero Chico Parque Empresarial San Miguel Bodega 11B.
								El 23/07/2020 la supervision solicita al contratista indicar el avance porcentual y estado actual de la orden de compra 45966 cuyo objeto es la adquisicion del vestuario civil masculino personal uniformado y no uniformado.



