

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	307710
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	80947

<b>Entidad compradora:</b>	Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
<b>Nombre del solicitante:</b>	Harley Sarmiento Garavito
<b>Proveedor:</b>	I3NET S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Compra de ETP II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-12-23 19:34:11

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-01-03	2022-03-01

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74676	CDP VIDEO BEAM	CDP-1159	CDP	1159

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote4-ETP VIDEOPROYECTO LAMPARA TRADICIONAL DISTANCIA CORTA WXGA Minimo 3.200 Lumenes Zona 1	1.0	Unidad	2368937.00	CDP-1159	2368937.00

2	etc02--IVA	1.0	Unidad	450098.00	CDP-1159	450098.00
---	------------	-----	--------	-----------	----------	-----------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

El contratista solicitó un nuevo plazo para el cumplimiento de la entrega del video proyector amparado por la Orden de Compra, por lo cual solicita una prórroga de 57 días calendario, teniendo como nueva fecha de terminación el día 01 de marzo de 2022, toda vez que, los video proyectores no cuentan con la asignación de unidades para Colombia por parte de la fabrica.



Firma ordenador del gasto

Nombre: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ

Documento: 1026269831



Firma de proveedor

Nombre: OSCAR JAVIER ZULUAGA

Documento: 70.512.610