

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	362074
Número de orden de compra a modificar:	80732

Entidad compradora:	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES
Nombre del solicitante:	Ana Dilfa Pardo Suarez
Proveedor:	OCP TECH COLOMBIA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Oracle

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-27 16:12:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-04-30	2023-06-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74799	Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá 2021	CDP-492	CDP	492

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	wor01--ORA-ACS-02 Gerente Técnico de Cuenta II (Technical Account Manager II)	25.0	Unidad	2093428.71	CDP-492	52335717.75
2	wor01--ORA-ACS-06 Ingeniero de Soporte Avanzado (Advanced Support Engineer)	335.0	Unidad	1744519.90	CDP-492	584414166.50
3	wor01--TECH087 WebLogic Server Enterprise Edition	10.0	Unidad	584071.78	CDP-492	5840717.80
4	wor01--TECH088 WebLogic Server Enterprise Edition	1.0	Unidad	29203589.15	CDP-492	29203589.15
5	wor01--TECH089 WebLogic Suite	10.0	Unidad	1051329.21	CDP-492	10513292.10
6	wor01--TECH090 WebLogic Suite	1.0	Unidad	52566460.08	CDP-492	52566460.08
7	wor01--TECH149 SOA Suite for Oracle Middleware	10.0	Unidad	1401772.28	CDP-492	14017722.80
8	wor01--TECH150 SOA Suite for Oracle Middleware	1.0	Unidad	67168255.04	CDP-492	67168255.04
9	wor01--TECH151 Unified Business Process Management Suite	10.0	Unidad	1343365.10	CDP-492	13433651.00
10	wor01--TECH152 Unified Business Process Management Suite	1.0	Unidad	67168255.04	CDP-492	67168255.04
11	wor01--TECH256 WebCenter Content - Mínimo 10 Unidades	10.0	Unidad	4030095.30	CDP-492	40300953.00
12	wor01--TECH257 WebCenter Content	1.0	Unidad	201504765.12	CDP-492	201504765.12
13	wor01--IVA	1.0	Unidad	216308833.62	CDP-492	216308833.62

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se debe realizar ajustes necesarios a las novedades evidenciadas en ambiente de desarrollo, que permita estabilizar el SGDEA de manera satisfactoria cumpliendo con las necesidades del usuario final y con el acompañamiento por parte del proveedor que permita atender y solucionar los requerimientos que se puedan generar durante este proceso. Por lo anterior se requiere prorrogar el plazo de ejecución de la OC en términos de garantizar la estabilización y el correcto funcionamiento del SGDEA hasta el 30/06/2023, a fin de estabilizar el aplicativo que es integral, indispensable y transversal para el seguimiento y control de las comunicaciones oficiales y procesos de gestión documental de la entidad, en el que participan todas las áreas del Foncep y que se adoptó mediante resolución DG 00024 del 14 de Abril de 2023 "Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del FONCEP - SIDEAF, en el FONCEP. (Ver formato de justificación)



Firma ordenador del gasto

Nombre: Angélica Malaver Gallego

Documento: 52.227.361



Firma de proveedor

Nombre: Enrique Marcelo Herrera

Documento: PAAAF852341