

Bogotá D.C., 19 de junio de 2026

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo – Orden de Compra Tienda Virtual No. 165606 Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha.

Atención: Carlos Andrés Flores Sánchez

Cordial saludo,

En atención a la Orden de Compra No. 165606, recibida el día 11 de junio de 2026, correspondiente a la vigencia fiscal actual, cuyo objeto es la adquisición de elementos como Botiquín Brigadista, Guantes Poliéster y Overoles tipo piloto con bordado de la institución, destinados para la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha., nos permitimos informar lo siguiente:

Las referencias incluidas en la orden de compra:

- GSF01 – Overol tipo Piloto azul oscuro en dril vulcano c/cintas reflectivas talla L- 900522837-70006793- p900522837

Al respecto, informamos que nuestro proveedor realiza una entrega estimada de 20 a 25 días hábiles la entrega de los overoles con el bordado.


Según lo indicado por el proveedor, la entrega del ítem se realizará el día 21 de julio de 2026, fecha a partir de la cual deben ser ingresados a nuestro sistema para la correspondiente programación de despacho.


Por lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los términos establecidos en la orden de compra, solicitamos de manera formal la ampliación del plazo de entrega hasta el día 28 de julio de 2026.


Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y ofrecemos disculpas por ello. Es importante resaltar que se trata de circunstancias externas a nuestro control; sin embargo, estamos gestionando oportunamente para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración, y quedamos atentos a su confirmación de la ampliación solicitada.

Cordialmente







Calle 12 #42 B-05 Puente Aranda • PBX (601) 291 6900 • Bogotá D.C.
www.panamericana-outsourcing.com.co • E-mail: suministros@panamericana.com.co
NIT:830.077.655-6