



Sogamoso, 29 de abril de 2025

Ingeniera
Angela Maria Montoya Castro
Subdirectora (E)
Centro Minero- Sena

Asunto: Solicitud Prorroga 3 al plazo de ejecución de la Orden de Compra No. OC 139260 de 2024

Respetuoso Saludo,

En atención a la solicitud de ampliación a la ejecución del contrato presentada por el contratista al interior de la **OC 139260**, cuyo objeto es “ *CONTRATAR LA COMPRA DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA LA MODERNIZACIÓN Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MINA DIDÁCTICA EL CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ*”, en mi calidad supervisor del contrato he analizado las justas causas y solicito a la subdirectora de centro como representante legal de la entidad, sea concedida la Prorroga al plazo de ejecución del contrato referido, hasta el 22 de mayo de 2025.

- Adjunto carta solicitud ampliación ejecución por parte del contratista.
- Informe supervisión

Cordialmente,

Nelson Alberto Barragán Leal

Supervisor **OC 139260**