

Popayán Cauca, 15 de diciembre de 2025

Señores:

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

**Orden de compra:** 153027

**Objeto:** Adquirir insumos agrícolas, herramientas, equipos y maquinaria especializada necesarios para realizar las labores de mantenimiento y conservación en las áreas gestionadas por el DAGMA en el distrito de Santiago de Cali.

Yo, Deicy Bravo Jojoa, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.706.955 de La Unión, Nariño, en calidad de contratista Orden de Compra No. 153027, me permito informar lo siguiente:

Las entregas programadas para los días 10 y 12 de diciembre de 2025 no pudieron cumplirse en su totalidad, ya que, por razones ajenas a mi voluntad, algunos de los materiales no fueron despachados a tiempo. Adicionalmente, parte de los productos entregados fueron rechazados por la entidad debido a que, según el análisis realizado, no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas. No obstante, a mi juicio, los productos entregados sí cumplían con las características estipuladas en la orden de compra.

Desde el 13 de diciembre de 2025, el país ha estado atravesando una situación de orden público generada por el anuncio de un paro armado por parte del grupo armado ELN, lo que ha afectado gravemente la circulación de mercancías. Muchas empresas transportadoras y conductores particulares han suspendido las rutas de despacho, lo que ha generado un retraso en la llegada de los insumos solicitados.

A este contexto se suma la alta demanda propia de la temporada decembrina, que ha colapsado los sistemas logísticos de varias empresas transportadoras. Esto ha agravado los retrasos en la entrega de materiales y ha dificultado la programación de los despachos a tiempo.

Por lo anterior, solicito amablemente una prórroga para completar la entrega de los insumos solicitados. El nuevo cronograma de entregas es el siguiente:

---

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email [agroplasticosoccidente@gmail.com](mailto:agroplasticosoccidente@gmail.com)

***“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias”*** Salmo 26,3

- Jueves 18 de diciembre de 2025: Se realizará la entrega parcial de los productos faltantes.
- Martes 23 de diciembre de 2025: Se completará la entrega de todos los insumos solicitados, cumpliendo con el 100% de la orden de compra.

Solicito su comprensión ante esta situación excepcional y agradezco de antemano la aceptación de esta solicitud de prórroga para las entregas. Quedo a disposición para coordinar cualquier detalle adicional relacionado con la logística de entrega o cualquier otra consulta que puedan tener.

Cordialmente,

*Deicy Bravo Jojoa*

---

Nombre: **DEICY BRAVO JOJOA**

C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.

Dirección: Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfonos: 3206490454 - 3104544248

Correo electrónico: [agroplasticosoccidente@gmail.com](mailto:agroplasticosoccidente@gmail.com)