

Bogotá D.C; 18 diciembre de 2025

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – DIRECCION GENERAL
Supervisor contrato OC 156604
Ciudad.

Asunto: Solicitud de prórroga Oc 156604

Respetados señores reciban cordial saludo;

Mediante el presente escrito me dirijo respetuosamente a ustedes con el fin de solicitar formalmente una prórroga en el plazo de ejecución de la orden de compra en asunto, con fecha final de ejecución prevista para el 15 de diciembre de 2025, lo anterior, debido a que por la temporada de fin de año y la alta demanda en los productos correspondientes a la orden de compra, se nos ha presentado un retraso en la logística. A fin de cumplir con los estándares de calidad y entregar el pedido en las condiciones acordadas, solicitamos la prórroga del plazo hasta el día 26 de diciembre de 2025.

Es importante aclarar a la entidad que VENEPLAST LTDA, ha gestionado de manera acuciosa la compra para el despacho de los elementos, sin embargo los temas de logística y despacho han sido un impase para la debida ejecución, cabe resaltar que es nuestro interés dar cumplimiento a la entidad y no afectar o retrasar las actividades de la misma, por lo que requerimos a la entidad otorgar el plazo solicitado, fecha en la cual ya se ha entregado a cabalidad y así proceder con la facturación dentro de los términos establecidos, habiendo ejecutado el 100% de la orden de compra.

Cordialmente



HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO
CC 9.287.573 de Turbaco Bolívar
Representante Legal
NIT: 900.019.737-8
Dirección: calle 9 No. 32 – 64