



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

Fecha de solicitud: 28 de enero de 2022

Área de origen: Gestión de desarrollo local

### I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número contrato: OC-63248	Fecha de suscripción: 31/12/2020	Tipo de contrato: Orden de compra
Plazo inicial: ocho (8) meses	Fecha de inicio: 31/12/2020	Fecha de terminación: 31/08/2021
Prorroga 1: cuatro (4) meses	Fecha de inicio prórroga: 01/09/2021	Fecha de terminación: 31/12/2021
Prorroga 2: un (1) mes	Fecha de inicio prórroga: 31/12/2022	Fecha de terminación: 31/01/2022

Contratista: Unión Temporal Green Tech

Interventor/Supervisor: María del Pilar Muñoz Torres

Valor inicial: \$ 784.012.828

### II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Modificación No. 3

Adición valor	Prórroga tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	Un (1) mes	
CDP No: N/A	Fecha de terminación final	Fecha de vencimiento
CDP Valor: N/A	28/02/2022	

### III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Modificación No. 1, 2

Adición valor	Prórroga tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	Modificación No. 1: cuatro (4) meses	Fecha de vencimiento
	Modificación No. 2: un (1) mes	
CDP No: N/A	Fecha de terminación final	
CDP Valor: N/A	31/01/2022	

### IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

#### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

**Objeto:** Adquirir a título de compraventa mediante el mecanismo de acuerdo marco de precios, un vehículo nuevo tipo bus eléctrico modelo 2021 debidamente matriculado con placas oficiales, con soat vigente, cargador y plataforma para el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, de conformidad con las características técnicas establecidas en el estudio previo y la cotización solicitada en la página de Colombia Compra Eficiente.

**Valor total ejecutado a la última factura:** \$ 0

**Plazo de ejecución actual:** trece (13) meses

**Fecha de vencimiento:** 31/01/2022

Código: GCO - GCI - F017

Versión: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019

Página 1 de 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

Multas o sanciones impuestas: No

### ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total: \$ 784.012.828

Valor ejecutado a 28 de enero de 2022: \$ 0 M/CTE

Valor adicional: \$ 0

### CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN:

Mediante Radicado No. 20225810011752 de fecha 28-01-2022, la **UNIÓN TEMPORAL GREEN TECH** solicitó al **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** prorroga a la fecha de vencimiento de la Orden de compra No. 63248, debido a las inconsistencias presentadas en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- del Ministerio de Transporte y los trámites posteriores ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá, los cuales son expuestos en detalle en el radicado en mención, el cual es parte integral de la presente solicitud.

No obstante, bajo el entendido y la necesidad del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**, es conveniente realizar la modificación de la fecha de vencimiento de la orden de compra, de tal manera que se brinde al contratista una ampliación en el tiempo restante contractual, de tal manera que pueda suplir a cabalidad cada uno de los trámites administrativos y gestiones propias para la gestión integral de la adquisición contratada. Sin embargo, es menester del contratista disponer de todos los recursos administrativos, financieros y técnicos para la resolución de inconsistencias y trámites del proceso contratado.

### APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación y prórroga de la OC-63248.

**MARÍA DEL PILAR MUÑOZ TORRES**  
Supervisora

**NELSON ANDRÉS PÉREZ HERRERA**  
Apoyo a la supervisión

Proyectó: Nelson Andrés Pérez Herrera - CPS-191-2021

Revisó: Carlos Arturo Granados Suárez - CPS-061-2022

Aprobó: María del Pilar Muñoz Torres - Profesional universitario