
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		11-FR-66
	SOLICITUD MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA		Versión : 00
Supervisor/Interventor	YOMAR JAVIER JUYO CARDENAS		
Contratista	YUBARTA S.A.S		
Para: Señor Alcalde Municipal Daniel Felipe Bernal Montealegre			
ASUNTO			
Solicitud de modificación del contrato N° <u>OC 115862</u> de fecha <u>13/09/2023</u> Valor actual del contrato: <u>OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. (\$8.790.968,20)</u> Fecha de terminación actual del contrato, <u>14/11/2023</u>			
TIPO DE CONTRATO Contrato de obra <input type="checkbox"/> Convenio interadministrativo <input type="checkbox"/> Contrato de consultoría <input type="checkbox"/> Contrato de suministro <input type="checkbox"/> Contrato de prestación de servicios <input type="checkbox"/> Convenio <input type="checkbox"/> Contrato de compraventa <input checked="" type="checkbox"/> Otro: ¿Cuál? <input type="checkbox"/>			
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)			
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL ASISTENCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA DE FUNZA PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO.			
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)			
Adición en valor <u> </u> Adición en plazo <u>_X_</u> otrosí <u> </u> ¿Cuál? Ajuste tarifas			
DETALLE DE LA MODIFICACION			
Valor de la Adición: <u>0</u> Forma de pago de la adición solicitada: Tiempo de prórroga <u>36 DIAS</u> Nueva fecha de terminación, <u>20/12/2023</u> Cesión del contrato a:			
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD			
Valor ejecutado por el contratista a la fecha:		\$ 0,00	Porcentaje de ejecución 0,0%
Tiempo ejecutado a la fecha		0	Porcentaje de tiempo ejecutado: 0,0%
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA			
<p>La presente solicitud de prórroga de la Orden de Compra anteriormente relacionada, tiene como fin dar cumplimiento al contenido contractual en su integridad, con base en la libre autonomía de la voluntad de los contratantes y la discrecionalidad de la Administración Municipal de ampliar los plazos necesarios para realizar el suministro que cuenta con 80 pares de botas dieléctricas y 10 botas de caucho de la Orden de Compra. Que el proveedor YUBARTA S.A.S por intermedio del Representante Legal FERNANDO MORALES ORJUELAS presentó ante el suscrito Supervisor el documento denominado «SOLICITUD PRORROGA - ORDEN DE COMPRA No 115862 lo cual alude " Que debe coordinar el suministro de materia prima e insumos para la elaboración de cada una de las botas contratadas.". Por tal motivo el día 10 de noviembre de 2023 el proveedor solicita que se le conceda un plazo hasta el día 20 de diciembre del 2023, por lo que la entidad compradora considera pertinente y necesario acceder a lo requerido por el proveedor y ampliar los plazos.</p>			
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:			
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:			
1. Soportes de la Justificación.....			<input type="checkbox"/>
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal			<input type="checkbox"/>
3. Disponibilidad Presupuestal.....			<input type="checkbox"/>
4. Banco de Proyectos.....			<input type="checkbox"/>
5. Plan anual de adquisiciones			<input type="checkbox"/>
6. Documentos completos del cesionario			<input type="checkbox"/>
 YOMAR JAVIER JUYO CÁRDENAS SECRETARIO GENERAL			
CP 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza Tel: 8234070 / 8234071 / 8234072 / 8234073 Fax: 8257620 Página web: www.funza-cundinamarca.gov.co			

Santiago de Cali, noviembre 10 del 2023

Señores.
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA

Asunto. **SOLICITUD AMPLIACIÓN FECHA VENCIMIENTO OC 115862**

Yo, Fernando Morales Orjuela identificado con C.C. No. 16.693.566 de Cali, en mi calidad de Representante Legal de YUBARTA S.A.S. con NIT. 805.018.905-1, solicito a la Entidad ampliar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 115862.

Tabla 1 Plazo máximo para la entrega de los Uniformes para Labor Y Usos Diarios

Categoría	Cantidad De Uniformes Para Labor Y Usos Diarios	Días Calendario
Uno [1]; Dos [2], Tres [3]; Cuatro [4];	Menor o igual a 100	45
Cinco [5]; Seis [6]; Siete [7];	De 101 A 1.500	75
Ocho [8];	De 1.501 A 3.000	85
Nueve [9] y 10	De 3.001 A 20.000	95
	De 20.001 A 30.000	105
	Mayor a 30.000	135

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Tiempo de Entrega. El plazo máximo de la Tabla 1 empieza a contar una vez el supervisor de la Orden de Compra de la Entidad Compradora envía formato con la aprobación de las muestras físicas y las tallas por funcionario.

- La orden de compra cuenta con 80 pares de botas dieléctricas y 10 botas de caucho.
- Considerando la fecha en que la entidad envió las tallas y definió diseños, YUBARTA S.A.S. debe coordinar el suministro de materia prima e insumos para la elaboración de cada una de las prendas contratadas y por lo anterior solicitamos sea modificada la Fecha de Vencimiento de la Orden de Compra como mínimo hasta el día 20 de diciembre de 2023.

Cordialmente,

FERNANDO MORALES ORJUELA

C.C. No. 16.693.566 de Cali

Representante Legal