

Bogotá, D.C. 18 de diciembre de 2025

Señores:

Sena Centro Minero Regional Boyacá

Sra. Eliana Cruz Mora


Ciudad

**Ref.:** Orden de compra 155568 Tienda Virtual Grandes Superficies.

De acuerdo con la Orden de Compra No 155568, recibida el 18 de noviembre de 2025, solicitamos cordialmente la ampliación de la fecha de vencimiento hasta el 30 de enero de 2025.

La presente solicitud se presenta como consecuencia de los retrasos derivados de la aprobación del render del producto de confección, específicamente de los uniformes y sudaderas. En ese sentido, se solicita respetuosamente la ampliación del plazo, con el fin de asegurar el cumplimiento integral, oportuno y adecuado de la ejecución de la orden.

Cordialmente,



**Gilly Venubia Bruges Guzmán**

Jefe de venta UEN Gobierno

Panamericana Outsourcing S.A



## CPE No. 15-9-2025-027388 - SOLICITUD AMPLIACIÓN OC 155568

**Desde** grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

**Fecha** Vie 19/12/2025 10:00 AM

**Para** Eliana Cruz Mora <ecruz@sena.edu.co>

**CC** Ángela María Montoya Castro <anmontoyac@sena.edu.co>; Karina Stefany Otalora Morales <kotalora@sena.edu.co>; SubdireccionCM <SubdireccionCM@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (766 KB)

C.E.(FRM) - 15-9-2025-027388-(15)-1591114 + (E) ELIANA CRUZ MORA SOLICITUD A.tif; AMPLIACIÓN 155568 VF.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-027388 - NIS 2025-02-581220.pdf; C.I.(FRM)-9-2025-027388-(15)-1591114-+ (E) ELIANA CRUZ MORA--SOLICITUD AMPLIA.html;

Apreciado(a) \* (E) ELIANA CRUZ MORA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2025-027388	2025-02-581220	12/19/2025 9:59:50 AM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD AMPLIACIÓN OC 155568

Bogotá, D.C.18 de diciembre de 2025

Señores:

Sena Centro Minero Regional Boyacá

Sra. Eliana Cruz Mora

Ciudad

Ref.:Ordende compra155568 Tienda Virtual Grandes Superficies.

De acuerdo con la Orden de Compra N.o 155568, recibida el 18 de noviembre de 2025, solicitamos cordialmente la ampliación de la fecha de vencimiento hasta el 30 de enero de 2025.

La presente solicitud se presenta como consecuencia de los retrasos derivados de la aprobación del render del producto de confección, específicamente de los uniformes y sudaderas. En ese sentido, se solicita respetuosamente la ampliación del plazo, con el fin de asegurar el cumplimiento integral, oportuno y adecuado de la ejecución de la orden.

Cordialmente,

Gilly Venubia Brugés Guzmán

Jefe de venta UEN Gobierno

Panamericana Outsourcing S.

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

[servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co)

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente