

RV: CRF R/CFP N? 1-2021-009966 - SOLICITUD DE PRORROGA

Monica Alexandra Arroyave Saldarriaga <marroyave@sena.edu.co>

Vie 6/08/2021 6:02 AM

Para: Juan Carlos Daza Rico <jcdaza@sena.edu.co>

CC: Sandra Milena Hernandez Soto <smhernandezs@sena.edu.co>

 1 archivos adjuntos (923 KB)

C.E.(IMG) - 05-1-2021-009966-(59402)-59402-MONICA ALEXANDRA ARROYAVE SALDARRI.pdf;

Juan Carlos buen día, este es el radicado que corresponde a la solicitud de prorroga por parte del proveedor.



De: grupoadmondokumentos@sena.edu.co <grupoadmondokumentos@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 5 de agosto de 2021 5:40 p. m.

Para: Monica Alexandra Arroyave Saldarriaga <marroyave@sena.edu.co>; Rosalia Suescun Giraldo <rsuescun@sena.edu.co>; Richard Alexander Lopez Carlosama <ralopezc@sena.edu.co>

Cc: Rosalia Suescun Giraldo <rsuescun@sena.edu.co>; Richard Alexander Lopez Carlosama <ralopezc@sena.edu.co>; Juan Carlos Daza Rico <jcdaza@sena.edu.co>

Asunto: CRF R/CFP N? 1-2021-009966 - SOLICITUD DE PRORROGA

Doctor(a) MONICA ALEXANDRA ARROYAVE SALDARRIAGA
CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL

Se ha recibido la siguiente comunicacion en soporte fisico:

No.Radicacion Recibida: 1-2021-009966 - NIS: 2021-01-280975 - FECHA: 05/08/2021 4:23:21 p. m.

ASUNTO: INFORMES

Descripcion del Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA

Remitente: FREIDERMAN JARAMILLO MARIN - FREIDERMAN JARAMILLO MARIN

Tiempo de respuesta sugerido: dias.

NOTA: Este correo ha sido generado automaticamente, por favor no responda ni envíe copia a esta misma cuenta.

Aplicativo OnBase



Bogotá, D.C. agosto 05 de 2021

Señor:
Juan Carlos Daza
Supervisor Orden de Compra
Ciudad.

ASUNTO. SOLICITUD DE PRÓRROGA ORDEN DE COMPRA 71627

Respetado señor, reciba cordial saludo.

De manera atenta me dirijo a usted con el fin de presentar de primera mano las excusas correspondientes por la mora en la entrega de los bienes que componen la orden de compra 71627, no obstante, es mi deber informar que esta orden ha sido fuertemente afectada por el desabastecimiento mundial en materia de microchips y semiconductores, por lo anterior respetuosamente manifiesto que:

Si bien es cierto la orden de compra se realizó en marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19, la cual fue declarada desde el año 2020 por la Organización Mundial de Salud, también es cierto que como efecto de la misma se han venido suscitando diversos cambios en todos los ámbitos del diario vivir a nivel mundial, sin que el sector tecnológico en general sea ajeno a ello.

Es así que en los últimos meses los fabricantes nos han enviado una serie de comunicados donde nos informan del desabastecimiento de algunas de las partes de los equipos de cómputo, debido a que solo existen 2 fabricantes de procesadores y 3 fabricantes de pantallas en el mundo, esto se sustenta no en la pandemia COVID 19, sino en el impacto de aquella en el sector tecnológico, y las medidas tomadas por diferentes gobiernos específicamente el chino. Esas contingencias las resume, así:

- El déficit de los diversos componentes del hardware es global, pero asumen un rol preponderante los semiconductores y los chips, necesarios para la construcción de circuitos electrónicos
- La crisis generada por el déficit de insumos ha golpeado todos los escenarios del comercio tecnológico, desde automóviles, pasando por tablets, computadores, hasta los celulares. Las empresas encargadas de la producción de productos que usan este tipo de insumos se han visto forzadas a ralentizar sus operaciones, cuando no suspenderlas de forma definitiva

- Algunas de las multinacionales que han visto afectados sus procesos de producción y comercialización son: General Motors, Ford, Nissan, Honda, Volkswagen, Lenovo, Dell, Hewlett Packard, Apple, etc
- Los supuestos del actual agotamiento de insumos o incapacidad del mercado para suplir los mismos, se remontan al inicio no de la pandemia, sino de las medidas gubernativas en pos de paliar o detener el avance de la misma, las industrias al desconocer las condiciones de tiempo y modo en que podrían laborar decidieron cancelar o suspender de forma temporal o definitiva los encargos de semiconductores y/o chips, y sacrificaron en su producción los stocks que conservaban.
- En la actualidad las condiciones generales del mercado tecnológico se ha restablecido en su integridad, al debilitarse o desaparecer las condiciones o medidas administrativas o sanitarias que conllevaron la suspensión o cese de actividades productivas por ejemplo en el sector automotriz, más ante la persistencia de las condiciones de sobredemanda de equipos de acceso o procesamiento de información digital, se han agravado las condiciones de desabastecimiento de insumos; generándose un cuello de botella entre pedidos o demanda versus oferta o producción que no tiene claro plazo alguno de superación, de tal manera que las expectativas o proyecciones de restablecimiento de normalidad en la cadena de abastecimiento y producción van desde el segundo semestre del año 2021 hasta el segundo semestre del año 2022.
- Las condiciones del mercado de chips y semiconductores han impactado de tal manera el mercado tecnológico que Apple tuvo que retrasar el lanzamiento de sus productos ipad pro, iphone SE, iphone 12, iphone 12 pro; Microsoft y Sony no han podido cumplir con sus compromiso comerciales en torno a la entrega de consolas PS5 o Xbox respectivamente.
- A lo expuesto se suma el factor de inestabilidad que es la escasez mundial de ABF (ajinomoto Build up Film), material que se usa como aislante de los circuitos electrónicos, y cuyos plazos de entrega a productores ha llegado a las 30 semanas, retrasando los procesos de producción y comercialización por este solo factor entre 3 y 4 meses.
- La distópica pero real y verificable situación descrita se puede resumir de forma sencilla en que no hay productos en el mercado nacional, regional o global disponibles que permitan o posibiliten el honrar los plazos de los compromisos comerciales o contractuales generados por nuestra firma, o cualquier otra en el mercado; estando sujetos en el marco de las muy particulares condiciones de las referencias por ustedes solicitadas a las capacidades de producción y entrega del fabricante.

No es menos importante señalar que esta situación ha sido puesta en conocimiento a la Agencia Nacional para la contratación – Colombia Compra Eficiente, quienes han recibido un amplio número de pruebas y soportes que permiten avalar lo expuesto en el presente documento y quienes, a su vez, se encuentran tomando las medidas respectivas con el fin de poder encontrar a esta solución sin generar perjuicio para las partes.

Como parte de lo expuesto, les invito a visitar los siguientes enlaces web, como parte de algunos en los cuales se expone la difícil situación actual del mercado tecnológico en general:

<https://www.muycanal.com/2021/06/18/escasez-de-chips-sector>

La escasez de chips crea tensiones en el sector tecnológico

 E.E.G.
18 de junio de 2021, 09:18



<https://www.ambito.com/informacion-general/tecnologia/la-escasez-mundial-chips-tiene-vilo-al-sector-tecnologico-n5198210>

5 de Julio de 2021


ambito

SUSCRIBIRSE

La escasez mundial de chips tiene en vilo al sector tecnológico

INFORMACIÓN GENERAL 04 Junio 2021

Si bien era un problema existente antes de la pandemia del Covid-19, este se agravó por el auge de las compras de teléfonos y computadoras en tiempos de confinamiento.



Lo que se lee ahora

<https://www.muycanal.com/2021/07/08/escasez-de-semiconductores>

muycanal

ACTUALIDAD - CANAL - TECNOLOGÍA - AGENDA - PROTAGONISTAS - ÁREA PRÁCTICA - ESPECIALES - GUÍA DEL PARTNER 2021



Escasez de semiconductores, ¿hasta cuándo perdurarán las consecuencias?

E.E.G.
muycanal
8 de julio de 2021, 08:34

ESPECIAL PARTNER TI DEL MES

Es pertinente aclarar que Sistetronics S.A.S., ha venido haciendo seguimiento a los avances de producción, despacho y entrega de los bienes que componen la orden y que hasta apenas la semana pasada se tenía prevista la llegada de estos equipos para el 11 de agosto de 2021, no obstante, el fabricante Dell nos ha informado acerca de una nueva demora, derivada de las causas mencionadas.

Pedido 647112465 : Enviado				
Fecha del pedido: jul. 15, 2021 Número de cliente: 100018030 Número de orden de compra: 4521				
✓ Recibido por Dell Jul 15, 2021	✓ Confirmado Jul 15, 2021	✓ En producción Jul 15, 2021	✓ Enviado Enviado: Jul 17, 2021	Entregado Llegada estimada: Aug 1, 2021 - Aug 6, 2021
Pedido 647112481 : Enviado				
Fecha del pedido: jul. 15, 2021 Número de cliente: 100018030 Número de orden de compra: 4521				
✓ Recibido por Dell Jul 15, 2021	✓ Confirmado Jul 15, 2021	✓ En producción Jul 15, 2021	✓ Enviado Enviado: Jul 17, 2021	Entregado Llegada estimada: Aug 1, 2021 - Aug 6, 2021
Pedido 647112507 : Confirmado				
Fecha del pedido: jul. 15, 2021 Número de cliente: 100018030 Número de orden de compra: 4521				
✓ Recibido por Dell Jul 15, 2021	✓ Confirmado Jul 15, 2021	En producción Jul 15, 2021	Enviado Fecha de envío estimada: Sep 9, 2021	Entregado Llegada estimada: Sep 18, 2021 - Sep 23, 2021
Pedido 647112523 : En producción				
Fecha del pedido: jul. 15, 2021 Número de cliente: 100018030 Número de orden de compra: 4521				
✓ Recibido por Dell Jul 15, 2021	✓ Confirmado Jul 15, 2021	✓ En producción Jul 15, 2021	Enviado Fecha de envío estimada: Aug 2, 2021	Entregado Llegada estimada: Aug 11, 2021 - Aug 14, 2021

Apoyados en lo expuesto y con el fin de poder entregar al CENAC una solución que sea beneficiosa para las partes, respetuosamente solicito tramitar una flexibilización del tiempo de entrega para el 25 de septiembre de 2021, fecha que nos informa el fabricante, serán entregados los equipos.

Cabe señalar que esta situación resulta insuperable para Sistetronics S.A.S., toda vez que la misma se constituye como un caso de fuerza mayor, pues la escasez de supply para la fabricación de equipos de cómputo es un problema global a lo cual Colombia no es ajena.

Agradezco su valiosa atención y toda la colaboración que nos puedan brindar

Cordialmente,



FREIDERMAN JARAMILLO MARÍN
Gerente General
SISTETRONICS LTDA.

8/5/2021

SISTETRONICS LTDA

Por medio de la presente, les informamos que en relación con los productos de las órdenes Dell referidas más abajo, los tiempos estimados de entrega han sido extendidos y nos encontramos trabajando para realizar la entrega de los equipos a la brevedad posible.

Igualmente, les sugerimos comunicar esta situación a su(s) cliente(s) y solicitar ampliaciones de plazo de entrega si lo consideran necesario. De cualquier manera, nos comprometemos a hacer lo que se encuentre a nuestro alcance para efectuar o complementar la entrega de los productos en el menor tiempo posible.

A continuación, podrá ver la información de las órdenes:

- Cliente Final: SENA DIRECCION GENERAL.
- Productos: Dell 27 Monitor - P2719H, Precision 5820 Tower.
- Órdenes: 647112523, 647112507, 647112481, 647112465.
- Razón: inconvenientes con la disponibilidad de materiales

Atentamente,



Alejandro Casabiel - Manager, Customer Care

Dell Technologies



**SENA-CENTRO DE SERVICIOS Y
GESTIÓN EMPRESARIAL-REGIONAL
ANTIOQUIA
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

Sistetronics Ltda.
N.I.T. 800230829
Cra. 49 95-28
La Castellana
Bogota, Cundinamarca
Atte: Johnny Ramos
cce@sistetronics.com
Teléfono: +57 031 6230288 x107

Número de Orden **71627**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Compra de ETP II**
Fecha de Emisión **28/06/21**
Fecha de Vencimiento **20/08/21**
Comprador **Monica Alexandra Arroyave**

Saldarriaga
Ordenador del gasto **Rosalía Suescún Giraldo**
Supervisor **Juan Carlos Daza**
Teléfono **3106895951**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **4 x 1000- estampilla pro
Politecnico Jaime Isaza Cadavid**

Justificación **COMPRAR EQUIPOS Y
ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL
LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES DE
TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN ARTICULANDO
SU USO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS
ORIENTADOS AL ANALISIS DE DATOS, REALIDAD
AUMENTADA E INTERNET DE LAS COSAS Y
MATERIALIZADO EN PROTOTIPOS FUNCIONALES**

Enviar a

SENA-CENTRO DE SERVICIOS
Y GESTIÓN EMPRESARIAL-
REGIONAL ANTIOQUIA
Carrera 46 # 56-11 piso 6
Medellin
Atte: Juan Carlos Daza o Jorge
Yimi Bolaño

Facturar a

SENA-CENTRO DE SERVICIOS
Y GESTIÓN EMPRESARIAL-
REGIONAL ANTIOQUIA
Carrera 46 # 56-11 piso 6
Medellin,
Atte: Monica Alexandra Arroyave
Saldarriaga

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3421 etc02--lote1.11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION AVANZADA NA HDD + SSD 2 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 256 GB Zona 1	3.0	Unidad	15.539.800,00	46.619.400,00
2	CDP 3421 etc02--lote1.11-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	3.0	Unidad	164.100,00	492.300,00
3	CDP 3421 etc02--lote1.11-COMPONENTE Tarjeta grafica de 16 GB - 4x para productividad AVANZADA NA NA NA NA NA NA Zona 1	3.0	Unidad	4.504.300,00	13.512.900,00
4	CDP 3421 etc02--IVA	1.0	Unidad	11.518.674,00	11.518.674,00
					72.143.274,00 COP