

RESTRINGIDO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: 5000

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2024

PARA: Director de Gestión Institucional
Ordenador del Gasto

DE: Dirección de Gestión Institucional
TT III

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

No. DE CONTRATO/ No. DE ORDEN DE COMPRA: 138784
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA: 10/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: Adquisición de equipos de medición y control de ambiente, para las instalaciones de los archivos centrales de la Dirección Nacional de Inteligencia, de conformidad con las Especificaciones Técnicas Mínimas de Obligatorio Cumplimiento, descritas en el Anexo No. 1
CLASE DE MODIFICACIÓN SOLICITADA (1): a. () Adición. b. (X) Prórroga. c. (X) Modificación d. () Suspensión.
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN (2) En mi condición de supervisor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite indicado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Mediante comunicación remitida por el contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano el día 28/12/2024, y el correo electrónico remitido el día 30/12/2024 radicado con el número 1-2024-5837, los cuales se adjuntan, solicita a la Entidad ampliación del plazo de la orden de compra hasta el 15 de enero de 2025, teniendo en cuenta que la temporada navideña generó colapsos en los despachos programados por el proveedor mayorista y que como consecuencia le causan retrasos en las entregas a cargo de nuestro proveedor, debido a la imposibilidad de recibir para posteriormente entregar de los equipos adquiridos por la Entidad. Con base en lo anterior, reitero, la solicitud de autorización para la constitución de reserva presupuestal, por el valor total del contrato, a efecto de garantizar el pago de las obligaciones a cargo de la Entidad y a favor del contratista, es decir por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$32.795.346,00), así como la prórroga en el plazo de ejecución hasta el día 15 de enero de 2025
VALOR A ADICIONAR Y FORMA DE PAGO (3) "NO APLICA".

RESTRINGIDO

<p>PRÓRROGA DEL CONTRATO (4)</p> <p>Hasta el 15 de enero de 2025</p>
<p>MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (5)</p> <p>Constitución de reserva presupuestal, por el valor total del contrato, a efecto de garantizar el pago de las obligaciones a cargo de la Entidad y a favor del contratista, es decir por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$32.795.346,00)</p>
<p>SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p> <p>"NO APLICA".</p>
<p>OBSERVACIONES (6)</p> <p>"NINGUNA".</p>
<p>ANEXOS (7)</p> <p>Comunicación remitida a través de la TVEC y Correo electrónico del proveedor radicado 1-2024-5837</p>
<p>FIRMA DEL SUPERVISOR</p> <p style="text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO</p> <p style="text-align: center;">----- ----- ----- TT III</p>

Elaboró: []
Revisó: []