

Bucaramanga, 4 de septiembre 2025

Señores

MUNICIPIO DE PAIPA

N.I.T. 891.801.240

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 150268

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.431.735** de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, ejecutor de la Orden de Compra N°**150268**, de la forma más atenta y teniendo en cuenta que:

Que actualmente se ejecuta la Orden de Compra No. 150268 suscrita entre Hardware Asesorías Software Ltda. y el **MUNICIPIO DE PAIPA** cuyo objeto es "suministro de equipos de cómputo, impresoras, escáner y elementos tecnológicos para el funcionamiento de las comisarías de familia ubicadas en el centro de convivencia ciudadana del municipio de paipa".

Que conforme a la ejecución de la Orden de Compra No. 150268 al momento en que se tuvo conocimiento de la aceptación se dio inicio a los procedimientos de abastecimiento necesarios para realizar la correspondiente ejecución contractual, esto de la mano con el fabricante y los distribuidores mayoristas de los productos ofertados, en donde se nos informó que inicialmente se cumpliría con la ejecución regular de la orden de compra, entregando los equipos en el tiempo establecido, actuando con la diligencia que se espera de un hombre de negocios, tal como establece la sentencia SC-2749 de 2021.

Nos permitimos informar que el **ítem 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 4103FDW MONOCROMÁTICA**, el **ítem 4 DISCO DURO EXTERNO 4 TERA HD330** y el **ítem 5 CAMARA WEB LOGITECH BCC950** en cuestión es solicitado bajo pedido directamente al mayorista, lo cual implica tiempos de entrega más extensos de lo habitual. Adicionalmente, una vez recibidos, deben someterse al proceso interno de alistamiento e inventario, lo que puede generar retrasos adicionales. Por tal motivo, solicitamos de manera atenta un tiempo adicional para culminar con el despacho completo, con el fin de garantizar una entrega adecuada y evitar contratiempos administrativos para la entidad. Sin embargo, **los ítems restantes** pueden ser entregados si la entidad así lo requiere, con el objetivo de avanzar en la ejecución parcial de la orden mientras se completa la entrega de los elementos en proceso de adquisición

Entendemos la vital importancia del cumplimiento total de la obligación y ofrecemos una cordial y sincera disculpa por el retraso, y en razón al mencionado negocio jurídico, resaltamos nuestra diligencia y pericia para realizar el debido cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente pactadas. Sin embargo, es necesario de tiempo adicional, es decir, hasta **8 de octubre de 2025**.


En vista de lo anterior, y siendo conscientes que esta situación ha generado una dificultad generalizada para el cumplimiento de la orden de compra por situaciones totalmente imprevisibles de forma atenta me permito que:

PETICIÓN

PRIMERO: se otorgue una **PRÓRROGA** al plazo de ejecución de la orden de compra No. **150268**, es decir hasta el día **8 de octubre del 2025** lo anterior de acuerdo con la información suministrada, con la claridad y salvedad correspondiente que, de superarse las dificultades de los productos de forma anticipada, Hardware Asesorías Software Ltda., adelantará la entrega de los bienes obrantes en la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado.

Agradeciendo de antemano su atenta colaboración, estaremos atentos a la aprobación de esta solicitud para adelantar los trámites.


Atentamente,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal
Hardware Asesorías Software Ltda.

Ramiro.vergara@hasltda.com



Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MPG
Formato

Código: GOA-...
Versión: 01
Fecha Versión: 02/01/2024
Página 1 de 1

891.801.240-1

Código Dependencia: 110
Código Serie: 12
Código Subserie: 02

Radicado

Número: 1142

Marque con X
Interna
Externa **X**



Información para el Destinatario

Fecha Emisión	Día	Mes	Año
	08	09	2025

Dirigida a	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RAMIREZ
Cargo / Empleo	REPRESENTANTE LEGAL
Entidad	HAS
Contacto	ramiro.vergara@hasitda.com luz.chavaria@hasitda.com compras@hasitda.com

Asunto: Aceptación de prórroga y Solicitud de Entrega Parcial – Orden de Compra No. 150268

Respetados señores:

En atención a la Orden de Compra No. 150268, cuyo objeto contractual es "SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ESCÁNER Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA UBICADAS EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA", y a la solicitud de prórroga presentada mediante oficio de fecha 4 de septiembre de 2025, me permito manifestar lo siguiente:

Con el propósito de garantizar la entrega total de los bienes contratados, esta entidad ha decidido aceptar la solicitud de prórroga por un término máximo de un (1) mes. En ese sentido, se solicita realizar de manera inmediata la entrega de la totalidad de los bienes contratados, con excepción de aquellos que fueron expresamente relacionados en la solicitud de prórroga.

Es importante resaltar que la Orden de Compra fue celebrada con grandes superficies, teniendo en cuenta los tiempos de entrega estipulados en la guía, así como la necesidad urgente que tiene la entidad en la adquisición de los bienes. En consecuencia, el plazo máximo otorgado no exime al contratista de efectuar entregas parciales en la medida en que los bienes se encuentren disponibles, a fin de dar cumplimiento oportuno a las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos para coordinar la recepción de los bienes en el menor tiempo posible.

Atentamente;

Emite
Empleo

DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vº Bº	No	Archivado en
proyecto	David Camargo- Secretario general y de gobierno	<i>AH.</i>	1	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Responsables del proceso	Responsable de Gestor Documental	Responsable de Planeación-MIPG

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460253
Número de orden de compra a modificar:	150268
Entidad compradora:	BOYACA - MUNICIPIO DE PAIPA
Nombre del solicitante:	Eliana Astrid Viasus Suesca
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-08 11:36:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-08	2025-10-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146573	DIS-2025000785	CDP-2025000785	CDP	2025000785

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 4103FDW MONOCROMATIC	2.0	Unidad	2300000.00	CDP-2025000785	4600000.00

2	gsf01- COMPUTADOR EMPRESARIAL TODO EN UNO HP 200	8.0	Unidad	2999000.00	CDP-2025000785	23992000.00
3	gsf01- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210	6.0	Unidad	1000000.00	CDP-2025000785	6000000.00
4	gsf01-DISCO DURO EXTERNO 4 TERAS HD330	2.0	Unidad	700000.00	CDP-2025000785	1400000.00
5	gsf01-CAMARA WEB LOGITECH BCC950	2.0	Unidad	1700000.00	CDP-2025000785	3400000.00
Total Orden de Compra Actual:						39,392,000.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	39,392,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	39,392,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prorroga No 1 a la orden de compra No. 150268, de conformidad con la solicitud presentada por el contratista y avalada por la supervisión, por un término de un (1) mes. En consecuencia, la fecha de terminación de la mencionada Orden de Compra se modifica, quedando establecida para el día 8 de octubre de 2025


Firma ordenador del gasto


Firma de proveedor