	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS

FECHA INFORME: Día: 15 Mes: 03. Año: 2024

CONTRATO N°. Orden de compra 109878 según acuerdo Marco No CCE-357-AMP-2022

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023

VALOR DEL CONTRATO: 1'729.917,28

FORMA DE PAGO:

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **treinta (30) días calendario** siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes al rechazo; el término de **treinta (30) días calendario** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

FECHA FIRMA: Día 21. Mes 06. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS CATEGORIA 9 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A FICHA TECNICA CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, 24-05-2023 hasta el 15-12 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100%


Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos) 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: n/a

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: n/a %

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/a	N/a	N/a
N/a	N/a	N/a

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No x Sí

A la fecha el contratista no demuestra cumplimiento con el cronograma de actividades firmadas en acta de inicio.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X . Sí .

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí x

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO

No x Sí

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Se realiza informe supervision final, teniendo en cuenta que se recibieron los uniformes en su totalidad y se realizó el pago de la orden de compra a nivel central.


A la fecha el contratista no demuestra cumplimiento con el cronograma de actividades firmadas en acta de inicio.

Como antecedente, se han realizado tres (3) modificatorios de la orden de compra 109878.

El primer modificadorio con fecha de oficio 11 de Octubre de 2023 y plazo de ejecución 10 de noviembre de 2023

El segundo modificadorio con fecha de oficio 9 de Noviembre de 2023 y plazo de ejecución 30 de noviembre de 2023.

El tercer modificadorio con fecha de oficio 24 de noviembre de 2023 y plazo de ejecución 15 de diciembre de 2023

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

Literal	Requerimiento	Proyección por el proponente
a	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra	24/07/2023 al 28/07/2023
b	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas	24/07/2023 al 28/07/2023
C	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023
D	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023

Se determina mediante acta de inicio con fecha de 21 de junio de 2023 el cronograma anexo en el presente formato de supervisión de tareas del contratista, el cual no ha cumplido con las siguientes tareas:

1. ENTREGA DE MUESTRAS DE TELA CON FECHA LIMITE 28-07-2023
2. ENTREGA DE SET DE TALLAS CON FECHA LIMITE 28-07-2023.

Por lo anterior se establece comunicación vía correo electrónico y numero de celular; medios de comunicación publicados de acuerdo a orden de compra N 109878 y acta de inicio de 21 de junio de 2023. El contratista manifiesta que cumplirá con las fechas, sin embargo, a la presenta fecha no se refleja avance en las tareas.

Se realizan 3 modificatorios de la orden de compra 109878 a solicitud del contratista, donde se estipula plazo de entrega 15 de diciembre de 2023

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Se recibe la dotación por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en la orden de compra y procedo enmarcado en el acta de inicio.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: ____x____



**FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA**

**FORMATO INFORME DE
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL**

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN

FIRMA:

1049628051

C.C. No.

GRUAL-CACOM5

DEPENDENCIA:

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma