

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	58768
Número de orden de compra a modificar:	34960
Entidad compradora:	Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
Nombre del solicitante:	Karen Moreno Echeverri
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-28 11:02:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-31	2019-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32580	Oficina de seguridad	pick up ejercito-183850	pick up ejercito	183850

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh02--Vehículo S21	2.0	Unidad	91016678.90	pick up ejercito-183850	182033357.80
2	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	1564772.00	pick up ejercito-183850	1564772.00

3	veh02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	8876746.00	pick up ejercito- 183850	8876746.00
4	veh02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	1400000.00	pick up ejercito- 183850	1400000.00
5	veh02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	12122497.00	pick up ejercito- 183850	12122497.00
6	veh02--SOAT	1.0	Unidad	1269000.00	pick up ejercito- 183850	1269000.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Tótal
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita ampliar el plazo de la Orden de Compra, puesto que la entrega de vehículos no se pudo realizar. Adicionalmente de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco de precios que rige la Orden de Compra, el plazo de entrega máximo establecido para este tipo de vehículos es de 150 días, por lo que es necesario realizar la modificación en fecha de entrega.



Firma ordenador del gasto
Nombre: ANA MARIA ACLURE REALES
Documento: 30097355



Firma de proveedor
Nombre: RICARDO SIERRA
Documento: 19.219.805

Bo Hansel