

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	58765
Número de orden de compra a modificar:	34951
Entidad compradora:	Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
Nombre del solicitante:	Karen Moreno Echeverri
Proveedor:	Fabrica Nacional de Autopartes S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-28 10:59:07

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-31	2019-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32582	Oficina de seguridad	Motos ejercito-183851	Motos ejercito	183851

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mot01--Moto C26	14.0	Unidad	15035000.00	Motos ejercito-183851	210490000.00
2	mot01-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	6507200.00	Motos ejercito-183851	6507200.00

3	mot01-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	51800000.00	Motos ejercito- 183851	51800000.00
4	mot01-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	5905900.00	Motos ejercito- 183851	5905900.00
5	mot01--SOAT	1.0	Unidad	7154000.00	Motos ejercito- 183851	7154000.00
6	mot01-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	18142896.00	Motos ejercito- 183851	18142896.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita ampliar el plazo de la Orden de Compra, puesto que la entrega de vehículos no se pudo realizar. Adicionalmente de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco de precios que rige la Orden de Compra, el plazo de entrega máximo establecido para este tipo de vehículos es de 90 días, por lo que es necesario realizar la modificación en fecha de entrega.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANA MARIA ALTUVE REALES

Documento: 30897355



Firma de proveedor

Nombre: Santiago Avalo Zapata

Documento: 16076464