

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 48445
Número de orden de compra a modificar: 23756
Entidad compradora: Ministerio de Justicia y del Derecho
Nombre del solicitante: Angel Augusto Velasco Mendoza
Proveedor: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2018-11-29 18:10:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-11-30	2018-12-05 /
Dirección de la entidad	4443100	Calle 53 No. 13 -27
Teléfono de la entidad		4443100

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
21282	CDP ASEO	18817	18817	
20401	VIGENCIA FUTURA	VF-2-2017-033531	VF	2-2017-033531

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

2	R11 - Operario de aseo y cafetería tiempo Completo - 16	8.0	Mes	20133120.00	18817	161064960.00
3	R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1258320.00	18817	10066560.00
4	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	4250749.92	18817	34005999.36
5	R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	18817	0.00
6	R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	18817	0.00
7	R11 - AIU	1.0	Unidad	2252706.39	18817	2252706.39
8	R11 - IVA	1.0	Unidad	4280142.15	18817	4280142.15
9	R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	2665122.00	18817	10660488.00
10	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15	4.0	Mes	19988415.00	18817	79953660.00
11	R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1332516.00	18817	5330064.00
12	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.5	Unidad	4424605.59	18817	15486119.57
13	R11 - AIU	1.0	Unidad	1114305.12	18817	1114305.12
14	R11 - IVA	1.0	Unidad	2117179.72	18817	2117179.72

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Se requiere ampliar el plazo de ejecución de la OC 23756 hasta el miércoles 5 de diciembre de 2018, con el fin de empatar con la nueva orden de compra de aseo y cafetería 2, la cual iniciará actividades el 6 de diciembre de 2018, es importante precisar que, solo se amplia el plazo y no se adicionan recursos ya que la OC 23756 cuenta con estos.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Ximena Rueda Barria
Documento: 42.160.508


Firma de proveedor
Nombre: Hugo Nicolas Casme Hoyos
Documento: 70952636