



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 Subdirección Administrativa
SUBDIRECCIÓN:

Fecha					27	12	2017
	0	0	0	0			0
	DD		MM				AA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO Hasta el 29 de diciembre de 2017

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 29 DE DICIEMBRE DE 2017

VALOR ACTUAL \$ 1,350,127,679

En BOGOTA ; a los 27 días del mes diciembre de 2017

se reunieron CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ representante Legal del Contratista

y LUDWING E. TELLEZ MORENO, Subdirector Administrativo (E), supervisor del contrato con el fin de **SUSPENDER** el contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del supervisor del mes de DICIEMBRE de 2017

CAUSAS: Se anexa documento denominado Justificación de la Suspensión del contrato No.1363 de 2017

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 27 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAZO TRANSCURRIDO N/A

PLAZO FALTANTE tres (3) días

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 6 DE FEBRERO DE 2018

Secretaría General Técnica SGT-011

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato 1363 de 2017

en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 27 días del mes de DICIEMBRE 2017

Firma CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ
 Representante Legal

Firma LUDWING E. TELLEZ MORENO
 Subdirector Administrativo (E.)
 Supervisor

AMPARO LOTERO ZULUAGA
 Secretaria General (E.)

Proyectó. Abogada PSCN - Loredana De Trizio.
 Vo. Bo. Abogada S.G. - Edna Hernández
 Vo. Bo. Abogada S.A. - Lilia Babativa



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 Subdirección Administrativa

Hoja 1 de 2

Fecha 27 Dic. 2017

DD	MM	AA
----	----	----

CONTRATO No.1363 DE 2017 (orden de compra 23132)

ACTA No. 1 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO

(Suspensión/Ampliación de suspensión)

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender del contrato.
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación

En consecuencia el contratista suspenderá el servicio a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada.

2) El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Subdirector respectivo o quien haga sus veces, revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del supervisor y revisión de las condiciones de suspensión.

CONSULTORIA OBRA ORDEN DE SERVICIO

CONTRATO No 1363 DE 2017
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO Compra de vehículos grúas tipo cama baja para el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales del INVIAS y en virtud al apoyo que le brinda la Dirección General de la Policía Nacional y/o Dirección Nacional de Tránsito y Transporte

LOCALIZACION DEL PROYECTO BOGOTA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO Hasta el 29 de diciembre de 2017

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 7 DE DICIEMBRE DE 2017
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1,350,127,679

Mil trescientos cincuenta millones ciento veintisiete mil seiscientos setenta y nueve pesos

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA PRACO DIDACOL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: LUDWING E. TELLEZ MORENO
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	VALOR
Prórroga No.1	9 días calendario	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]