



Servicio
de Empleo



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR LA EQUIDAD EDUCACIONAL

FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES

CONTRATO N°

Orden de Compra 13556

SOLICITUD N° 003

FECHA DE SOLICITUD: 30/11/2017

DEPENDENCIA QUE HACE LA SOLICITUD: Subdirección Desarrollo y Tecnología

TIPO DE SOLICITUD

- a. ADICIÓN
- b. MODIFICACIÓN
- c. PRÓRROGA
- d. SUSPENSIÓN

X
X

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCIÓN

CONTRATO N°	Orden de Compra 13556
OBJETO	Se requiere dar continuidad a los sitios web de la Entidad para la prestación de los servicios ofrecidos
CONTRATISTA	IFX Networks Colombia SAS
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GABRIEL CASTELLANOS MARÍN
CEDULA Y/O NIT	NIT. 830058677
DIRECCIÓN	Diagonal 97 # 17-60 Piso 4
TELÉFONO	3693000 ext 1369
CORREO ELECTRÓNICO	atencioncce@ifxcorp.com
SUPERVISOR	Jairo Alfonso Hamón Sánchez
DEPENDENCIA	Subdirección Desarrollo y Tecnología
VALOR INICIAL EN PESOS	TRECIENTOS DOCE MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$312.020.744)
VALOR INICIAL EN SMLMV	422,95 SMMLV
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	300 días, es decir 10 meses
FECHA DE INICIO	01 de marzo de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2017
AVANCE TÉCNICO	El contratista hasta la fecha ha cumplido con el 90% en tiempo del servicio y se ha ejecutado el 71% de los pagos realizados de acuerdo a la Orden de Compra 13556 y las obligaciones derivadas del contrato y lo referente al Acuerdo Marco de Precios - Nube Privada II.

1



Servicio
de Empleo



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
Por la Educación

FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AVANCE FINANCIERO

A la fecha se ha cancelado DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS M/CTE (\$ 212.313.966,00)

MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS AL CONTRATO

VALOR ADICIONADO EN PESOS	<p>Se reduce el valor total del contrato en DOCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 12.337.344,00)</p> <p>Valor actual del contrato es de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS M/CTE (\$ 299.683.400,00)</p> <p>Esto se debió a que en el valor de la Orden de Compra no se tuvo en cuenta lo establecido por la Reforma Tributaria de 2017 al colocar exentos de IVA los servicios informáticos</p>
VALOR ADICIONADO EN SMLMV	Se reduce en 16.72 SMMLV
PLAZO ADICIONAL	No aplica
TERMINO DE SUSPENSIÓN	No aplica
OTRA MODIFICACIÓN	Adición de un servidor 25 de abril de 2017 Cambio en el supervisor del contrato 17 de agosto de 2017.

MODIFICACIÓN SOLICITADA AL CONTRATO

TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA	Adición y Prórroga
HECHOS QUE JUSTIFICAN LA MODIFICACIÓN	<p>La Unidad cuenta con los siguientes sistemas que están alojados en la nube:</p> <p>Unidad.serviciodeempleo.gov.co, serviciodeempleo.gov.co, Buscadordeempleo.gov.co, La APP: MiSPE, Observatorio, CIPRES, información de las vacantes que reportan los Prestadores Autorizados de acuerdo a lo establecido en la Resolución 129 de 2015, FIFA, Indicadores Meta, FERIA 2017, Sepia, Sherlock, información de los Oferentes que reportan los Prestadores autorizados a la Unidad conforme a la Resolución 138 de 2017, Transporte para el empleo y Mantis</p> <p>La Vigencia de la Orden de compra actual es hasta el 31 de diciembre de 2017, una vez cumplido este plazo el contratista suspende los servicios.</p> <p>Para cumplir y dar soporte a las diferentes actividades misionales de la unidad que utilizan la plataforma tecnológica, es requerido darle continuidad al servicio de infraestructura en la nube.</p> <p>Con el objetivo de ejecutar la vigencia futura 6017 se estima un tiempo de 3,5 meses.</p>



Servicio
de Empleo



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
por una mejor educación

FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN	<p>Para dar continuidad a los servicios que están en este momento bajo esta infraestructura es necesario hacer esta Adición y Prorroga.</p> <p>Los soportes presupuestales de estos servicios son: el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1417, el Registro Presupuestal 7217 y la Vigencia Futura 6017</p> <p>Con esta adición y prórroga se tendría servicio de 105 días más es decir hasta el 15 de abril de 2018</p>
CLAUSULAS A MODIFICAR O ADICIONAR	<p>Modificación de la Orden de Compra 13556 de acuerdo al formato establecido por Colombia Compra Eficiente donde se modifican los Artículos, cantidad, medida y valor total</p>
VALOR ADICIONAR (SI ES EL CASO)	<p>CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/TCE (\$ 155.202.600,00)</p>
DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS A ADICIONAR (SI ES EL CASO)	<p>Tres pagos mensuales vencidos (enero, febrero y marzo) por un valor de \$ 44.343.600.00 y los primeros quince días del mes de abril por un valor de \$22.171.800.00</p>
VALOR DETALLE DE LA FINANCIACIÓN A SUSTITUIR (SI ES EL CASO)	<p>No aplica.</p>
FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS A ADICIONAR	<p>Mes vencido.</p>
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN (CON LA MODIFICACIÓN, SI ES EL CASO)	<p>15 de abril de 2018</p>
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (CON LA MODIFICACIÓN, SI ES EL CASO)	<p>CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/TCE. (\$ 454.886.000,00)</p>

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

El Supervisor, hace constar que a la fecha el contratista ha cumplido con los servicios contratados a cabalidad.

FIRMA RESPONSABLES

Supervisor

Subdirector Desarrollo y Tecnología

V°B°. Ordenador del Gasto

