



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHquicene
19-14-01
2016-07-26-2:15 p. m.
RUBIELA QUICENO ECHEVERRY
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	41116	Fecha Registro:	2016-07-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto				
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	38.494.323.00	Valor Actual.:	0.00	Saldo x Comprometer:	38.494.323.00		
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Número:	43716	Fecha Registro:	2016-07-26	Número:		Modo de contratación:		Tipo de contrato:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	21	CSF					
Total:						38.494.323.00	0.00	38.494.323.00	38.494.323.00

Objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA POR EL PERIODO DE OCTUBRE 1 HASTA NOVIEMBRE 30 DE 2016, DE LAS OFICINAS DEL FPS DE FNC EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS

Subdirectora Financiera

Revisó

Elaboró

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

6671

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

NIT:

800.112.806

Nombre del solicitante:

LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA

Teléfono de contacto:

3877771 Ext 107

Proveedor:

UNION TEMPORAL SERVIACTIVA 2014

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se hace necesario prorrogar en un (1) mes quince (15) días y adicional en la suma de un millón, ciento noventa y nueve mil seiscientos veinte y tres con cincuenta (\$ 1.199.623.50) pesos M.L. la orden de compra No 6671 a fin de garantizar la continuidad del servicio de asero y cafetería en la oficina de la entidad, en la ciudad de Santa Marta.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo		Requiere modificación S/No?		Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor		NO		Nombre de supervisor actual		Nombre nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento		NO		La fecha vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	
Dirección y/o teléfono		NO		Dirección / teléfono actual		Nueva dirección / teléfono	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual		Total	Información presupuestal		Nueva información		Información presupuestal
			Unidad de medida	Cantidad		Precio unitario	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	
Modificación de artículo o servicio	1	R1-Operario de asero y cafetería Tiempo Completo - 1	Mes	9	\$ 1.175.181,00	\$ 10.576.629,00	11116	R1-Operario de asero y cafetería Tiempo Completo - 1	10,50 Mes	\$ 1.175.181,00
Cantidad de celdas a agregar:					1					
					Total				Total	
					\$ 1.175.181,00				\$ 12.339.400,50	
									41116	

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.		Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
5		Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 197.430,00	\$ 197.430,00
4		Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 493.576,00	\$ 493.576,00
		Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME LUIS LACOUTURE PENAJOZA

Documento de identidad:

79859502

Nombre:

ROBINSON FRANCO CASTRO

Documento de identidad:

93.002.242

Fecha de elaboración

Septiembre 19 de 2016

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.