

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

857

Número de modificación de la Orden de Compra:

4

Entidad Compradora:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NIT:

899 999 067

Nombre del solicitante:

ALFREDO VARGAS ABAD

Teléfono de contacto:

5187000 Ext 14000

Proveedor:

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

ADICIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD POR 3 MESES, PARA DAR CONTINUIDAD A LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS QUE PRESTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS, A TRAVÉS DE LA RED WAN Y SERVICIO DE INTERNET.
ACLAARACIÓN: LOS VALORES EN LA ORDEN DE COMPRA INICIAL Y LAS ADICIONES 1 Y 2, INCLUYEN EL VALOR UNITARIO EL IVA DEL 16%, PARA LA ADICIÓN No. 3 SE INCLUYÓ LA DIFERENCIA DEL IVA COMO UN ARTÍCULO ADICIONAL DE ACUERDO A RECOMENDACIÓN DE CCE EN RESPUESTA A CONSULTA (SOLICITUD ID 8831), POR LO CUAL EN ESTE FORMATO SE INCLUYÓ LA INFORMACIÓN DE LA DIFERENCIA DEL IVA (3%) EN LA FILA 80 COMO UNA MODIFICACIÓN AL ÍTEM 44 CORRESPONDIENTE AL IVA, DE ACUERDO CON LA REFORMA TRIBUTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR CCE (SOLICITUD ID 8831). SE REALIZA LA CORRECCIÓN DE NÚMERO DE MESES DE ACUERDO A SOLICITUD 10271 Y COMUNICACIÓN DE LA MESA DE SERVICIO DE CCE.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SUNO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento 12-09-2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Información actual					Información presupuestal	Nueva información					Información presupuestal
		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	1.8 - Enlace dedicado Internet 250Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 21.454.142,00	\$ 643.624.260,00		1.8 - Enlace dedicado Internet 250Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 21.454.142,00	\$ 707.966.666,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	2	1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 4.964.088,00	\$ 148.922.640,00		1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 4.964.088,00	\$ 163.814.904,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	3	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 6.658.400,00	\$ 199.752.000,00		1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 6.658.400,00	\$ 219.727.200,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	4	1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 4.964.088,00	\$ 148.922.640,00		1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 4.964.088,00	\$ 163.814.904,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	5	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 97.705.860,00		1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 107.476.446,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	6	1.95 - Enlace dedicado Región 3 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 4.753.968,00	\$ 142.619.040,00		1.95 - Enlace dedicado Región 3 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 4.753.968,00	\$ 156.880.944,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	7	1.104 - Enlace dedicado Región 4 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 4.657.663,00	\$ 139.729.890,00		1.104 - Enlace dedicado Región 4 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 4.657.663,00	\$ 153.702.879,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	8	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 97.705.860,00		1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 107.476.446,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	9	1.95 - Enlace dedicado Región 3 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 4.753.968,00	\$ 142.619.040,00		1.95 - Enlace dedicado Región 3 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 4.753.968,00	\$ 156.880.944,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	10	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 97.705.860,00		1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 107.476.446,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	11	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 97.705.860,00		1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 107.476.446,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	12	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 100.332.360,00		1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 110.365.596,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	13	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 97.705.860,00		1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 107.476.446,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	14	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 97.705.860,00		1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 107.476.446,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del
Modificación de artículo o servicio	15	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 100.332.360,00		1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 110.365.596,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del

Modificación de artículo o servicio	16	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 6.658.400,00	\$ 199.752.000,00	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 6.658.400,00	\$ 219.727.200,00	CDP 1707 del 2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	17	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 97.705.860,00	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 107.476.446,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	18	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 97.705.860,00	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 107.476.446,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	19	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 100.332.360,00	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 110.365.596,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	20	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 100.332.360,00	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 110.365.596,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	21	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 100.332.360,00	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 110.365.596,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	22	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 100.332.360,00	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 110.365.596,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	23	1.93 - Enlace dedicado Región 3 - 6Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.068.630,00	\$ 92.058.900,00	1.93 - Enlace dedicado Región 3 - 6Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.068.630,00	\$ 101.264.790,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	24	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 100.332.360,00	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 110.365.596,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	25	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 97.705.860,00	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 107.476.446,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	26	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 97.705.860,00	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 107.476.446,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	27	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 100.332.360,00	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 110.365.596,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	28	1.95 - Enlace dedicado Región 3 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 4.753.968,00	\$ 142.619.040,00	1.95 - Enlace dedicado Región 3 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 4.753.968,00	\$ 156.880.944,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	29	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 97.705.860,00	1.103 - Enlace dedicado Región 4 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.256.862,00	\$ 107.476.446,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	30	1.95 - Enlace dedicado Región 3 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 4.753.968,00	\$ 142.619.040,00	1.95 - Enlace dedicado Región 3 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 4.753.968,00	\$ 156.880.944,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	31	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 100.332.360,00	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 110.365.596,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	32	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 100.332.360,00	1.94 - Enlace dedicado Región 3 - 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.344.412,00	\$ 110.365.596,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	33	1.95 - Enlace dedicado Región 3 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 4.753.968,00	\$ 142.619.040,00	1.95 - Enlace dedicado Región 3 - 20Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 4.753.968,00	\$ 156.880.944,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	34	1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 4.964.088,00	\$ 148.922.640,00	1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 4.964.088,00	\$ 163.814.904,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	35	1.12 - Enlace dedicado 10Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.607.062,00	\$ 108.211.860,00	1.12 - Enlace dedicado 10Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.607.062,00	\$ 119.033.046,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	36	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 6.658.400,00	\$ 199.752.000,00	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 6.658.400,00	\$ 219.727.200,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	37	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 6.658.400,00	\$ 199.752.000,00	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 6.658.400,00	\$ 219.727.200,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	38	1.19 - Enlace dedicado 512Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 27.420.678,00	\$ 822.620.340,00	1.19 - Enlace dedicado 512Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 27.420.678,00	\$ 904.882.374,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Modificación de artículo o servicio	39	1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Nivel Oro - Mes	30	Mes	\$ 3.213.087,00	\$ 96.392.610,00	1.11 - Enlace dedicado 6Mbps - Nivel Oro - Mes	33,00	Mes	\$ 3.213.087,00	\$ 106.031.671,00	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Aumento de capacidad definitivo en 512 Mbps	3,00	Mes	\$ 7.531.719,92	\$ 22.595.159,76	2001/2017, 26-01-01 CONTRALORIA GRAL REPUBLICA - CDP 1707 del

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según C.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
44	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 15.945.384,41	\$ 31.890.768,82
	Valor de la línea AIIU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		


Firma autorizador del gasto


Firma de Proveedor

7 de junio de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: ALFREDO VARGAS ABAD
Documento de Identidad: 19.414.097

Nombre: JADER CASAS CLAVIJO
Documento de Identidad: 79.486.306

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Reporte Certificado de Disponibilidad
Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmyramire MARIA YANETH RAMIREZ
VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-01-20-2:59 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:		17017	Fecha Registro:	2017-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:		1.078.965.954,16	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.078.965.954,16	Saldo x Comprometer:	1.078.965.954,16	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	17317	Fecha Registro:	2017-01-20	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
260101 CGR - GESTION GENERAL	C-2501-1000-1 ADQUISICIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA ACORDE CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO TIC'S NACIONAL	Nación	11	CSF						
Total:						1.078.965.954,16	0,00	1.078.965.954,16	1.078.965.954,16	0,00

Objeto: prestación servicio de una solución integral de telecomunicaciones para red wan institucional. OFICINA DE SISTEMAS

Victor Mario P.
Firma Responsable