

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

4670

Número de modificación de la Orden de Compra:

3

Entidad Compradora:

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RESCOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Nombre del solicitante:

WILSON D. MORENO

Proveedor:

IPX NETWORKS COLOMBIA SAS

NIT:

820134275-1

Teléfono de contacto:

4723500



Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Sección 1: Tipo de acción

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se tramita acción a la orden de compra (Contrato IDGER 496 de 2015) y dar continuidad al servicio Conexión eléctrica adicional montafusa (Item 7), el cual permite energizar las viviendas Grupo T5-2 en las que se encuentra configurado y sincronizada la instancia de la base de datos principal del sistema de información que apoya la administración de la información relacionada con el proceso de gestión de riesgo y atención de emergencias de Bogotá (SISE).

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación S/Nº?	Fecha actual	Nuevas fechas
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / Teléfono actual	Nueva dirección / Teléfono
	NO	0	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.		Información actual			Nueva información								
Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	
Modificación de artículo existente	7	Conexión eléctrica adicional montafusa	11	Und	\$ 1.664.000,00	\$ 18.313.096,00	14/5-2015	Conexión eléctrica adicional montafusa	12,00	Und	\$ 1.664.000,00	\$ 19.972.096,00	724-2016
Cantidad de entes a agregar: 1													

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
3	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 9.667.912,00	\$ 9.923.886,00
4	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra		
6	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra	\$ 1.025.102,00	\$ 1.874.030,00

Firma ordenador del gasto

Fecha A. Vigencia

31/07/2016

Nombre
documento de identidad

Nombre
Documento de identidad

Nombre
Documento de identidad

23 de Noviembre de 2016

Fecha de elaboración

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se podrán validar con el mismo.

Handwritten signature

203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
02 - FONDIGER-FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 704


EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-1-100-10414-203-0000	GENERACION DE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO	2,000,000.00
TOTAL:		2,000,000.00

OBJETO:
029 - ADICIÓN AL CONTRATO NO 406 DE 2015 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE MONITOREO Y SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO AUXILIAR Y SERVICIOS CONEXOS DEL IDIGER.

Se expide a solicitud de RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ código objeto número 1-104-203-029 de noviembre 22 del 2016.
Bogotá D.C., 22 de noviembre del 2016


ROSALBA TORO GARCIA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO