

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de modificación de la Orden de Compra: **3**

NIT: 9.000.034.097

Teléfono de contacto: 3952700 Ext 1023

Level 3 Colombia S.A.

Tipo	Modificación de la Orden de Compra
------	------------------------------------

Que la CHSC proyecto el suministro de los enlaces dedicados e Internet entre sedes para la conectividad y prestación de los servicios misionales de la ciudadanía y el consumo de los servicios contratados para ser agotados hasta el 30 de Junio de 2016 con un presupuesto de TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 36.896.925), incluidos impuestos, de conformidad con la entrada en funcionamiento y el consumo de los servicios durante la ejecución de la orden de compra, se requiere modificar la orden de compra fecha de vencimiento de dicha orden el día 30 de Junio de 2013.

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento 30-06-2018
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual 0	Nueva dirección / teléfono
	NO	0	

Información actual						Nueva información					
Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
1	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 128 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.70	Meses	\$ 1.310.000,00	\$ 19.253.000,00	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 128 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.00	Meses	\$ 1.310.000,00	\$ 18.540.000,00	
2	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 128 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.70	Meses	\$ 1.310.000,00	\$ 19.253.000,00	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 128 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.00	Meses	\$ 1.310.000,00	\$ 18.540.000,00	
3	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 20 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.70	Meses	\$ 780.000,00	\$ 11.463.000,00	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 20 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.00	Meses	\$ 780.000,00	\$ 11.011.500,00	
4	H-CL-MP-13-L13 Enlaces de Conectividad móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Región móvil - Nivel de Servicio Móvil - BA - NA - Capacidad de Datos (Mbps) - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.70	Meses	\$ 200.000,00	\$ 2.956.000,00	H-CL-MP-13-L13 Enlaces de Conectividad móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Región móvil - Nivel de Servicio Móvil - NA - NA - Capacidad de Datos (Mbps) - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.00	Meses	\$ 200.000,00	\$ 1.960.000,00	
5	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 20 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.70	Meses	\$ 980.000,00	\$ 14.454.000,00	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 20 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.00	Meses	\$ 980.000,00	\$ 13.720.000,00	
6	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 10 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.00	Meses	\$ 3.200.000,00	\$ 10.080.000,00	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 10 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.00	Meses	\$ 8.000.000,00	\$ 11.463.000,00	
7	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 4 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.70	Meses	\$ 670.000,00	\$ 9.903.000,00	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 4 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.00	Meses	\$ 670.000,00	\$ 9.400.000,00	
8	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 6 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.70	Meses	\$ 1.450.000,00	\$ 21.415.000,00	H-CL-13-L13 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - BW: 6 Mbps - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.00	Meses	\$ 1.460.000,00	\$ 20.440.000,00	
9	H-CL-MP-13-L13 Servicios Complementarios - Monitoreo detallado - NA - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - Número de métricas a supervisar: 25 - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.70	Meses	\$ 750.000,00	\$ 11.085.000,00	H-CL-MP-13-L13 Servicios Complementarios - Monitoreo detallado - NA - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - Número de métricas a supervisar: 25 - NA - Més - CANTIDAD: 1	14.00	Meses	\$ 740.000,00	\$ 10.360.000,00	
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	4	Meses	\$ 8.000.000,00	\$ 3.280.000,00	
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	4	Meses	\$ 8.000.000,00	\$ 3.280.000,00	

Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 22,565,005.00	\$ 28,456,460.00
Valor de la línea AIU en la Orden de Compra		

Firma de Proveedor

German García Salazar
70 161 019

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHjbabilon

JAISSON EMILIO BABILONIA MORELL

Unidad ó Subunidad

38-01-00

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-02-13-10:04 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	34618	Fecha Registro:	2018-02-13	Unidad / Subunidad	38-01-00 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	36.898.925,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	36.898.925,00	Saldo x Comprometer:	36.898.925,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	34618	Fecha Registro:	2018-02-13	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS ORECUR SO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETE R	VALOR BLOQUEADO
000 CNSC- GESTION GENERAL	C-0599-1000-1 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN	Propios	20	CSF						
Total:						36.898.925,00	0,00	36.898.925,00	36.898.925,00	0,00

Objeto: ADICION CONTRATO No. 286 DE 2016-OC 11889 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TELECOMUNICACIONES QUE SUSTENA LAS CONVOCATORIAS DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC, EN CADA UNA DE SUS ETAPAS"

Firma Responsable

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN No. 3 A LA ORDEN DE COMPRA NO. 11889 DE 2016 SUSCRITO ENTRE LA CNSC Y LEVEL 3 COLOMBIA S.A.

El jefe de la Oficina Asesora de Informática de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en condición de supervisor de la orden de compra No. 11889 de 2016, celebrado entre la CNSC y Level 3 Colombia S.A, emitida el día 16 de noviembre de 2016, con el objeto de realizar el fortalecimiento de la plataforma de telecomunicaciones que sustenta las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, en cada una de sus etapas, con un plazo de ejecución inicial en los ítems 1,3,4,5,6,7,8,9 de catorce (14) meses y en los ítems 2,10,11 de ocho (8) meses, la cual es por valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 147.436.000). En mi calidad de supervisor solicito realizar los trámites pertinentes para la modificación de la orden de compra de acuerdo con los siguientes hechos:

- Que la CNSC proyecto una segunda modificación a la orden de compra No 11889 para el suministro de los enlaces dedicados e Internet para la conectividad y prestación de los servicios misionales a la ciudadanía, y que el consumo de los servicios contratados serán agotados hasta el 23 de Febrero de 2018, con un presupuesto de **CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$14.000.000)** incluidos impuestos, que por necesidad del servicio se requiere realizar una tercera modificación de adición y prórroga con un presupuesto de **TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 36.898.925)** incluido impuestos, se requiere redistribuir el tiempo de servicio generado en la orden de compra y así extender su plazo. Debido a la salida de funcionamiento de la sede ubicada en el Polo, lo que implicó la cancelación de todos los servicios de dicha sede y la redistribución de los servicios existentes y la ampliación de otros, dado que los recursos físicos y humanos fueron trasladados a la sede del edificio Oficenter de la calle 96 lo que implicó los cambios antes mencionados.
- Que la CNSC requiere dar continuidad al servicio de Internet y canales dedicados durante el primer semestre del año 2018, lo cual se logra con la modificación indicada en el punto anterior. De esta manera la entidad garantizará la prestación de los servicios informáticos expuestos en Internet.
- Que con esta decisión la CNSC optimiza el uso de los recursos económicos con que cuenta para pagar el consumo de este servicio para este semestre por cuanto seguirá pagando el servicio conservando las tarifas del acuerdo marco con vigencia 2016, dado que al generarse una nueva contratación los precios del nuevo acuerdo marco presentarían un incremento.

Por las razones expuestas, de manera atenta solicito modificar la orden de compra, en la cual se requiere redistribuir este tiempo en los ítems de la línea 1,2,3,4 y 9, en las líneas 10 y 11 se

modificara el tiempo, estos ítems relacionados en la orden de compra y así modificar la fecha de terminación de la misma al día 30 de Junio de 2018; Vale la pena mencionar que la empresa Level 3 Colombia S.A en la prestación de sus servicios ha cubierto las necesidades de la entidad en relación a los servicios de enlaces dedicados e internet, cumpliendo así con las actividades de aprovisionamiento de la infraestructura tecnológica que soporta toda la solución de comunicaciones, cumpliéndose las obligaciones y acuerdos de servicio.

Dado lo anterior, se solicita la modificación a la orden de compra No. 11889 de 2016 en los siguientes términos:

Modificar: Sección 4: Los tiempos de servicio con número de línea No 1,2,3,4 y 9 de la orden en la cantidad de 19,03 meses; los tiempos de servicio con número de línea 5,7 y 8 a 15,03 meses; línea 6 13,03 meses, la línea 10 y 11 4 meses debido a que los enlaces se convertirán a 10 Mbps.

Sección 3: Modificación de la fecha de vencimiento de la orden de compra para el 30 de Junio de 2018

Dada en Bogotá D.C., el 06 de Febrero de 2018



GUSTAVO VELEZ ACHURY
Jefe Oficina Asesora de Informática