
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 416030

Número de orden de compra a modificar: 130880

Entidad compradora: FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE 
COMBATE No. 2

Nombre del solicitante: Gloria Myriam Avila Reina

Proveedor: FERRICENTROS SAS

Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2024-08-16 13:31:13

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2024-08-21 2024-09-30

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

125942 CACOM-2 CDP-11424 CDP 11424

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Tienda Virtual del Estado Colombiano



1 gsf01-
CORTAMALEZA 
DE ALCE (ROTO 
SPEED) 
CARDAN CON 
EMBRAGUE Y 
PATIN DE COLA 
CON LLANTA 
ANTIPINCHAZO. 
ANCHO DE 
TRABAJO 1,83, 
POTENCIA 20-
30 HP

1.0 Unidad 14143000.00 CDP-11424 14143000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificación de la aclaración

DE ACUERDO A SOLICITUD ENVIADA POR EL PROVEEDOR Y PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO, SE 
MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024.

________________________ ________________________
Firma ordenador del gasto Firma de proveedor
Nombre: Nombre:
Documento: Documento:

CR.SUURBIER OCAMPO MUÑOZ 
79.948.420 de Bogotá

Jose Gregorio Gil Quintero
79.688.923



 

 

 

Bogotá, D.C. 16 de agosto 2024 

 

Señores 

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 

Supervisor (a) 

 
ASUNTO: Solicitud de prorroga orden 130880 

 

Respetados señores 

De antemano queremos agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad y confianza 

para suministrar elementos requeridos en su orden de compra. 

De acuerdo a la información recibida por parte del proveedor donde el equipo adquirido se 

encuentra pendiente por una parte esencial (cuchillas) donde estas se encuentran por 

importación 

 

Solicitamos prorroga a la orden de compra hasta el día 30 de septiembre de 2024, toda 

vez que se han presentado retrasos en la importación de este elemento 

Vale la pena resaltar que dicha situación obedece a motivos de fuerza mayor y/o caso 

fortuito, en caso de que la mercancía llegue antes inmediatamente los estaremos 

contactando para coordinar la entrega del producto requerido. 

A la espera de sus importantes comentarios 

 
 
 
 

Jose Gregorio Gil Quintero 
Representante Legal. 
Ferricentros SAS 
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**FAC-S-2024-160819-CI** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2024-160819-CI del 16 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-
GRUSE-ESSEG-ECSEG 

Señor Coronel 
SOURBIER  OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2 
Villavicencio, Meta 
 
Asunto: SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 

Respetuosamente me permito solicita al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor 
CACOM-2, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se  modifique la orden de compra No. 
130880  suscrita el día 12 de julio de 2024 con el proveedor FERRICENTROS S.A.S., cuyo objeto es 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CORTE DE MALEZA (ROTO SPEED) PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS 
DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución 
hasta el día 30 de septiembre de 2024, conforme a lo solicitado por el proveedor FERRICENTROS S.A.S. 
en su comunicado de fecha 16 de agosto de 2024, en el cual manifiestan lo siguiente:   

 
Así mismo, me permito informar que se ha mantenido constante comunicación con el proveedor para 
la confirmación de la fecha de entrega del bien obteniendo hasta el día de hoy el oficio de solicitud de 
la prórroga. 

Por lo anterior, como supervisor me permito emitir el aval para ampliar el plazo de entrega del bien 
hasta el día 30 de septiembre de 2024, con el fin poder dar cumplimiento y recibir a satisfacción el 
equipo de corte de maleza, el cual se requiere para el mantenimiento de las zonas de seguridad del 
Comando Aéreo de Combate No. 2 
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Anexo: Pantallazos 
TE. DEVIA / DECOP; TS21. AVILA / DECOP 
 
Elaboró: ST. ROMAN / ECSEG     Revisó:     Aprobó:ST. ROMAN / ECSEG 

 
 
 

 

 

  
Subteniente SANTIAGO  ROMAN PAZ  
Comandante Escuadrilla Seguridad Interna  
FlagSigned_B7EA33A7E6103EC389BC9D5DDD59F8C98C2EF1D62D403D990E21826D8EDF9F85 
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PANTALLAZOS 

 

Respetuosamente con el permiso de mi coronel mediante este documento me permito 
enviar imágenes de los correos que se le enviaron a el contratista para realizar el correcto 
procedimiento 

      



.

 



 



 



 



 

 


