MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:

1310791

Niimero de orden de compra a modificar:

80689

Entidad compradora: -

- EMUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE

EDUCACION

Nombre del solicitante:

-- Ana Leonor Rueda Vivas

Proveedor:

Manufacturas Sumapaz S.A

Mecanismo de agregacion de demanda:

+ Dotacion Escolar Ii

Tipo de Solicitud:

- {Modificacion de la Orden de Compra

Fecha:

- 2022-01-20 17:21:41

Campos a Actualizar

Campo = ;{E:Vai'of Actual = Nuevo Valor

Fechade venci:m,ien"to 2022-01-20 2022-02-20

Cuentas asociadas

Id _ Nombre _ cédigo Segmento 1 Segmento 2

74773 CDbP DOTACION 5587-55388 5587 5588

ESCOLAR 2021

Articulos actuales

No |Articulo Cantidad ~ Unidad Precio Cuenta Total

1 "dts02--155 Mesa ;9.0 Unidad 203359.17 5587-5588 1830232.53
auxiliar puesto de
trabajo
preescolar”




"dts02--171
Mueble de
almacenamiento
aulas"

19.0

Unidad

644181.22

5587-5588

12239443.18

"dts02--181
Tablero"

7.0

Unidad

278892.58

5587-5588

1952248.06

"dts02--190
TAindem tres (3)
canecas aulas"

7.0

Unidad

165466.16

5587-5588

1158263.12

"dts02--191
Punto ecolA%gico
tres (3) canecas”

2.0

Unidad

413033.84

5587-5588

826067.68

"dts02--123 Aulas
de preescolar”

10.0

Unidad

4658314.41

5587-5588

46583144.10

"dts02--125 Aulas
de secundaria”

Unidad

7861537.12

5587-5588

7861537.12

"dts02--126 Aula
TIM para 40
usuarios"

Unidad

19897621.18

5587-5588

19897621.18

"dts02--136
CubA-culos
dobles de trabajo
sala docente”

20.0

Unidad

846277.29

5587-5588

16925545.80

10

"dts02--138
Puesto de trabajo
aula preescolar”

Unidad

1335097.16

5587-5588

1335097.16

11

"dts02--139
Puesto de trabajo
aula primaria"

1037.0

Unidad

154098.25

5587-5588

159799885.25

12

"dts02--140
Puesto de trabajo
aula secundaria”

5.0

Unidad

162939.96

. 15587-5588

814699.80

13

"dts02--141
Puesto de trabajo
aula tim"

Unidad

1844126.64

5587-5588

1844126.64

14

"dts02--147
Puesto de trabajo
docente"

91.0

Unidad

201776.20

5587-5588

26551634.20

15

"dts02--152
Puesto de trabajo
preescolar”

9.0

Unidad

282934.50

5587-5588

2546410.50

16

dts02--IVA

Unidad

57411531.70

5587-5588

574115631.70

Articulos editados y/o agregados




o

Tipo N§ e éArtv'cuvlo'f':'v i Cantldad = ;Umdad o iPrecio

Cuenta

Total

Detalle o justificaci n de la aclaracin

Que se hace necesario adicionar en plazo la orden de compra No. 80689 de 2021 por treinta (30) d as mA&s, es decir hasta el

20/02/2022, de acuerdo con Ia solicitud del contratista debido a la dif cil consecuci n de las materias primas y escasez de las mismas.

=

Firma ordenador del gasto Firma de proveedor
Nombre: ANA LEONOR RUEDA VIVAS

Nombre: JAIME ALIRIO CARRENO MORENO
Documento: C.C 63.307.168 Documento: C.C. 19.266.902




NN

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
NIT. 800.028.446 -5

Tenjo, Cundinamarca, enero 17 de 2.022 80689 - 008

Sefiores:

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Atn. Sr. JOSE ANDRES CARRENO DOMINGUEZ

Supervisor Orden de Compra ) )
Carrera 11 No. 34 — 52 Piso 3 Fase II — SECRETRARIA DE EDUCACION
Cel. 3133330226

Bucaramanga - Santander

REFERENCIA: — SOLICITUD PRORROGA PARA: — ORDEN DE COMPRA No. 80689 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 120083 — SEGMENTO 1 -
MOBILIARIO ESCOLAR — REGION 1 — OBJETO: Adquirir mobiliario escolar para
las instituciones educativas oficiales del Municipio de Bucaramanga.

Respetada Sefior Carrefio:

De acuerdo a lo que le informamos en nuestra comunicacion anterior y en nuestras diferentes conversaciones telefénicas,
y teniendo en cuenta la situacion que todavia se sigue presentando por la dificil consecucion de las materias primas,
debido a la escasez de las mismas, me permito informarles que esto también sigue ocasionado retrasos en las entregas
por parte de nuestros proveedores de suministros, asi mismo esto ha retrasado nuestros procesos de produccion,
despachos, entregas, etc.

Con el fin de continuar gestionando nuestra logistica de entregas de la dotacion, y dado que la Orden de Compra que se
adelanta esta proxima a vencer, nos vemos en la necesidad de solicitarles una prérroga por treinta (30) dias en el plazo de
ejecucion de la Orden de Compra, a partir de la fecha de vencimiento de la misma, con el fin de poder dar cumplimiento
100% al objeto contratado.

Esta solicitud no generara costo adicional para la entidad contratante, y no afecta el equilibrio econdmico de
la Orden de Compra.

Agradezco su atencidn y gestion a nuestra solicitud.

Atentamente,

JAIME A/CARRENO MORENO
Representante Legal
Cel. 316 — 4120693

www.manufacturassumapaz.com — info@manufacturassumapaz.com — PBX: 1-8966480 — Cel. 316 412 06 93
Autop. Medellin, Km. 6 Costado Sur — Via a Siberia
Municipio de Tenjo — Cundinamarca — Colombia
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