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MEMORANDO 

 

 

PARA: [DIANA CAROLINA BARBOSA PARDO]  

Secretaria (E) General 

DE:  KAREN PAOLA MAYORGA ARIAS 

Supervisora OC 150621 2025 

  

ASUNTO: [Solicitud Modificación Orden de Compra No 150621 – Union Temporal J - SERVITEC]  

 

De manera atenta, me permito enviar la solicitud de modificación contractual de la Orden de Compra del 

asunto cuyo objeto es: “Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación 

del Territorio, en las sedes subregionales que requieren el servicio, la Regional Bajo Cauca y Nordeste 

Antioqueño ubicada en la ciudad de Medellín y de la subregión Urabá Antioqueño ubicada en la ciudad de 

Apartado”, por el concepto de reducción, adición y prorroga.    

  

Cordialmente. 

 

 

Karen Paola Mayorga Arias 

Supervisora OC 150621 

Analista T2 Profesional G06 

GIT Servicios Administrativos. 

 
 

Anexos: Lo enunciado. 
Elaboró: Karen Paola Mayorga Arias - Analista T2 Profesional G06 GIT Servicios Administrativos 
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De acuerdo con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en los Manuales de 
Contratación y de Supervisión e Interventoría de la Entidad, en calidad de supervisora solicito adelantar el siguiente trámite 
contractual, de conformidad con:   
 

1. ANTECEDENTES 
 

No. Orden de Compra 150621 de 2025 

Contratista  UNION TEMPORAL J-SERVITEC 

Objeto contractual 

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del 
Territorio, en las sedes subregionales que requieren el servicio, la Regional Bajo Cauca y 
Nordeste Antioqueño ubicada en la ciudad de Medellín y de la subregión Urabá Antioqueño 
ubicada en la ciudad de Apartado 

Fecha de suscripción 25/08/2025 

Duración 10 meses 

Fecha de inicio 03/09/2025 

Fecha inicial de terminación  30/06/2026 

Prórroga realizada  N/A 

Fecha final de terminación   30/06/2026 

Valor inicial del contrato $72.761.109,63 

Valor mensual de honorarios  N/A 

Adición realizada  $8.456.254,30 

Liberación realizada  
El valor de las liberaciones corresponderá a los ajustes requeridos en el marco de la 
ejecución de la orden de compra y los bienes y servicios efectivamente suministrados. 

Valor final  $81,217,363.93 

Modificación realizada N/A 

Supervisora Karen Paola Mayorga Arias 

Dependencia solicitante GIT Servicios Administrativos 

 
2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD 

 
Para La Agencia de Renovación del Territorio es necesario mantener las instalaciones de la sedes Regional Bajo Cauca y 

Nordeste Antioqueño ubicada en la ciudad de Medellín y de la subregión Urabá Antioqueño ubicada en la ciudad de 

Apartado, en total limpieza para poder llevar acabo el uso y prestación del servicio, de igual requiere el suministro de bebidas 

de cafetería a los funcionarios, colaboradores y visitantes y/o usuarios de los servicios y la desinfección de espacios con el 

fin de garantizar el bienestar de todo el personal que circula; para lo cual, se suscribió la Orden de Compra No. 150621, 

que tiene por objeto la “Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en 

las sedes subregionales que requieren el servicio, la Regional Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño ubicada en la ciudad de 

Medellín y de la subregión Urabá Antioqueño ubicada en la ciudad de Apartado.”, con un plazo de ejecución de 10 (diez) 

meses contados a partir del 03 de septiembre de 2025, previa suscripción del acta de inicio, para lo cual se requiere el cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, por un valor de SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 

SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($72.761.109,63) financiado con recursos de la vigencia 2025 mediante el CDP 

No. 11325 del 20 de enero de 2025 y para la vigencia 2026 con CDP No.3226 de fecha 02 de enero de 2026, emitido por el 

GIT de Financiera, y para le vigencia 2026 cuenta con RP No. 3226 de 02 de enero de 2026.  

Que el pasado 03 de febrero de 2026 se realizó modificación a la orden de compra 150621, solicitado a través de radicado 

20262400010253 teniendo en cuenta que: el 23 de enero de 2026, Colombia Compra Eficiente emitió el  ¨Comunicado 

ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio 

de transporte¨ y el ¨Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería V por concepto de variación 

del IPC¨, donde informa que la variación anual de Índice de Precios al Consumidor – IPC fue del 5.10% y del Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente – SMMLV quedó en un 23,11% para el 2026, con los cuales las entidades compradoras deberán 

solicitar la modificación  de sus órdenes de compra, por lo anterior se adicionó al CDP 3226  $ 8.456.254,30 para cubrir 

dicha necesidad. 

Dado que el servicio de aseo y cafetería es esencial para el funcionamiento de la entidad, se hace necesario adoptar 

medidas que garanticen su continuidad, evitando afectaciones en la prestación del servicio. 

Con fundamento en lo previsto en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V, que permite la modificación de las 

órdenes de compra conforme a sus condiciones, se requiere adelantar la modificación, reducción, adición y prórroga de la 

Orden de Compra No. 150621, como una medida que permite asegurar la prestación ininterrumpida del servicio mientras 

se surten las condiciones necesarias para iniciar el trámite de vigencias futuras y estructurar un nuevo proceso contractual. 

Esta decisión se sustenta en: 

• La decisión de la administración de la entidad frente a la entrega del inmueble donde se ubica la Regional 
Apartadó. 

• La necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial. 

• La imposibilidad actual de comprometer vigencias futuras sin la debida autorización. 

• La prudencia administrativa frente al cambio de gobierno, evitando afectar la planeación del nuevo periodo. 

• El cumplimiento de los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad fiscal. 
 

En consecuencia, la modificación, reducción, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150621 se configura como una 

medida técnica, necesaria y jurídicamente procedente, orientada a garantizar la continuidad del servicio mientras se 



 

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Código:FM-CT-01 

CONTRATACIÓN Versión: 09 

Secretaría General - GIT Contratación 
 

Publicado: 28-06-2024 

 

FM-CT-01. V8 
Publicado: 28-06-2023 

adelantan las gestiones requeridas para la obtención de la autorización de vigencias futuras y la estructuración del nuevo 

proceso contractual. 

Por lo anterior, se requiere realizar una modificación contractual consistente en reducción, adición y prórroga de la Orden 

de Compra, en los siguientes términos: 

• Reducir en un (1) mes la operaria contratada para la sede de Apartadó, así el arrendamiento de la greca, conforme 

a la vigencia inicial de la Orden de Compra; en consecuencia, estos ítems deberán ejecutarse únicamente hasta 

el 30 de mayo de 2026. 

• Prorrogar la Orden de Compra por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días, estableciendo como nueva 

fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2026. 

• Adicionar recursos por valor de VEINTIÚN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

CUARENTA Y SEIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($21.144.146,29). 

Los cuales, aseguran la correcta ejecución hasta el 15 de noviembre de 2026 y su distribución presupuestal es de la 

siguiente manera: 

DISTRIBUCIÓN RUBROS TOTAL 

A-02-02-02-006-003- Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y 
bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua  $      4.405.520,44 

A-02-02-02-008-005 - Servicios de Soporte  $    16.738.625,85 
 

Análisis Técnico planteado para la modificación, reducción, prorroga y adición: 

Que teniendo en cuenta la Orden de Compra No. 150621, el reajuste por la adición y prórroga para el personal contratado 

y los bienes de Aseo y Cafetería responde a lo siguiente: 

Con fundamento en las necesidades actuales de la Entidad y en el marco de la ejecución de la Orden de Compra derivada del Acuerdo 

Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V – CCE-SNG-AMP-008-2025, se hace necesario adelantar 

una modificación contractual relacionada con la reducción parcial del personal dispuesto para la prestación del servicio en la sede de 

Apartadó, Antioquia. 

Actualmente, la operación contratada contempla la vinculación de dos (2) operarias encargadas de desarrollar las actividades de aseo y 

cafetería en las sedes de Medellín y Apartadó, garantizando con ello el adecuado funcionamiento administrativo y operativo de la Agencia 

de Renovación del Territorio – ART. No obstante, durante la ejecución contractual se presentaron circunstancias administrativas y 

operacionales que modifican las condiciones inicialmente previstas por la Entidad y que hacen procedente ajustar el alcance de la Orden 

de Compra conforme a la necesidad real del servicio. 

En este sentido, la Agencia de Renovación del Territorio – ART expidió la Resolución No. 000288 de 2026 “Por la cual se crea y actualiza 

la conformación de los grupos internos de trabajo subregionales al interior de la Agencia de Renovación del Territorio”, acto administrativo 

mediante el cual se adoptaron decisiones institucionales orientadas a optimizar la utilización del talento humano disponible y fortalecer la 

capacidad operativa de la Entidad en los territorios priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial – PDET. 

La mencionada resolución se sustentó en criterios de razonabilidad y proporcionalidad administrativa, así como en los principios de 

legalidad, eficacia, economía, coordinación y responsabilidad consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y desarrollados 

en la Ley 489 de 1998, los cuales orientan las actuaciones de la administración pública hacia el cumplimiento eficiente de los fines 

estatales y la adecuada administración de los recursos públicos. 

Particularmente, el parágrafo segundo del artículo primero de la Resolución 000288 de 2026 estableció que la Dirección General de la 

ART priorizará la creación del nuevo Grupo Interno de Trabajo – GIT en Urabá Antioqueño, atendiendo la disponibilidad del talento 

humano requerido, con el propósito de fortalecer la articulación y coordinación de la gestión territorial para la implementación del PDET 

y el PATR en dicha subregión. Sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando existe actualmente un equipo de trabajo en el municipio de 

Apartadó, lo cierto es que las condiciones logísticas y operativas de funcionamiento de la sede han variado sustancialmente. 

En efecto, el inmueble donde opera la regional Urabá Antioqueño, ubicado en el municipio de Apartadó, Antioquia, cuenta con contrato 

de arrendamiento vigente únicamente hasta el día 20 de mayo de 2026, incluyendo un periodo de adecuación y entrega hasta el 30 de 

mayo de 2026, conforme a las estipulaciones contractuales pactadas y la oferta presentada por el arrendador. Adicionalmente, se informó 

que dicho contrato de arrendamiento no será objeto de prórroga ni adición, circunstancia que implica el cierre operativo de las 

instalaciones donde actualmente se presta el servicio de aseo y cafetería objeto de la Orden de Compra. 

En consecuencia, desaparece parcialmente la necesidad que dio origen a la contratación del recurso humano destinado a dicha sede, 

específicamente respecto de la operaria asignada al municipio de Apartadó, razón por la cual resulta necesario ajustar la ejecución 

contractual a las condiciones reales y actuales de prestación del servicio. 

Bajo este contexto, y conforme a los principios de planeación, economía, responsabilidad y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 

1993, así como al deber de las entidades estatales de velar por la correcta inversión y administración de los recursos públicos, resulta 

jurídicamente viable y administrativamente procedente modificar parcialmente la Orden de Compra en lo relacionado con la cantidad de 

personal requerido para la ejecución del servicio. 

Lo anterior encuentra sustento igualmente en el principio de economía previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual 

las actuaciones contractuales deben adelantarse procurando la optimización de los recursos y evitando erogaciones innecesarias para la 

administración. De igual manera, la modificación contractual propuesta busca preservar el equilibrio económico del contrato y garantizar 

que la ejecución del mismo responda de manera efectiva a la necesidad real de la Entidad, sin generar sobrecostos injustificados. 
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Es importante precisar que la supervisión contractual puso en conocimiento del contratista la situación administrativa y operativa 

anteriormente descrita, frente a lo cual la empresa Unión Temporal JSERVITEC S.A.S. manifestó la viabilidad de efectuar la reducción 

parcial del personal asignado a la sede de Apartadó, manteniendo la correcta prestación del servicio en los demás componentes de la 

Orden de Compra. 

En ese orden de ideas, se recomienda adelantar las actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales necesarias para 

formalizar la modificación parcial de la Orden de Compra derivada del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral 

de Aseo y Cafetería V – CCE-SNG-AMP-008-2025, específicamente respecto de la reducción de una (1) operaria asignada a la sede de 

Apartadó hasta el 30 de mayo de 2026 y el alquiler de la greca, en atención a la terminación del contrato de arrendamiento del inmueble 

y a la consecuente disminución de la necesidad del servicio. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

REDUCCION 
NUEVO 
PRECIO 

NUEVO VALOR 
TOTAL 

ays05--Z7 - Operario de aseo y 
cafetería Tiempo Completo – 2 9,5 UNIDAD $2.700.125,00 $5.400.250,00 $51.302.375,00 

ays05--Z7 - Greca para tintos 
1(Arrendamiento) – 1 9 UNIDAD $22.302,00 $22.302,00 $200.718,00 

 

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN VALOR REDUCCIÓN  VALOR INICIAL   TOTAL DEFINITIVO  

Ajuste reducción item incremento salario  $623.998,89 $7.487.986,65 $6.863.987,76 

Ajuste reducción item incremento IPC $1.137,40 $68.987,70 $67.850,30 

Ajuste reducción AIU $334.756,33 $7.258.030,74 $6.923.274,41 

Ajuste reducción IVA $63.603,70 $1.379.025,84 $1.315.422,14 

 

Ahora bien, en lo relacionado con la sede de Medellín, la Entidad mantiene plenamente vigente la necesidad administrativa y operativa 

que dio origen a la contratación del servicio integral de aseo y cafetería, razón por la cual resulta indispensable garantizar la continuidad 

de las actividades asociadas a la adecuada prestación de dichos servicios hasta la finalización de la vigencia proyectada de la Orden de 

Compra. 

En efecto, la sede de Medellín continúa desarrollando actividades administrativas y misionales de manera permanente, con presencia 

continua de servidores, colaboradores y usuarios, situación que demanda mantener las condiciones de salubridad, limpieza, atención y 

suministro logístico necesarias para el adecuado funcionamiento institucional. En ese sentido, la permanencia de la operaria de aseo y 

cafetería asignada a dicha sede, así como la disponibilidad de los elementos y equipos requeridos para la prestación del servicio, 

constituyen una necesidad real, actual y directamente relacionada con el cumplimiento de las funciones de la Agencia de Renovación del 

Territorio – ART. 

Por lo anterior, se requiere adicionar y prorrogar los componentes asociados a la sede de Medellín correspondientes a: i) una (1) operaria 

de aseo y cafetería y ii) el arrendamiento de la greca por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días, esto es, hasta el quince (15) 

de noviembre de 2026; así mismo, se requiere adicionar el suministro de insumos por un término de cuatro (4) meses, periodo durante el 

cual se estima cubrir integralmente la necesidad del servicio conforme a los consumos proyectados y a las dinámicas operativas de la 

sede. 

La presente necesidad encuentra sustento en los principios de continuidad del servicio, eficiencia administrativa y adecuada prestación 

de la función pública, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, conforme al cual las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. De igual manera, la Ley 80 de 1993 establece en sus 

artículos 3 y 4 que las entidades estatales deben propender por el cumplimiento de los fines de la contratación estatal y adelantar las 

actuaciones necesarias para asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y el funcionamiento de la administración. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone que las entidades estatales podrán modificar los contratos 

estatales de común acuerdo cuando ello resulte necesario para garantizar la adecuada ejecución del objeto contratado y satisfacer las 

necesidades que motivaron la contratación. A su vez, el principio de planeación contractual impone a las entidades el deber de adoptar 

las medidas necesarias para prever y garantizar la continuidad de los servicios requeridos para el cumplimiento de sus funciones 

misionales y administrativas. 

Adicionalmente, la modificación contractual propuesta resulta procedente en tanto obedece a circunstancias sobrevinientes y necesidades 

actuales verificadas por la supervisión contractual durante la ejecución de la Orden de Compra, las cuales hacen necesario ajustar el 

alcance económico y operativo del contrato para asegurar la prestación efectiva del servicio en la sede de Medellín. 

Con fundamento en lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, 

específicamente en el numeral relacionado con la “6. 37 Variación en la necesidad de los Bienes de Aseo y Cafetería”, el cual dispone 

que la Entidad Compradora podrá solicitar al proveedor la variación o inclusión de nuevos bienes requeridos para la adecuada ejecución 

del servicio, previa adición de la Orden de Compra y observando el límite normativo establecido para tal efecto, se realizó el análisis 

técnico y económico de los insumos requeridos durante la prórroga contractual. 

En este sentido, el Acuerdo Marco establece que el proveedor deberá mantener el valor inicialmente cotizado siempre que la variación 

no supere el veinticinco por ciento (25%) del total de los bienes contratados en la Orden de Compra; no obstante, cuando dicha variación 

exceda el porcentaje señalado, el valor de los bienes adicionales deberá ser acordado entre las partes, sin superar en ningún caso el 

precio techo definido en el catálogo vigente del Acuerdo Marco para la zona correspondiente. 

Bajo este contexto, el contratista manifestó que los siguientes elementos no se encuentran autorizados dentro de las condiciones 

inicialmente previstas para la prórroga contractual: 

• Toallas para manos (8) – Compra  

• Mezclador (1) – Compra  
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• Crema para café – Compra  

• Endulzante – Compra  

• Señales peatonales de prevención y atención (3) – Compra  
 

Por lo anterior, la supervisión realizó el análisis correspondiente frente a la necesidad de incrementar dichos bienes dentro de la Orden 

de Compra, evidenciando que estos insumos son indispensables para garantizar la correcta, continua y eficiente prestación del servicio 

integral de aseo y cafetería en las sedes objeto de cobertura contractual, toda vez que permiten mantener las condiciones de higiene, 

salubridad, señalización preventiva y suministro adecuado de cafetería requeridas para el normal funcionamiento institucional. 

Así mismo, una vez efectuado el análisis cuantitativo y porcentual respecto del total de bienes inicialmente contratados, se evidenció que 

el incremento requerido supera el límite del veinticinco por ciento (25%) establecido en el numeral antes citado, conforme se detalla en 

la siguiente tabla: 

Característica 1 Cantidad 
mensual  

Total de la 
orden de 
compra 

inicialmente 

Solicitud de 
adición 

Cantidad 
Mensual 

Total 
unidades en 
la Adición 

Porcentaje 
Incremento 

Toallas para manos 8 (Compra) 7 70 5 20 29% 

Mezclador 1 (Compra) 3 30 0 0 0% 

Crema para café (Compra) 2 20 0 0 0% 

Endulzante (Compra) 1 10 0 0 0% 

Señales peatonales de prevención y atención 3 
(Compra) 

0,2 2 0 0 0% 

 

En consecuencia, y atendiendo las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios, los valores correspondientes a los insumos anteriormente 

relacionados serán tomados con base en el precio techo establecido en el catálogo vigente del Acuerdo Marco para la Zona Medellín (7), 

garantizando con ello el cumplimiento de las condiciones contractuales, los principios de economía y transparencia, así como la adecuada 

satisfacción de la necesidad institucional. 

Por ende, el único insumo de “TOALLAS PARA MANOS” será adicionado a la Orden de Compra bajo las condiciones anteriormente 

expuestas, permitiendo asegurar la continuidad y calidad en la prestación del servicio integral de aseo y cafetería requerido por la Entidad. 

De igual manera, la adición requerida guarda coherencia con los principios de economía, responsabilidad y eficiencia administrativa 

previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007, toda vez que la Entidad ya cuenta con un contratista vinculado mediante un 

instrumento de agregación de demanda estructurado por Colombia Compra Eficiente, circunstancia que permite satisfacer la necesidad 

de manera ágil, eficiente y bajo condiciones previamente definidas en el Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral 

de Aseo y Cafetería V – CCE-SNG-AMP-008-2025. 

En consecuencia, desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y jurídico, se considera viable y necesario adelantar la 

modificación, adición y prórroga parcial de la Orden de Compra, con el fin de garantizar la continuidad del servicio integral de aseo y 

cafetería en la sede de Medellín hasta el 15 de noviembre de 2026, asegurando con ello condiciones adecuadas de funcionamiento 

institucional, bienestar laboral y cumplimiento de las necesidades operativas de la Entidad. 

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Actualmente el contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que 
existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o 
conminaciones.  
 
A la fecha, el porcentaje de avance físico es del 70% y de avance presupuestal es del porcentaje de los 71.76% 
 
El estado financiero a la fecha es el siguiente: 
 

A) VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA $72.761.109,63 

B) VALOR ADICION (ES) $8.456.254,30. 

C) VALOR LIBERACION (ES) El valor de las liberaciones corresponderá a los ajustes requeridos en el 
marco de la ejecución de la orden de compra y los bienes y servicios 
efectivamente suministrados. 

D) VALOR TOTAL (A+B-C) $81.217.363,93 

E) VALOR EJECUTADO  $ 65.795.217,07 

F) VALOR PAGADO   $ 65.795.217,07 

G) VALOR POR PAGAR  $ 15.422.146,83 

H) VALOR SIN EJECUTAR  $ 15.422.146,83 

 

Los recursos que amparan la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3226 de 

02 de enero de 2026 expedido por un valor de $46.227.204,10 / adicionado en la suma de $ 21.144.146,81, para un valor total 

de $67.371.350,91. 
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Publicado: 28-06-2024 

 

FM-CT-01. V8 
Publicado: 28-06-2023 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO. 

En mi calidad de supervisora de la orden de compra manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos 
establecida y no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en 
la matriz, conforme al Acuerdo Marco de Precios. 
 

4. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
 

• Adicionar el valor del contrato en la suma de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($17.398.222,97), incluido IVA y todos los 
costos directos e indirectos, tasas y contribuciones así: 

 
A. Modificar los siguientes ítems con el fin de disminuir  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

REDUCCION 
NUEVO PRECIO 

NUEVO VALOR 
TOTAL 

ays05--Z7 - Operario de aseo y 
cafetería Tiempo Completo – 2 9,5 UNIDAD $2.700.125,00 $5.400.250,00 $51.302.375,00 

ays05--Z7 - Greca para tintos 
1(Arrendamiento) – 1 9 UNIDAD $22.302,00 $22.302,00 $200.718,00 

 

B. Prorrogar la orden de compra hasta el 15 de noviembre de 2026. 
 

C. Agregar los siguientes ítems: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD  PRECIO   TOTAL  

ays05--Z7 - Operario de aseo y cafeteríaTiempo Completo -1 4,5 UNIDAD $3.324.123,89 $14.958.557,51 

ays05--Z7 - Jabón para loza 3 (Compra) – 3 4 UNIDAD $29.209,39 $116.837,56 

ays05--Z7 - Jabón abrasivo (Compra) – 3 4 UNIDAD $10.117,98 $40.471,92 

ays05--Z7 - Jabón de dispensador para manos3 (Compra) - 3 4 UNIDAD $36.804,97 $147.219,88 

ays05--Z7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) – 2 4 UNIDAD $22.491,40 $89.965,60 

ays05--Z7 - Limpiador desinfectante para usogeneral 1 (Compra) - 3 4 UNIDAD $30.669,23 $122.676,92 

ays05--Z7 - Líquido para limpiar vidrios 1(Compra) - 2 4 UNIDAD $14.800,18 $59.200,72 

ays05--Z7 - Blanqueador o hipoclorito 1(Compra) - 2 4 UNIDAD $17.440,29 $69.761,16 

ays05--Z7 - Desmanchador multiusos(Compra) - 1 4 UNIDAD $8.624,51 $34.498,04 

ays05--Z7 - Ambientador 1 (Compra) – 2 4 UNIDAD $23.172,45 $92.689,80 

ays05--Z7 - Ambientador 2 (Compra) – 2 4 UNIDAD $18.310,52 $73.242,08 

ays05--Z7 - Bayetilla 1 (Compra) – 2 4 UNIDAD $15.937,36 $63.749,44 

ays05--Z7 - Paño absorbente multiusos 2(Compra) - 2 4 UNIDAD $2.875,54 $11.502,16 

ays05--Z7 - Esponjilla 3 (Compra) – 2 4 UNIDAD $845,00 $3.380,00 

ays05--Z7 - Escoba 5 (Compra) – 2 4 UNIDAD $18.642,64 $74.570,56 

ays05--Z7 - Trapero 4 (Compra) – 2 4 UNIDAD $24.656,46 $98.625,84 

ays05--Z7 - Cepillo para sanitario (churrusco)(Compra) - 1 4 UNIDAD $5.863,53 $23.454,12 

ays05--Z7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) – 2 4 UNIDAD $7.216,17 $28.864,68 

ays05--Z7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) – 2 4 UNIDAD $8.679,16 $34.716,64 

ays05--Z7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) – 2 4 UNIDAD $8.679,16 $34.716,64 

ays05--Z7 - Guantes 1 (Compra) – 1 4 UNIDAD $4.961,77 $19.847,08 

ays05--Z7 - Guantes 3 (Compra) – 1 4 UNIDAD $5.713,24 $22.852,96 

ays05--Z7 - Guantes 4 (Compra) – 1 4 UNIDAD $6.013,82 $24.055,28 

ays05--Z7 - Papel higiénico 1 (Compra) – 5 4 UNIDAD $11.056,52 $44.226,08 

ays05--Z7 - Papel higiénico 4 (Compra)  - 7 4 UNIDAD $94.721,38 $378.885,52 

ays05--Z7 - Toallas para manos 8 (Compra) -5 4 UNIDAD $186.857,29 $747.429,16 

ays05--Z7 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 5 4 UNIDAD $40.910,18 $163.640,72 

ays05--Z7 - Servilleta papel (Compra) -2 4 UNIDAD $5.032,19 $20.128,76 

ays05--Z7 - Filtro para greca 1 (Compra) -2 4 UNIDAD $2.919,68 $11.678,72 

ays05--Z7 - Café 1 (Compra) – 8 4 UNIDAD $233.675,14 $934.700,56 

ays05--Z7 - Azúcar 1 (Compra) – 2 4 UNIDAD $18.796,08 $75.184,32 

ays05--Z7 - Aromática de panela (Compra) – 6 4 UNIDAD $35.181,17 $140.724,68 

ays05--Z7 - Atomizadores (Compra) – 2 4 UNIDAD $7.010,17 $28.040,68 

ays05--Z7 - Greca para tintos 1(Arrendamiento) -1 4,5 UNIDAD $23.439,40 $105.477,30 

 
D. Editar el valor del ítem 51 Reajuste Salarial por un valor total de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 

Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE CON SETENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 6.863.987,76). 
 

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN VALOR REDUCCIÓN  VALOR INICIAL   TOTAL DEFINITIVO  

Ajuste reducción item incremento salario  $623.998,89 $7.487.986,65 $6.863.987,76 

 
E. Editar el valor del ítem 50 Reajuste IPC por un valor total de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE CON TREINTA CENTAVOS ($ 67.850,30). 
 

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN VALOR REDUCCIÓN  VALOR INICIAL   TOTAL DEFINITIVO  

Ajuste reducción item incremento IPC $1.137,40 $68.987,70 $67.850,30 

 
F. Editar el valor del ítem 49 AIU, adicionando la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE CON TREINTA Y UN CENTAVOS 
($1.889.557,31) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este 
quedaría con un valor total de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS MONEDA CORRIENTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.812.831,72). 



 

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Código:FM-CT-01 

CONTRATACIÓN Versión: 09 

Secretaría General - GIT Contratación 
 

Publicado: 28-06-2024 

 

FM-CT-01. V8 
Publicado: 28-06-2023 

 

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN  VALOR INICIAL  
VALOR NUEVA 

ADICIÓN  TOTAL DEFINITIVO  

Ajuste AIU después de la reducción más 
la adición $6.923.274,41 $1.889.557,31 $8.812.831,72 

 
G. Editar el valor del ítem 50 IVA, adicionando la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINCE 

PESOS MONEDA CORRIENTE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 359.015,89) correspondiente al 
elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA 
CORRIENTE CON TRES CENTAVOS ($ 1.674.438,03). 
 

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN  VALOR INICIAL  
VALOR NUEVA 

ADICIÓN  TOTAL DEFINITIVO  

Ajuste IVA después de la reducción más 
la adición $1.315.422,14 $359.015,89 $1.674.438,03 

 
 

H. Modificar el valor total de la orden de compra para un total de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE CON NOVENTA CENTAVOS 
($ 98.615.586,90). 

 
 

5. ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993 
 

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del 

contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.  

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En razón a las anteriores consideraciones, como supervisora de la orden de compra No. 150621, estimo conveniente y 

necesaria la presente modificación. 

6. DOCUMENTOS:  
 
Con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos: 

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3226 de 02 de enero de 2026  

- Soporte de pago a la fecha, de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado  
- Certificación de pagos a la fecha.  
- Solicitud de la modificación. 
- Aceptación de la modificación por parte del contratista.  

 
 
 
 

KAREN PAOLA MAYORGA ARIAS 
ANALISTA T02 GRADO 06 

GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Agencia de Renovación del Territorio 

 

Elaboró: Karen Paola Mayorga Arias - Analista T02 Grado 06, supervisora OC 150621 

Aprobó: Diego Armando González López – Coordinador GIT Servicios Administrativos 
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COMUNICADOS 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG 

 

Código: GRH-FO-027 Versión: 01 Fecha: 01/05/2025 

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 

jservitec@servic-integral.com 

Villavicencio – Meta, 19 de mayo de 2026  
 
 
 
 

 
Señores 
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO 
ZONA 7 
 
 
Asunto: Aceptación Modificación Orden de Compra No. 150621. 
 
 
En atención a la comunicación, mediante la cual se solicita la viabilidad para la modificación de la 
Orden de Compra mencionada en el asunto, cuyo objeto es “Prestación del servicio integral de 
aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en las sedes subregionales que 
requieren el servicio, la Regional Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño ubicada en la ciudad de 
Medellín y de la subregión Urabá Antioqueño ubicada en la ciudad de Apartado”, me permito 
manifestar lo siguiente: 
  
La Unión Temporal J-SERVITEC, por intermedio de su representante legal, acepta formalmente la 
modificación de la Orden de Compra No. 150621. 
 
En consecuencia, se acepta las siguientes modificaciones: 
 

• La eliminación de los siguientes ítems por 1 mes (junio 2026). 
* 1 operario de aseo y cafetería tiempo completo. 
* 1 Greca para tintos 2 (Arrendamiento). 

 

• TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($3.763.720,77), valor correspondiente a la 
reducción de la Orden de Compra No 150621, de conformidad con lo establecido en los 
términos contractuales vigentes. 

 

• La prórroga del contrato hasta el día 15 de noviembre de 2026 excluyendo los ítems 
mencionados en la reducción. 
 

• Adición del valor del contrato por VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CATORCE CENTAVOS MCTE 
($22.999.125.14). Valor correspondiente a la prórroga de la Orden de Compra. 
 

• Conforme a lo establecido en el numeral 6.37 de la cláusula sexta de la Minuta del Acuerdo 
Marco de Precios V Generación (Variación de la necesidad de los Bienes de Aseo y 
Cafetería). Los siguientes ítems no están autorizados en la prórroga del contrato, a menos 

Cód Proceso GCES 

Cód Documento CIE 

Consecutivo 342 
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GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 

jservitec@servic-integral.com 

que se tengan en cuenta con el precio por unidad del catálogo que relaciono frente a cada 
ítem: 
 

 
* Toallas para manos 8 (Compra)     $37.371 

* Mezclador 1 (Compra)      $10.338 

* Crema para café (Compra)      $22.666 

* Endulzante (Compra)      $28.084 

* Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) $53.624 

 

Cordialmente, 
 
 
  
 
____________________________ 
JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑEROS 
Representante Legal 
UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC 
NIT 901.902.500-0 



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 
contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

02-14-01  AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL 
TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL

Nación 10 CSF

VALOR INICIAL

1.513.671,30

1.513.671,30

02-14-01  AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL 
TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL

Nación 10 CSF

VALOR INICIAL

36.257.278,50

36.257.278,50

Objeto:

Firma Responsable

SOL6313 SYNERSIS - VF PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ART EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO LA REGIONAL BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO UBICADA 
EN LA CIUDAD DE MEDELLIN Y DE LA SUBREGION URABA ANTIOQUE

0,00Total: 25.117.683,00 61.374.961,50 16.738.625,94

2026-01-30 8.379.057,06

2026-05-26 0,10

VALOR BLOQUEADO

2026-05-15 16.738.625,84

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

FECHA 
OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

Total: 4.482.718,11 5.996.389,41 4.405.520,87 0,00

2026-01-30 77.197,24

2026-05-26 -0,60

2026-05-26 1,10

VALOR BLOQUEADO

2026-05-15 4.405.520,37

A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE 
SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS

FECHA 
OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

3226 2026-01-02 Tipo de contrato:

21.144.146,81 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

37.770.949,80 Valor Total Operaciones: 29.600.401,11 67.371.350,91
Saldo x 
Comprometer:

Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

3226 2026-01-02 Unidad / Subunidad ejecutora: 02-14-01  AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHychala YOLANDA  CHALA MARTINEZ

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO 
ART - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-8:34 a. m.
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Agencia de Renovación del Territorio 
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40) 

Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80 

 

       PP-ART-08. V8 

Publicado: 24-06-2024 

*20262100035793* 
     Al contestar por favor cite estos datos:  

Radicado: 20262100035793 
                                                                  Fecha: 2026-05-19 12:01 

 

CERTIFICACIÓN 

La suscrita Pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera de la Agencia de 
Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema 
Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se obligaron y pagaron a UNION 
TEMPORAL J SERVITEC con NIT. 901902500, en atención a la orden de compra No. 
OC 150621, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación: 
 

 
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) 

días del mes de mayo de 2026. 

 

 

LILIANA LICED ROA      GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ 
GIT de Financiera - Pagaduría                            Coordinador GIT de Financiera 
Agencia de Renovación del Territorio   Agencia de Renovación del Territorio 
Elaboró: Tania Elizabeth Ruiz Riveros 
Revisó: Liliana Liced Roa Rodriguez 
Aprobó: Germán Elías Romero Cruz 

Número de 

Compromiso:
3226

 OBLIGACIÓN 
 ORDEN DE 

PAGO 
 FECHA DE PAGO  VALOR DE PAGO  DEDUCCIONES  VALOR NETO A PAGAR 

26226 32819026 2026-02-17 8.678.983,63 41.099,00 8.637.884,63

68526 88992426 2026-03-26 7.509.644,09 35.842,00 7.473.802,09

98526 128908226 2026-04-22 7.509.644,09 35.842,00 7.473.802,09

116626 161466226 2026-05-12 7.509.644,09 35.842,00 7.473.802,09

31.207.915,90$          148.625,00$          31.059.290,90$             

Número de 

Compromiso:
141425

 OBLIGACIÓN 
 ORDEN DE 

PAGO 
 FECHA DE PAGO  VALOR DE PAGO  DEDUCCIONES  VALOR NETO A PAGAR 

298025 407570425 2025-10-28 16.258.124,82 84.121,00 16.174.003,82

313625 436204325 2025-11-13 6.109.725,45 31.393,00 6.078.332,45

366725 492591925 2025-12-12 6.109.725,45 29.161,00 6.080.564,45

374425 550249325 2025-12-30 6.109.725,45 29.161,00 6.080.564,45

34.587.301,17$          173.836,00$          34.413.465,17$             

 VALOR DE PAGO  DEDUCCIONES  VALOR NETO A PAGAR 

 $             65.795.217,07  $             322.461,00  $                65.472.756,07 
TOTAL  PAGADO

TOTAL

TOTAL

LILIANA LICED 
ROA 
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por 
LILIANA LICED ROA 
RODRIGUEZ 
Fecha: 2026.05.19 
14:57:27 -05'00'

Firmado digitalmente 
por GERMAN ELIAS 
ROMERO CRUZ



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901902500 0 UNION TEMPORAL J SERVITEC A - 200 O MAS COTIZANTES META CLL 4 19 52 VIZCAYA VILLAVICENCIO-META 3137076320 Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No
.

Identificación Nombre in
g

re
t

td
e

ta
e

td
p

ta
p

vs
p

co
r

vs
t

sl
n

ige lm
a

va
c

av
p

vc
t

irl vi
p

Codig
o

Días IBC Aporte Codig
o

Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codig
o

Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: ANTIOQUIA (2 Afiliados) $3,501,810 $560,400 $3,501,810 $140,200 $3,501,810 $140,200 $3,501,810 $36,600 $0 $0 $877,400

Centro de Trabajo: OC 150621 MEDELLIN ART (2 Afiliados) $3,501,810 $560,400 $3,501,810 $140,200 $3,501,810 $140,200 $3,501,810 $36,600 $0 $0 $877,400

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados) $3,501,810 $560,400 $3,501,810 $140,200 $3,501,810 $140,200 $3,501,810 $36,600 $0 $0 $877,400

1 CC 43483827 FORONDA DIOSA                  23030
1

30 $1,750,905 $280,200 EPS00
2

30 $1,750,905 $70,100 CCF04 30 $1,750,905 $70,100 14-25 30 $1,750,905 1.044% $18,300 30 $0 $0 Si $438,700

2 CC 39420068 MONCADA LUZ                  25-14 30 $1,750,905 $280,200 EPS01
0

30 $1,750,905 $70,100 CCF04 30 $1,750,905 $70,100 14-25 30 $1,750,905 1.044% $18,300 30 $0 $0 Si $438,700

Total         Afiliados( 2) $3,501,810 $560,400 $3,501,810 $140,200 $3,501,810 $140,200 $3,501,810 $36,600 $0 $0 $877,400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-04 2026-05 277480199 9504269928 E 2026/05/05 2026/05/04 BANCO DE BOGOTA  $253,111,400
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Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $560,400

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $280,200

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $280,200

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $36,600

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 2 $36,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $140,200

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 2 $140,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $140,200

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $70,100

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $70,100

TOTAL 2 $877,400
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Turbo - Av. La Playa No. 100 – 300  PBX +57 604 3220357 – notificaciones@banaduana.com  
www.banaduana.com - COLOMBIA 

Turbo, 05 de febrero de 2024 
 
Dra. Luz Amparo Dávila Moreno 
Directora Regional ART Urabá 
Apartadó 

 605949 
Ref:   Cotización oficinas 720 y 721 Centro Empresarial Santa María en Apartadó 

Respetada Dra. Dávila, 

Me permito presentarle nuestra propuesta comercial de dos oficinas en Apartadó con las siguientes 
características y condiciones, luego de revisar las condiciones de acuerdo a su solicitud. 

 Oficinas #720 y 721 de 57.04m2 c/u aprox., ubicadas en el piso 7 del Centro Empresarial Santa 
María en Apartadó, en una única torre de 10 pisos y 93 oficinas, con vecinos como Grupo Santa 
María, Bancolombia, Seguros Suramericana, Camacol Antioquia, El Heraldo Urabá, Puerto 
Antioquia, entre otros Operadores Logísticos de Comercio Exterior.  El Hotel IBIS está ubicado 
en el mismo complejo, en una segunda torre. 

 1 parqueadero cubiertos sencillos de 12.50 m2 c/u por oficina, piso 2 de la plataforma de 
parqueaderos. 

 Servicio de vigilancia privada 24 horas, actualmente suministrado por Miro Seguridad Ltda. 
 Baño unisex privado y cocineta dentro de la oficina; baños públicos en el mismo piso cerca a 

los 2 ascensores. 
 Amoblamiento para uso de: 

o La oficina 721 cuenta con 12 puestos de trabajo, incluida recepción; incluye además 
cableado estructurado para los puestos de trabajo; no se cuenta con servicio de 
internet ni equipos de datos. 

o La oficina 720 no tiene amoblamiento. 
 Aire acondicionado central por torre de enfriamiento y equipo en cada oficina marca Trane, 

con control independiente.  La torre central opera de lunes a viernes de 7:00 a 6:30PM y sábado 
de 7:00 a 4:00 PM (sujeto a variación); si se requiere servicio de aire adicional, se puede verificar 
con la administración la disponibilidad a un costo adicional por oficina. 

 Servicio de Energía de Empresas Públicas de Medellín y planta de emergencia para las zonas 
comunes y oficinas 720 y 721 (solo iluminación y tomas; no se respalda el aire acondicionado); 
esta opción es única para pocas oficinas del Edificio, que cuentan con respaldo solo para áreas 
comunes.  En caso de uso de energía en momentos de que la planta auxiliar de energía esté 
operando, el consumo será facturado por la administración y asumido por Ustedes. 

 Servicio de Agua de Aguas de Urabá. 
 Actualmente no se cuenta con servicio de Gas Natural o Propano. 
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Valor de la propuesta 

El valor del arriendo por los primeros 12 meses del contrato, a partir del mes que estimen 
conveniente, sería de $11,500,00 mensual, iva incluido, incluyendo dos oficinas, dos parqueaderos, 
12 puestos de trabajo, recepción y sala de reuniones, sin sus sillas.      

Como descuento adicional, daremos 15 días libres de arriendo para cada oficina desde el momento 
de ocupación.  No incluye servicios de energía, acueducto, alcantarillado, internet, ni mantenimiento 
de aire acondicionado.    

Otras consideraciones importantes: 

 Se firmaría contrato de 2 años, ajustándose cada año cumplido, el valor del arriendo IPC del 
año inmediatamente anterior.   

 Banaduana facturará el arriendo casa mes, mediante factura electrónica, discriminando el IVA 
correspondiente. 

 Hemos visto que ciertas entidades públicas prefieren hacer pagos bimestrales o trimestrales, 
los cuales podemos analizar. 

 

Consideraciones especiales 

 Entendemos la ocupación iniciará desde el 01-May-2024, y que requieren de unas semanas 
antes para iniciar adecuación.  Si desean ingresar a las oficinas, favor nos informan con la 
suficiente anticipación para coordinar con nuestro funcionario en Apartadó.  Podemos 
recibirlos durante fin de semana inclusive.p 

 Cualquier adecuación física adicional, a convenir entre las partes.  
 Las oficinas quedarán opcionadas a Uds. hasta el 29-Feb-2024; favor indicar si requieren 

alguna extensión. 
 Banaduana debe hacer un estudio del tomador de los inmuebles, por lo que pediremos 

información adicional a su debido tiempo. 
 Entendemos Uds. tienen un modelo de contrato, que solicitamos nos hagan llegar modelo 

para nuestra revisión. 

 

Quiénes somos 

Somos una Agencia de Aduanas homologada por casi 50 años, por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN, especializados en el sector de exportación de perecederos (frutas, 
exóticos y similares), así como importación de maquinaria industrial para el sector productivo de 
Colombia.  Contamos con presencia física en los principales puertos marítimos de Colombia, 
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especialmente Urabá, Antioquia, con sedes propias actualmente en Turbo, Apartadó y Carepa desde 
1975. 

Administramos las exportaciones de un 65% de las exportaciones de banano de Urabá y Santa Marta, 
sí como aguacate y otros perecederos en Cartagena y Buenaventura. 

 

Vista general desde la recepción hacia el interior – Of. 721 (Amoblada) 
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Vista general desde el interior hacia la recepción y puerta de entrada 

 

Vista del Edificio hacia Centro Comercial Nuestro Urabá y Hotel IBIS 
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Perspectiva general del Edificio (foto tomada de www.arquitecturayconcreto.com) 
 

 
 

Recepción – Lobby del Edificio (foto tomada de www.arquitecturayconcreto.com) 
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Ubicación de oficinas 720 y 721 en el piso 7, como oficina 3 y 4. 
 

 
 
Quedamos atentos a sus comentarios y realizar visita en Apartadó. 
 
Atentamente, 

 
Luis Santiago Arango Ch.    
CC. 71.673.317 Representante Legal  
Agencia de Aduanas Banaduana S.A.S.  
NIT 800.152.297-4 
 
Tel: +57 604 3220357 Medellín Ext. 10101 con Natalia Morales C. 


