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De acuerdo con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos 
contenidos en los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría de la Entidad, en 
calidad de supervisora solicito adelantar el siguiente trámite contractual, de conformidad con:   
 

1. ANTECEDENTES 
 

No. Orden de Compra 150437 de 2025 

Contratista  ASECOLBAS LTDA 

Objeto contractual 

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia 
de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que 
requieren el servicio, Subregión de Pacífico y Frontera Nariñense 
ubicada en la ciudad de Tumaco. 

Fecha de suscripción 21/08/2025 

Duración 
10 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin 
superar el 30 de junio de 2026. 

Fecha de inicio   02/09/2025  

Fecha inicial de terminación    30/06/2026  

Prórroga realizada  N/A 

Fecha final de terminación   30/06/2026 

Valor inicial del contrato $43.245.102,28 

Valor mensual de honorarios  N/A 

Adición realizada  $4.582.331,35 

Liberación realizada  N/A  

Valor final  $47.827.433,63 

Modificación realizada $ 4.582.331,35 

Supervisora Karen Paola Mayorga Arias 

Dependencia solicitante GIT Servicios Administrativos 

 
2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD 

 
Para La Agencia de Renovación del Territorio es necesario mantener las instalaciones de la sede 

Subregión de Pacífico y Frontera Nariñense ubicada en la ciudad de Tumaco, en total limpieza para 

poder llevar acabo el uso y prestación del servicio, de igual requiere el suministro de bebidas de 

cafetería a los funcionarios, colaboradores y visitantes y/o usuarios de los servicios y la 

desinfección de espacios con el fin de garantizar el bienestar de todo el personal que circula; 

para lo cual, se suscribió la Orden de Compra No. 150437, que tiene por objeto la ¨Prestación 

del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en las 

sedes Subregionales que requieren el servicio sede de la Subregión de Pacífico y Frontera 

Nariñense ubicada en la ciudad de Tumaco¨ con un plazo de ejecución de diez (10) meses 

contados(s) a partir del 02 de septiembre de 2025, día en que se llevó a cabo la suscripción del 

acta de inicio, Por un valor de CUARENTA  Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL CIENTO DOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($43.245.102,28) financiado 

con recursos de la vigencia 2025 mediante el CDP No. 10425 de fecha 20 de enero de 2025, 

para la vigencia 2026 con CDP No.1926 de fecha 02 de enero de 2026, emitido por el GIT de 

Financiera, y para le vigencia 2026 cuenta con RP No. 1926 de 02 de enero de 2026.   

Que el 23 de enero de 2026, Colombia Compra Eficiente emitió el  ¨Comunicado ajuste del valor 

de los elementos del AMP Aseo y Cafetería V por concepto de variación del IPC¨ y el 

¨Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV 

del AMP Aseo y Cafetería V, mas auxilio de transporte¨, donde informa que la variación anual de 

Índice de Precios al Consumidor – IPC fue del 5,10 % y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

– SMMLV quedó en un 23,11% para el 2026, con los cuales las entidades compradoras deberán 

solicitar la modificación  de sus órdenes de compra, por lo anterior se adicionó al CDP 1926 de 

02 de enero de 2026 $ CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS Y TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.582.331,35), 

incluido IVA y para cubrir dicha necesidad. 

Dado que el servicio de aseo y cafetería es esencial para el funcionamiento de la entidad, se 

hace necesario adoptar medidas que garanticen su continuidad, evitando afectaciones en la 

prestación del servicio. 
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Con fundamento en lo previsto en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V, que 

permite la modificación de las órdenes de compra conforme a sus condiciones, se requiere 

adelantar la modificación, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150437, como una 

medida que permite asegurar la prestación ininterrumpida del servicio mientras se surten las 

condiciones necesarias para iniciar el trámite de vigencias futuras y estructurar un nuevo proceso 

contractual. 

Esta decisión se sustenta en: 

• La necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial. 

• La imposibilidad actual de comprometer vigencias futuras sin la debida autorización. 

• La prudencia administrativa frente al cambio de gobierno, evitando afectar la 
planeación del nuevo periodo. 

• El cumplimiento de los principios de planeación, economía, eficiencia y 
responsabilidad fiscal. 
 

En consecuencia, la modificación, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150437 se 

configura como una medida técnica, necesaria y jurídicamente procedente, orientada a 

garantizar la continuidad del servicio mientras se adelantan las gestiones requeridas para la 

obtención de la autorización de vigencias futuras y la estructuración del nuevo proceso 

contractual. 

Por lo anterior, se requiere realizar una modificación contractual consistente en, adición y 

prórroga de la Orden de Compra, en los siguientes términos: 

• Prorrogar la Orden de Compra por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días, 

estableciendo como nueva fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2026. 

• Adicionar recursos por valor de VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE CON 

VEINTISEIS CENTAVOS ($21.582.696,26). 

Los cuales, aseguran la correcta ejecución hasta el 15 de noviembre de 2026 y su distribución 

presupuestal es de la siguiente manera: 

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS VALOR BASE AIU IVA TOTAL 

A-02-02-02-008-005-

ServiciosdeSoporte 
$14.958.557,51 $1.495.855,75 $284.212,59 $16.738.625,85 

A-02-02-02-006-003-

Serviciosdealojamiento; servicios de 

suministro de comidas y bebidas; servicios 

de transporte; y servicios de distribución 

de electricidad gas y agua 

$4.328.927,98 $432.892,80 $82.249,63 $4.844.070,41 

TOTAL 

  

$21.582.696,26 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Actualmente el contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones 
contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de 
adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.  
 
A la fecha, el porcentaje de avance físico es del 89,67 % y de avance presupuestal es del 
porcentaje de los 89,04% 
 
El estado financiero a la fecha es el siguiente: 
 

A) VALOR INICIAL ORDEN DE 
COMPRA 

$43.245.102,28. 

B) VALOR ADICION (ES) $4.582.331,35. 

C) VALOR LIBERACION (ES) “El valor de las liberaciones corresponderá a los ajustes 
requeridos en el marco de la ejecución de la orden de 
compra y los bienes y servicios efectivamente 
suministrados.” 
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D) VALOR TOTAL (A+B-C) $47.827.433,63. 

E) VALOR EJECUTADO  $42.854.404,85. 

F) VALOR PAGADO   $42.854.404,85. 

G) VALOR POR PAGAR  $ 5.243.028,78. 

H) VALOR SIN EJECUTAR  $ 5.243.028,78. 

 

Los recursos que amparan la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal al CDP 1926 de 02 de enero de 2026 $25.947.061,37, adicionado en la suma de $ 

21.582.731,05, para un valor total de $52.112.123,77.  

 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL 

CONTRATO. 

En mi calidad de supervisora de la orden de compra manifiesto que se ha realizado seguimiento 
a la matriz de riesgos establecida y no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a 
que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz, conforme al Acuerdo Marco de 
Precios. 
 

3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
 

• Adicionar el valor del contrato en la suma de VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE CON VEINTISEIS 
CENTAVOS ($21.582.696,26), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y 
contribuciones así: 

 
A. Prorrogar al orden de compra hasta el 15 de noviembre de 2026. 
B. Agregar los siguientes ítems: 

 

DESCRIPCIÓN  MESES UNIDAD    PRECIO      TOTAL    

ays05--Z13 -Operario de aseo y cafetería - 1 4,5 UNIDAD $3.324.123,89 $14.958.557,51 

ays05--Z13 -Jabón para loza 3 (Compra) - 2 4 UNIDAD $ 19.472,92 $ 77.891,68 

ays05--Z13 -Jabón abrasivo (Compra) - 2 4 UNIDAD $ 6.745,32 $ 26.981,28 

ays05--Z13 -Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1 4 UNIDAD $ 12.268,32 $ 49.073,28 

ays05--Z13 -Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2 4 UNIDAD $ 22.491,40 $ 89.965,60 

ays05--Z13 -Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) 

– 2 

4 UNIDAD $ 20.446,16 $ 81.784,64 

ays05--Z13 -Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 4 UNIDAD $ 7.400,09 $ 29.600,36 

ays05--Z13 -Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2 4 UNIDAD $ 30.019,71 $ 120.078,84 

ays05--Z13 -Desmanchador multiusos (Compra) - 1 4 UNIDAD $ 10.223,08 $ 40.892,32 

ays05--Z13 -Ambientador 1 (Compra) - 1 4 UNIDAD $ 11.586,22 $ 46.344,88 

ays05--Z13 -Ambientador 2 (Compra) - 1 4 UNIDAD $ 54.931,56 $ 219.726,24 

ays05--Z13 -Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3 4 UNIDAD $ 28.856,25 $ 115.425,00 

ays05--Z13 -Esponjilla 3 (Compra) - 3 4 UNIDAD $ 1.317,96 $ 5.271,84 

ays05--Z13 -Bolsas plásticas 21 (Compra) - 4 4 UNIDAD $ 36.454,98 $ 145.819,92 

ays05--Z13 -Bolsas plásticas 22 (Compra) - 4 4 UNIDAD $ 24.303,32 $ 97.213,28 

ays05--Z13 -Guantes 1 (Compra) - 1 4 UNIDAD $ 5.673,30 $ 22.693,20 

ays05--Z13 -Guantes 3 (Compra) - 1 4 UNIDAD $ 6.440,53 $ 25.762,12 

ays05--Z13 -Guantes 4 (Compra) - 1 4 UNIDAD $ 6.668,60 $ 26.674,40 

ays05--Z13 -Papel higiénico 4 (Compra) - 6 4 UNIDAD $ 103.711,65 $ 414.846,60 

ays05--Z13 -Vasos biodegradables 2 (Compra) - 5 4 UNIDAD $ 86.245,10 $ 344.980,40 

ays05--Z13 -Servilleta papel (Compra) - 2 4 UNIDAD $ 6.465,76 $ 25.863,04 

ays05--Z13 -Filtro para greca 2 (Compra) - 1 4 UNIDAD $ 3.759,43 $ 15.037,72 

ays05--Z13 -Café 1 (Compra) - 5 4 UNIDAD $ 438.140,85 $ 1.752.563,40 

ays05--Z13 -Azúcar 1 (Compra) - 2 4 UNIDAD $ 18.796,08 $ 75.184,32 

ays05--Z13 -Aromática de panela (Compra) - 8 4 UNIDAD $ 72.046,10 $ 288.184,40 

ays05--Z13 -Atomizadores (Compra) - 1 4 UNIDAD $ 3.505,09 $ 14.020,36 

ays05--Z13 -Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1 4,5 UNIDAD $ 39.344,19 $ 177.048,86 
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C. Editar el valor del ítem 40 AIU, adicionando la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA 
CORRIENTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.928.748,55) 
correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este 
quedaría con un valor total de SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE CON CUARENTA 
CON TREINTA CENTAVOS ($6.202.871,30). 
 

D. Editar el valor del ítem 41 IVA, adicionando la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE CON 
VEINTIDÓS CENTAVOS ($366.462,22) correspondiente al elemento agregado y 
teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de UN 
MILLÓN CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.178.545,54). 

 

E. Modificar el valor total de la orden de compra para un total de SESENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MONEDA 
CORRIENTE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($69.410.129,89). 

 

• El valor total de la modificación de la orden de compra No. 150437 suscrita con UNION 
TEMPORAL J-SERVITEC, después de la solicitud aquí realizada es de VEINTIÚN 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS MONEDA CORRIENTE CON VEINTISEIS CENTAVOS ($21.582.696,26)., 
incluido AIU e IVA. 
 

4. ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993 
 

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento 

(50%) del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.  

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que las entidades podrán celebrar los contratos y 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los 
fines estatales. 
 
En razón a las anteriores consideraciones, como supervisora de la orden de compra No. 150437, 

estimo conveniente y necesaria la presente modificación. 

5. DOCUMENTOS:  
 
Con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos: 

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1926 de 02 de enero de 2026  

- Soporte de pago a la fecha, de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral 
actualizado  

- Certificación de pagos a la fecha.  
- Solicitud de la modificación. 
- Aceptación de la modificación por parte del contratista.  

 
 
 
 

KAREN PAOLA MAYORGA ARIAS 
ANALISTA T2 GRADO 06 

SUPERVISORA DEL 09 DE JUNIO AL 01 JULIO 2026 
GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Agencia de Renovación del Territorio 

 

Elaboró: Gina Vanessa Guerra Castilla - Técnico Asistencial T 01 Grado 11 

Revisó: Briggith González Posso -Abogada Contratista GIT Servicios Administrativos 

Aprobó: Diego Armando González López 



 

 

 

Agencia de Renovación del Territorio 
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40) 

Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80 
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MEMORANDO 

 

 
PARA: LISETH ANGELICA BENAVIDES GALVIZ, Coordinadora GIT Contratos  
      
DE:   Gina Vanessa Guerra Castilla Supervisora orden de compra. 
       
 
ASUNTO: Solicitudes Modificaciones Órdenes de Compra No 150747, 150600,150628,  
150629,150433,150437 Y 150598. – Unión Temporal J - SERVITEC-ASECOLBAS. 
 
 
 
De manera atenta, me permito enviar la solicitud de modificación contractual de las Órdenes de 
Compra del asunto cuyo objeto es: “Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la 
Agencia de Renovación del Territorio, en las sedes subregionales que requieren el servicio, por 
el concepto de determinación de estas.  
 
 
Cordialmente. 
 
 
 
 
Gina Vanessa Guerra Castilla 
Supervisora  
Técnico Asistencial grado 11 

GIT Servicios Administrativos. 
 
 



 

 
 
 

DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 
2002 (MODIFICADA POR LA LEY 828 DE 2003 Y DEROGADA 

PARCIALMENTE POR LA LEY 1150 DE 2007) 
 

El suscrito LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO, identificado con C.C. No. 
19.477.353 Revisor Fiscal de la firma ASECOLBAS LTDA identificada con 
Nit 860518600-4, se permite manifestar bajo la gravedad de juramento que 
la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario ha realizado el pago 
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantías y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Obligaciones laborales hasta el 30 de 
Abril del 2026. 

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nomina y 
con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.  

Nota: Según la Ley 1607 de 2012, reglamentada bajo el decreto 1828 de 
2013 artículo 7 la empresa ASECOLBAS LTDA identificada con Nit 
860518600-4, se exonera de pagos al ICBF y al SENA. 

Se expide a los cuatro (04) días del mes de Mayo del 2026. Sin otro más 
sobre el particular, 

 
 
 
 

 
LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO 
Revisor 
Fiscal TP 
17940-t 

 



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 
contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

02-14-01  AGENCIA DE 
RENOVACIÓN DEL 
TERRITORIO - ART - 
GESTIÓN GENERAL

Nación 10 CSF

VALOR INICIAL

7.818.422,12

7.818.422,12

02-14-01  AGENCIA DE 
RENOVACIÓN DEL 
TERRITORIO - ART - 
GESTIÓN GENERAL

Nación 10 CSF

VALOR INICIAL

18.128.639,25

18.128.639,25

Objeto:

Firma Responsable

SOL6320 SYNERSIS - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO SUBREGION DE PACIFICO Y 
FRONTERA NARINENSE UBICADA EN LA CIUDAD DE TUMACO

0,00Total: 20.928.154,38 39.056.793,63 16.738.625,85

2026-02-03 4.189.528,53

2026-05-22 16.738.625,85

0,00

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

FECHA 
OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 5.236.908,02 13.055.330,14 4.844.105,20

2026-02-03 392.802,82

2026-06-18 3.582.600,00

VALOR BLOQUEADO

2026-05-22 1.261.505,20

A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE 
SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS

FECHA 
OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

1926 2026-01-02 Tipo de contrato:

21.582.731,05 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

25.947.061,37 Valor Total Operaciones: 26.165.062,40 52.112.123,77
Saldo x 
Comprometer:

Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

1926 2026-01-02 Unidad / Subunidad ejecutora: 02-14-01  AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHdsandova DIANA MARCELA SANDOVAL HERRERA

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO 
ART - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-18-2:51 p. m.
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