
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 360917

Número de orden de compra a modificar: 102037

Entidad compradora: Secretaría Distrital de Ambiente

Nombre del solicitante: Jennifer Karina Vargas Moreno

Proveedor: ESRI COLOMBIA SAS

Mecanismo de agregación de demanda: IAD Software I - ArcGIS

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2023-04-17 17:33:11

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2023-12-13 2023-10-31

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

95976 ARCGIS CDP-2419--2022 CDP 2419--2022

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 war01--C52384 
ArcGIS for 
Desktop 
Advanced 
Concurrent 
Primary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 20473305.00 CDP-2419--2022 20473305.00

Tienda Virtual del Estado Colombiano



2 war01--C52385 
ArcGIS for 
Desktop 
Advanced 
Concurrent 
Secondary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 8189343.00 CDP-2419--2022 8189343.00

3 war01--C86497 
ArcGIS for 
Desktop 
Standard 
Concurrent 
Primary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 10249385.00 CDP-2419--2022 10249385.00

4 war01--C86500 
ArcGIS for 
Desktop 
Standard 
Concurrent 
Secondary 
actualizaciÃ³n

2.0 Unidad 8199508.00 CDP-2419--2022 16399016.00

5 war01--C87194 
ArcGIS for 
Desktop Basic 
Concurrent 
Primary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 4783046.00 CDP-2419--2022 4783046.00

6 war01--C87195 
ArcGIS for 
Desktop Basic 
Concurrent 
Secondary 
actualizaciÃ³n

3.0 Unidad 3416462.00 CDP-2419--2022 10249386.00

7 war01--C87192 
ArcGIS for 
Desktop Basic 
Single Primary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 2733169.00 CDP-2419--2022 2733169.00

8 war01--C87193 
ArcGIS for 
Desktop Basic 
Single Secondary 
actualizaciÃ³n

3.0 Unidad 2049877.00 CDP-2419--2022 6149631.00

9 war01--C87198 
ArcGIS 3D 
Analyst for 
Desktop 
Concurrent 
Primary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 3416462.00 CDP-2419--2022 3416462.00



10 war01--C87199 
ArcGIS 3D 
Analyst for 
Desktop 
Concurrent 
Secondary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 1366585.00 CDP-2419--2022 1366585.00

11 war01--C87236 
ArcGIS 
Geostatistical 
Analyst for 
Desktop 
Concurrent 
Primary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 3416462.00 CDP-2419--2022 3416462.00

12 war01--C87232 
ArcGIS Spatial 
Analyst for 
Desktop 
Concurrent 
Primary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 3416462.00 CDP-2419--2022 3416462.00

13 war01--C87233 
ArcGIS Spatial 
Analyst for 
Desktop 
Concurrent 
Secondary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 1366585.00 CDP-2419--2022 1366585.00

14 war01--C161326 
ArcGIS 
Enterprise 
Advanced Up to 
Four Cores 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 68329232.00 CDP-2419--2022 68329232.00

15 war01--C161328 
ArcGIS 
Enterprise 
Standard Up to 
Four Cores 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 26125883.00 CDP-2419--2022 26125883.00

16 war01--C122181 
ArcGIS for 
Desktop 
Advanced Single 
Primary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 15656057.00 CDP-2419--2022 15656057.00

17 war01--C122183 
ArcGIS for 
Desktop 
Advanced Single 
Secondary 
actualizaciÃ³n

2.0 Unidad 6262439.00 CDP-2419--2022 12524878.00



18 war01--C122184 
ArcGIS 3D 
Analyst for 
Desktop Single 
Use Primary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 2612588.00 CDP-2419--2022 2612588.00

19 war01--C122185 
ArcGIS 3D 
Analyst for 
Desktop Single 
Use Secondary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 1043753.00 CDP-2419--2022 1043753.00

20 war01--C122188 
ArcGIS Spatial 
Analyst for 
Desktop Single 
Use Secondary 
actualizaciÃ³n

3.0 Unidad 1043753.00 CDP-2419--2022 3131259.00

21 war01--C122190 
ArcGIS 
Geostatistical 
Analyst for 
Desktop Single 
Use Secondary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 1043753.00 CDP-2419--2022 1043753.00

22 war01--C154300 
Insights for 
ArcGIS in ArcGIS 
Enterprise 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 2981424.00 CDP-2419--2022 2981424.00

23 war01--C122187 
ArcGIS Spatial 
Analyst for 
Desktop Single 
Use Primary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 2612588.00 CDP-2419--2022 2612588.00

24 war01--C122189 
ArcGIS 
Geostatistical 
Analyst for 
Desktop Single 
Use Primary 
actualizaciÃ³n

1.0 Unidad 2612588.00 CDP-2419--2022 2612588.00

25 war01--IVA 1.0 Unidad 0.00 CDP-2419--2022 0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificación de la aclaración



De conformidad con la solicitud presentada por el supervisor a través de SIPSE No. 21881 se procede a ajustar la fecha de 
terminación de la orden de compra 102037 la cual para todos los efectos será el 31 de octubre de 2023.

________________________ ________________________
Firma ordenador del gasto Firma de proveedor
Nombre: Nombre:
Documento: Documento:

Manuel Francisco Lemos Ortega
79.943.176

Susan Buitrago
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Susan Buitrago
52.264.707
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GESTIÓN CONTRACTUAL 

Justificación Modificación Contractual 

Código: PA08-PR05-F9 Versión: 1 

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 102037 

CONTRATISTA: ESRI COLOMBIA S.A.S  IDENTIFICACIÓN NIT. 830.122.983 

OBJETO 
CONTRATAR EL SOPORTE TECNICO Y LA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE ARCGIS 
PARA LA SECRETARIA DISITRITAL DE AMBIENTE.  

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($230.882.840,00) M/CTE  

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO 

DOCE (12) MESES, contados desde la fecha de suscripción de la orden de compra. 
 

FECHA DE SUSCRIPCION 13 de diciembre de 2022 

ACTA DE INICIO 14 de diciembre de 2022 

MODIFICACIÓN / ADICIÓN / 
PRÓRROGA / SUSPENSION 

N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 
PREVISTA 

13 de diciembre de 2023 

SUPERVISIÓN: 
LUISA FERNANDA MORENO PANESSO - Directora de Planeación y Sistemas de 
Información Ambiental  

META DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

457 - FORTALECER EL 100% LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE 
BOGOTÁ. 

PROYECTO DE INVERSIÓN 
7725 “FORTALECIMIENTO AL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN TRANSVERSAL A LA SDA A 
TRAVÉS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL DE BOGOTÁ 
- CIMAB. BOGOTÁ”. 

LÍNEA  MODELAMIENTO AMBIENTAL 

META PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

DESARROLLAR 8 APLICATIVOS Y/O SISTEMAS DE INTEGRACIÓN RESULTADO DEL 
MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LAS DIFERENTES TEMÁTICAS 
AMBIENTALES DE LA SDA. 

CONSIDERACIONES PARA 
LA MODIFICACIÓN 
CONTRACTUA 

Antecedentes:  
 
En el marco de las necesidades estructuradas en la vigencia y atendiendo a que la plataforma 
tecnológica de la entidad a cargo de la DPSIA (Sistema de Información Geográfico de la SDA 
y Visor Geográfico Ambiental) requería contar con el soporte y actualización, se hizo 
necesario adelantar la contratación para  la actualización del software a la última versión 
liberada, la cual Incluye nuevas funcionalidades y mejoras, que proporcionarán mayor 
estabilidad sobre el software en mención, en virtud de lo anterior se estructuro el proceso de 
contractual cuyo objeto consistió en “CONTRATAR EL SOPORTE TÉCNICO Y LA 
ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ARCGIS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
AMBIENTE”, dentro del citado proceso presento cotización la empresa ESRI COLOMBIA,  
en la cual se establece que el periodo de cubrimiento de la oferta incluye las actualizaciones 
del software relacionado, hasta el 31/10/2023.  
 
En relación con lo expresado, la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, suscribió la 
orden de compra No. 102037 con fecha de emisión en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano el 13/12/22 y fecha de expiración 13/12/23. 
 
Que una vez cumplidos los requisitos de ejecución de la precitada orden de compra, esto es 
(i) la expedición del registro presupuestal (14 de diciembre de 2022) y (ii) la aprobación de 
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GESTIÓN CONTRACTUAL 

Justificación Modificación Contractual 

Código: PA08-PR05-F9 Versión: 1 

la garantía única de cumplimiento (14 de diciembre de 2022)., se dio inicio a la misma con 
fecha 14/12/22. 
 
Que el contratista efectuó la actualización del SOFTWARE ESRI hasta el 31 de octubre de 
2023 de conformidad con la oferta comercial presentada y aceptada por la entidad para las 
siguientes licencias,  
 

 52384- ArcGIS Desktop Advanced Concurrent Use License Primary (1 uds) 

 52385-ArcGIS Desktop Advanced Concurrent Use License Secondary (1 uds) 

 86497-ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use License Primary (1 uds) 

 86500-ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use License Secondary (2 uds) 

 87194-ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use License Primary (1 uds) 

 87195-ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use License Secondary (3 uds) 

 87192-ArcGIS Desktop Basic Single Use License Primary (1 uds) 

 87193-ArcGIS Desktop Basic Single Use License Secondary (3 uds) 

 87198-ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License Primary (1 uds) 

 87199-ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License Secondary (1 uds) 

 87236-ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent Use License Primary (1 uds) 

 87232-ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License Primary (1 uds) 

 87233-ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License Secondary (1 uds) 

 161326-ArcGIS Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores License (1 uds) 

 161328-ArcGIS GIS Server Standard (Win) Up to 4Cores License Mant (1 uds) 

 122181-ArcGIS Desktop Advanced Single Use License Primary (1 uds) 

 122183-ArcGIS Desktop Advanced Single Use License Secondary (2 uds) 

 122184-ArcGIS 3D Analyst For Desktop Single Use License Primary (1 uds) 

 122185-ArcGIS 3D Analyst For Desktop Single Use License Secondary (1 uds) 

 122188-ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use License (3 uds) 

 122190-ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Single License (1 uds) 

 154300-Insights for ArcGIS in ArcGIS Enterprise Maintenance (1 uds) 

 122187-ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use Primary Actualization (1 uds) 

 122189-ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Single Use Primary Actualization (1 uds) 

 
Justificación:  
 
Teniendo en cuenta que el contratista (ESRI COLOMBIA SAS) es el desarrollador y 
fabricante de la familia de productos de software de ESRI (ArcGis) y proveedor exclusivo en 
Colombia de los productos y del servicio de soporte técnico y mantenimiento del software 
ESRI (ArcGis) de la SDA, conforme a la certificación en el Registro Público de Propiedad 
Industrial N° 420951 del 20 de enero de 2011 emitida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, y teniendo en cuenta que este presentó su oferta comercial para prestar soporte 
y actualización de Software con cubrimiento hasta el 31/10/2023, se hace necesario 
modificar la fecha de terminación de la orden de compra No. 102037 hasta ese momento. 
 
En este sentido, se deja constancia que el contratista a la fecha ha cumplido a satisfacción 
los bienes y servicios objeto del presente contrato, los cuales se encuentran en trámite de 
pago.  
 

EL CONTRATO ESTA 
SUJETO A LICENCIAS Y/O 

PERMISOS 

SI X 
En caso afirmativo, indicar las 

licencias o permisos y hasta 

cuando están vigentes. 

 

No aplica. 

NO  
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GESTIÓN CONTRACTUAL 

Justificación Modificación Contractual 

Código: PA08-PR05-F9 Versión: 1 

CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la presente orden de compra se encuentra 
vigente, en ejecución se considera conveniente y oportuno realizar la modificación propuesta 
en este documento, conforme las siguientes: 

CLÁUSULAS 

MODIFICACIÓN / ADICIÓN / 
PRÓRROGA / SUSPENSION 

Modificar para todos los efectos legales la fecha de terminación de la Orden de Compra No. 
102037 la cual será el 31/10/23. 

GARANTÍA: 
La presente modificación contractual, no genera modificaciones en las pólizas de 
cumplimiento publicadas y aprobadas a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano – 
TVEC. 

VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES 

Las demás cláusulas de la orden de compra No. 102037, que no sean objeto de la presente 
modificación, continúan vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
LUISA FERNANDA MORENO PANESSO  
Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental  
 
Proyectó: Diego Armando Rodríguez Rodríguez  
Revisó: Alejandra del Pilar Moreno 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

     VERSIÒN DESCRIPCIÒN DE LA MODIFICACIÒN FECHA DE APROBACIÓN 

       1 
Adopción.  Se crea el formato requerido por el procedimiento para su 
ejecución. 

Radicado 2020IE172701 del 06 de octubre 
de 2020 


