
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 344573

Número de orden de compra a modificar: 55048

Entidad compradora: Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Nombre del solicitante: Francisco Andrés Rodríguez Eraso

Proveedor: CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S

Mecanismo de agregación de demanda: Nube Privada III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2022-11-30 15:49:20

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2022-11-30 2023-02-28

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

52313 NUBE PRIVADA CDP-77420 CDP 77420

52315 VF NUBE PRIVADA VF-2-2020-027395 VF 2-2020-027395

55715 MODIFICACION NUBE 
PRIVADA

CDP-137220 CDP 137220

81876 CDP ADICION Y 
PRORROGA

CDP-100122 CDP 100122

Nueva CDP 132522 CDP-132522 CDP 132522

Nueva APROBACION VF AVF-2-2022-055167 AVF 2-2022-055167

Artículos actuales

Tienda Virtual del Estado Colombiano



No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Housing - Full 
Rack - Plata - 
Puntos de red: 
4 - Capacidad de 
energía: 4 KVA - 
Capacidad en 
unidades: 42 U - 
Rack/M - 
Cantidad: 1

25.0 Full Rack / Mes 7000000.00 CDP-77420 175000000.00

2 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Housing/Collocation - 
Energía Adicional 
KVA - Plata - 
KVA/M - 
Cantidad: 7

25.0 Energía Adicional 
(KVA) / Mes

4200000.00 VF-2-2020-
027395

105000000.00

3 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Housing - Full 
Rack - Plata - 
Puntos de red: 
4 - Capacidad de 
energía: 4 KVA - 
Capacidad en 
unidades: 42 U - 
Rack/M - 
Cantidad: 1

25.0 Full Rack / Mes 7000000.00 CDP-77420 175000000.00

4 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Housing/Collocation - 
Energía Adicional 
KVA - Plata - 
KVA/M - 
Cantidad: 7

25.0 Energía Adicional 
(KVA) / Mes

4200000.00 CDP-77420 105000000.00

5 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Housing - Cross 
Conexión - 
Plata - Puntos de 
red: 4 - 
Capacidad de 
energía: 1 KVA - 
Capacidad en 
unidades: 2 U - 
Rack/M - 
Cantidad: 1

25.0 Full Rack / Mes 600000.00 CDP-77420 15000000.00



6 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Traslado de 
Equipos - Oro - 
Región 1 - 
U_Rack - 
Cantidad: 40

1.0 Unidad de Rack 0.00 CDP-77420 0.00

7 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Traslado de 
Equipos - Oro - 
Región 1 - 
U_Rack - 
Cantidad: 40

1.0 Unidad de Rack 0.00 VF-2-2020-
027395

0.00

8 npn03--IaaS 
Seguridad - 
Firewall Nueva 
Generación - 
Media 
Capacidad - 
Plata - Hosting 
físico - Rol de 
Firewall - 40 
Gbps - Sesiones 
Concurrentes - 
10000000 - Mes - 
Cantidad: 2

25.0 Mes 24500000.00 CDP-77420 612500000.00

9 npn03--IaaS 
Seguridad - 
Monitoreo y 
Correlación - 
Plata - Eventos 
por segundo 
(EPS) - por 
unidad - entre 
1001 y 2000 - 
Und - Cantidad: 
2000

25.0 Unidad 2398000.00 CDP-77420 59950000.00

10 npn03--Servicios 
Complementarios - 
Arquitecto Master 
en Computación 
en la Nube - 
Región 1 - 
Hora/M - 
Cantidad: 40

1.0 Hora/Mes 1200000.00 CDP-77420 1200000.00

11 npn03--Servicios 
Complementarios - 
Servicio de 
Ancho de Banda 
Adicional - Oro - 
40 Mbps - 
Mbps/M - 
Cantidad: 3

25.0 Mbps/Mes 4200000.00 CDP-77420 105000000.00

12 npn03--IVA 1.0 Unidad 305189742.00 CDP-77420 305189742.00



13 npn03--
Instalación

1.0 Unidad 35740200.00 CDP-77420 35740200.00

14 Replicación 
Geográfica de 
Datos - Nube 
Privada - 
Capacidad: 
400GB a <1TB - 
1 Gbps - 
Restauración: 
4TB / hora

25.0 Mes 6600000.00 CDP-137220 165000000.00

15 Certificados 
Digitales de 
Firma Digital - 
Plata - Persona 
Jurídica - 3 
años - Token, 
Biometría, 
Lectores de 
Tarjeta

2.0 Unidad 2975000.00 CDP-137220 5950000.00

16 Npn03--IaaS 
almacenamiento - 
Custodia de 
Copias de 
Seguridad - 
Cintas LTO2, 
LTO4, LTO G5, 
LTO6 LTO7 y 
LTO8 - Med/M - 
Cantidad: 1063

8.0 Mes 5740200.00 CDP-100122 45921600.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Editado 1 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Housing - Full 
Rack - Plata - 
Puntos de red: 
4 - Capacidad 
de energía: 4 
KVA - 
Capacidad en 
unidades: 42 
U - Rack/M - 
Cantidad: 1

28.00 Full Rack / Mes 7000000.00 CDP-77420 196000000.00



Editado 2 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Housing/Collocation - 
Energía 
Adicional 
KVA - Plata - 
KVA/M - 
Cantidad: 7

28.00 Energía 
Adicional 
(KVA) / Mes

4200000.00 VF-2-2020-
027395

117600000.00

Editado 3 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Housing - Full 
Rack - Plata - 
Puntos de red: 
4 - Capacidad 
de energía: 4 
KVA - 
Capacidad en 
unidades: 42 
U - Rack/M - 
Cantidad: 1

28.00 Full Rack / Mes 7000000.00 CDP-77420 196000000.00

Editado 4 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Housing/Collocation - 
Energía 
Adicional 
KVA - Plata - 
KVA/M - 
Cantidad: 7

28.00 Energía 
Adicional 
(KVA) / Mes

4200000.00 CDP-77420 117600000.00

Editado 5 npn03--
Alojamiento de 
infraestructura - 
Housing - 
Cross 
Conexión - 
Plata - Puntos 
de red: 4 - 
Capacidad de 
energía: 1 
KVA - 
Capacidad en 
unidades: 2 U - 
Rack/M - 
Cantidad: 1

28.00 Full Rack / Mes 600000.00 CDP-77420 16800000.00



Editado 8 npn03--IaaS 
Seguridad - 
Firewall Nueva 
Generación - 
Media 
Capacidad - 
Plata - Hosting 
físico - Rol de 
Firewall - 40 
Gbps - 
Sesiones 
Concurrentes - 
10000000 - 
Mes - 
Cantidad: 2

28.00 Mes 24500000.00 CDP-77420 686000000.00

Editado 9 npn03--IaaS 
Seguridad - 
Monitoreo y 
Correlación - 
Plata - Eventos 
por segundo 
(EPS) - por 
unidad - entre 
1001 y 2000 - 
Und - 
Cantidad: 2000

28.00 Unidad 2398000.00 CDP-77420 67144000.00

Editado 11 npn03--
Servicios 
Complementarios - 
Servicio de 
Ancho de 
Banda 
Adicional - 
Oro - 40 
Mbps - 
Mbps/M - 
Cantidad: 3

28.00 Mbps/Mes 4200000.00 CDP-77420 117600000.00

Editado 14 Replicación 
Geográfica de 
Datos - Nube 
Privada - 
Capacidad: 
400GB a 
<1TB - 1 
Gbps - 
Restauración: 
4TB / hora

28.00 Mes 6600000.00 CDP-137220 184800000.00

Editado 16 Npn03--IaaS 
almacenamiento - 
Custodia de 
Copias de 
Seguridad - 
Cintas LTO2, 
LTO4, LTO 
G5, LTO6 
LTO7 y LTO8 - 
Med/M - 
Cantidad: 1063

9.21 Mes 5740200.00 CDP-100122 52867242.00



Editado 12 npn03--IVA 1.00 Unidad 341128025.20 CDP-77420 341128025.20

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación No. 4 en los términos señalados con el fin de garantizar la continuidad de los servicios actuales de la 
OC55048 del 2020, adquiridos mediante el AMP de Nube Privada CCE-916-AMP-2019. Se prorroga hasta el 28-02-2023 y se realiza 
adición por $224.977.925,20. En atención a las necesidades descritas en el documento modificado, aunado a que el proveedor ha 
venido cumpliendo con la obligaciones del AMP.

________________________ ________________________
Firma ordenador del gasto Firma de proveedor 

Nombre: LUZ AÍDA BARRETO BARRETO                                         Nombre: GERMÁN DE JESÚS GARCIA SALAZAR

Documento: 65.730.412                                                                      Documento: 70.161.019



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Solicitud-Modificacion-20221130154920-344573

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221130-185934-0f10d4-11695284

Finalizado

2022-11-30 18:59:34

2022-11-30 20:34:52

Revisión: JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Francisco Andrés Rodríguez Eraso
75090001
frodriguez@mintic.gov.co
Jefe de Oficina TI
MINTIC

Firma: REPRESENTANTE LEGAL - CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S

German Garcia S
70161019
german.garcia@ciriontechnologies.com
Representante Legal
Cirion Technologies Colombia SAS 

Revisión: GERENTE DE CUENTA - CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S

Julian Velez Correa
94510880
julian.velez@ciriontechnologies.com
Account Manager
Cirion Technologies Colombia S.A.S

Elaboración: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

YULI ANDREA ROJAS MALDONADO
40044294
yrojasm@mintic.gov.co
Contratista
MinTic.



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Solicitud-Modificacion-20221130154920-344573

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221130-185934-0f10d4-11695284

Finalizado

2022-11-30 18:59:34

2022-11-30 20:34:52

Firma: SECRETARÍA GENERAL

LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Revisión: ASESOR - SECRETARÍA GENERAL

Javier Hernando Parada Sanchez
93401260
jparada@mintic.gov.co
Asesor 
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Revisión: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL

RICARDO PEREZ LATORREhttps://azsign.analitica.com.co//Gestion/DescargarDocu
80087121
rperezl@mintic.gov.co
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: ABOGADA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Leidy Viviana Rodriguez Olivares
1031153440
lvrodriguez@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Solicitud-Modificacion-20221130154920-344573

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221130-185934-0f10d4-11695284

Finalizado

2022-11-30 18:59:34

2022-11-30 20:34:52

Elaboración

YULI ANDREA ROJAS MALDONADO

yrojasm@mintic.gov.co

Contratista

MinTic.

Aprobado

Env.: 2022-11-30 18:59:34

Lec.: 2022-11-30 18:59:55

Res.: 2022-11-30 19:03:00

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Julian Velez Correa

julian.velez@ciriontechnologies.com

Account Manager

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Aprobado

Env.: 2022-11-30 19:03:00

Lec.: 2022-11-30 19:03:10

Res.: 2022-11-30 19:12:18

IP Res.: 4.33.233.126

Firma

German Garcia S

german.garcia@ciriontechnologies.com

Representante Legal

Cirion Technologies Colombia SAS 

Aprobado

Env.: 2022-11-30 19:12:18

Lec.: 2022-11-30 19:34:57

Res.: 2022-11-30 19:36:16

IP Res.: 191.111.39.146

Revisión

Francisco Andrés Rodríguez Eraso

frodriguez@mintic.gov.co

Jefe de Oficina TI

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-11-30 19:36:16

Lec.: 2022-11-30 19:38:35

Res.: 2022-11-30 19:38:38

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Leidy Viviana Rodriguez Olivares

lvrodriguez@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2022-11-30 19:38:38

Lec.: 2022-11-30 19:41:46

Res.: 2022-11-30 19:41:50

IP Res.: 181.49.95.120

Revisión

RICARDO PEREZ LATORREhttps://azsign.a

rperezl@mintic.gov.co

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2022-11-30 19:41:50

Lec.: 2022-11-30 19:43:02

Res.: 2022-11-30 19:44:13

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Javier Hernando Parada Sanchez

jparada@mintic.gov.co

Asesor 

Ministerio de Tecnología de la Informaci

Aprobado

Env.: 2022-11-30 19:44:13

Lec.: 2022-11-30 20:26:36

Res.: 2022-11-30 20:27:09

IP Res.: 186.102.50.109

Firma

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL
Aprobado

Env.: 2022-11-30 20:27:09

Lec.: 2022-11-30 20:34:42

Res.: 2022-11-30 20:34:52

IP Res.: 186.102.50.109



Código TRD: 1401
-
-
-
-PARA:RICARDO PEREZ LATORRE
 Funcionario SGSGC
Nombre de la Entidad
Dirección: Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B
Correo Electrónico: rperezl@mintic.gov.co
Nombre de la ciudad destino

MEMORANDO: Alcance al radicado 222122224- Modificación No. 4 - OC 55048-2020 – CIRION.
DE:Luz Andrea Forero Reyes

ASUNTO:Alcance al radicado 222122224- Modificación No. 4 - OC 55048-2020 ? CIRION

FECHA:2022-11-29 22:07:09

 Cordial Saludo:

Me permito remitir el documento en referencia para su conocimiento.

Atentamente,

Andrea Forero Reyes
Git de Servicios Tecnológicos
Oficina de Tecnologías de la Información
Tel. + (601) 344 34 60 – Ext 3504
Edificio Murillo Toro – Cra 8a entre calles 12a y 12b
Código Postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia
www.mintic.gov.co

Anexo: Modificacion N°4.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2022-11-29 22:07:09                 Folios: 3
Radicado: 222123341
Tramite a: RICARDO PEREZ LATORRE

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=05%7C01%7Clforeror%40mintic.gov.co%7C7a4c585d1e6546c939fc08da7971b37e%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637955841755374148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5ltjK2MXP%2Bj4fWw0%2FGOV3UUv%2BxfxxC1sUptTf7eFLnU%3D&reserved=0
http://www.tcpdf.org


 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8, entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: 601 3443460 Fax: 601 344 2248 
www.mintic.gov.co 

Código TRD:  1400  
  

MEMORANDO  
  

PARA:    RICARDO PÉREZ LATORRE 
Subdirector de Gestión Contractual.  

  
DE:                                 FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO  

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información.  
  
ASUNTO:                     Alcance al radicado 222122224- Modificación No. 4 - OC 55048-2020 – CIRION 
  
FECHA:                 Noviembre 2022.    
  
 Apreciado Doctor Ricardo,  
  
En atención al asunto en referencia, me permito remitir la versión final de la modificación No 4 a la Orden de Compra 
N° 55048-2020, de conformidad a Comité de hoy 29 de noviembre cuyo objeto es el siguiente: 
 
 
Objeto: Servicio integral de las soluciones tecnológicas, plataforma de interoperabilidad, infraestructura, 
implementación, y evaluación de la estrategia de TI que adelanta el MinTIC a través de la oficina de TI para los servicios 
de Nube Privada a través de los Acuerdo Marco de Precios. 
   

 

Cordialmente.  
 
 
 

(Firma Electrónicamente)   
 

FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información 

  
 

Proyectó: Cesar Arturo peña Redondo – Funcionario GIT de Servicios Tecnológicos.  
Reviso:    Yuli Andrea Rojas Maldonado - Contratista Oficina de Tecnologías de la Información 
                 Andrés Felipe Velandia Díaz. - Coord. GIT de Servicios Tecnológicos. 

 
Copia:      Juan David Grillo – Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.  
   
Anexos: Justificación modificación No 4.  



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Memo Alcance  OC 55048-2020 Cirion

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221129-200744-3b34f8-67056794

Finalizado

2022-11-29 20:07:44

2022-11-29 20:40:30

Firma: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información  

Francisco Andrés Rodríguez Eraso
75090001
frodriguez@mintic.gov.co
Jefe de Oficina TI
MINTIC

Revisión: Abogada Contratista OTI

YULI ANDREA ROJAS MALDONADO
40044294
yrojasm@mintic.gov.co
Contratista
MinTic.

Revisión: Coordinador GIT de Servicios Tecnológicos 

Andrés Felipe Velandia Diaz
1014237410
avelandia@mintic.gov.co
Coordinador GIT Servicios Tecnológicos
Oficina de Tecnologías de la Información

Elaboración: Funcionario Oficina de TI- GIT de Servicios Tecnológicos 

Cesar Arturo Peña Redondo
1044422034
cpenar@mintic.gov.co
Funcionario del GIT de Servicios Tecnológicos
MinTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Memo Alcance  OC 55048-2020 Cirion

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221129-200744-3b34f8-67056794

Finalizado

2022-11-29 20:07:44

2022-11-29 20:40:30

Elaboración

Cesar Arturo Peña Redondo

cpenar@mintic.gov.co

Funcionario del GIT de Servicios Tecnoló

MinTIC

Aprobado

Env.: 2022-11-29 20:07:44

Lec.: 2022-11-29 20:08:20

Res.: 2022-11-29 20:08:37

IP Res.: 186.31.217.149

Revisión

Andrés Felipe Velandia Diaz

avelandia@mintic.gov.co

Coordinador GIT Servicios Tecnológicos

Oficina de Tecnologías de la Información

Aprobado

Env.: 2022-11-29 20:08:37

Lec.: 2022-11-29 20:15:57

Res.: 2022-11-29 20:16:00

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

YULI ANDREA ROJAS MALDONADO

yrojasm@mintic.gov.co

Contratista

MinTic.

Aprobado

Env.: 2022-11-29 20:16:00

Lec.: 2022-11-29 20:35:56

Res.: 2022-11-29 20:36:21

IP Res.: 191.156.179.136

Firma

Francisco Andrés Rodríguez Eraso

frodriguez@mintic.gov.co

Jefe de Oficina TI

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-11-29 20:36:21

Lec.: 2022-11-29 20:40:28

Res.: 2022-11-29 20:40:30

IP Res.: 181.137.168.76



 

SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
      Página 1 de 12                                                                                   GCC-TIC-FM-042 

V 3.0 

ADICIÓN X PRORROGA X OTROSI 4 

Fecha de radicación solicitud IntegraTIC: 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1. El 11 de septiembre de 2020, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones bajo el Acuerdo Marco de 
Precios Servicios de Nube Privada CCE-916-AMP-2019,  emitió la orden de compra No. 55048 a favor del proveedor 
CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto consistió en: “Servicio integral de las soluciones tecnológicas, plataforma de 
interoperabilidad, infraestructura, implementación, y evaluación de la estrategia de TI que adelanta el MinTIC a través de la 
oficina de TI para los servicios de Nube Privada a través de los Acuerdo Marco de Precios.”  

 
2. El valor inicial de la orden de compra No. 55048 de 2020, correspondió a MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MILLONES SIETE MIL VEINTE PESOS M/CTE ($1.464.007.020) incluido IVA, el cual se encuentra soportado con vigencias 
futuras aprobadas mediante oficio con radicado No. 2-2020-027395 del 25 de junio de 2020, con cargo al registro presupuestal 
N° 173320 del 16 de septiembre de 2020. 

 
3. Asimismo, el plazo de ejecución inicial se estableció hasta el 31 de julio de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, y suscripción del acta de inicio, hecho ocurrido el 18 de septiembre de 2020. 
 

4. El 11 de noviembre de 2020 mediante modificación No 1 se realizó adición a la mencionada orden, por un valor de QUINCE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($15.598.520), en la que se 
adquirieron dos servicios: 2 certificados digitales y el servicio de replicación geografía a través de un canal DWDM (Dense 
Wavelength Division Multiplexing), , lo que conllevo a modificar el ítem 5 de la orden de compra disminuyendo la cantidad de 6 
a 1 del servicio de  “Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Plata - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 
1 KVA - Capacidad en unidades: 2 U - Rack/M”, ascendiendo  el valor de la Orden de Compra a MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.479.605.540). 
 

5. El 19 de marzo 2021 se suscribió modificación No 2 a la Orden de Compra, con el fin de dar continuidad a la prestación del 
servicio del canal DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que se procedió a 
adicionar la orden de compra por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS PESOS M/CTE ($51.443.700),  sobre el que se aplicó la diferencia de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
PESOS, con los que se contaba para esa vigencia, por lo que el valor adicionado fue de CINCUENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($51.408.000),  incluido IVA, ascendiendo el valor de la orden de compra a MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/TE. 
($1.531.049.240). 
 

6. El 05 de abril de 2022 se suscribió modificación No 3 por medio de la cual se prorrogó la ejecución de la orden de compra por 
CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($380.402.302,00) ascendiendo el valor de la orden de 
compra a MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
DOS PESOS M/TE. ($ 1.911.451.542), y se procedió a incluir en las obligaciones específicas las siguientes obligaciones: (i) El 
contratista debe presentar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción de la presente otro si, el protocolo 
para el recibo, transporte y almacenamiento seguro de los medios, donde se indique aspectos como horarios de recibo y entrega, 
responsable, planillas a usar, entre otros. (ii) Proveer el servicio de custodia de medios de almacenamiento físicos en 
instalaciones acondicionadas para garantizar la conservación y protección de los datos. El contratista realiza la recolección, el 
transporte y el almacenamiento de los medios según las especificaciones contenidas en la Ficha Técnica de la CCE-916-AMP-
2019, para el servicio contratado. 
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7. Que la empresa CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT 800136835 – 1, mediante acta No. 61 del 22 de agosto 

de 2022 de la Asamblea de Accionistas, cambio su razón social a CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS, situación que 
fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, y 
notificado a Colombia Compra Eficiente a través del radicado N° RE202209010D0217 del 01/09/2022 bajo el caso No. GLPI 
#0809965]. 
 

8. Que actualmente La orden de compra se ejecuta de conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente a través de 
su Acuerdo Marco de Precios Servicios de Nube Privada CCE-916-AMP-2019, el cual presenta vigencia máxima para ejecutar 
las órdenes de compra hasta el 30 de noviembre de 2023. 
 

9. Que, de conformidad con la relación de pagos adjunta, en el marco de la ejecución de la orden de compra se han efectuado los 
siguientes pagos a favor del contratista: 

 

Concepto 
de pago 

Fecha aproximada de pago 
Valor a pagar 

mensualmente 
HASTA  

Valor efectivamente 
pagado 

Estado 

1 11 de diciembre de 2020 98.589.120 90.735.120,00 Pagado 

2 28 de diciembre de 2020 72.230.620 69.871.420,00 Pagado 

Total, programado VS Ejecutado Vigencia 
2020 

170.819.740 160.606.540,00   

Vigencia 2020 170.819.740 

3  12 de febrero de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

4  12 de marzo de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

5  12 de abril de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

6  12 de mayo de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

7  11 de junio de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

8  12 de Julio de 2021 72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

9 12 de agosto de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

10 13 de septiembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

11 12 de octubre de 2021  72.230.620 70.564.620,00 Pagado 

12 12 de noviembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

13 13 de diciembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

14 27 de diciembre de 2021 72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

Total, programado VS Ejecutado 2021 866.767.440 865.101.440,00   

Vigencia 2022 866.767.440 

15  11 de febrero de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

16  11 de marzo de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

17 12 de abril de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 

18 12 de mayo de 2022  82.476.877 79.516.847,20 Pagado 

19  13 de junio de 2022  79.061.458 73.230.458,00 Rad. 222093323 

20 12 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222093577 
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21 29 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222095476  

22 12 de agosto de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222117824 

23 13 de octubre de 2022  79.061.458 79.061.458,00 En trámite 

24 10 de noviembre de 2022  79.061.458   Por facturar 

25 15 de diciembre de 2022  100.326.877   Por facturar  

Total, programado VS Ejecutado 2022 873.864.362 685.684.997,20   

VALOR OC 2022 MOD 3  1.911.451.542   

 
10. Ahora bien, de conformidad con la ejecución contractual prevista para la presente Orden de Compra y a la luz del correcto 

ejercicio de supervisión realizado a la misma, se procede a dilucidar el comportamiento de pagos para la vigencia 2022, con 
corte a agosto de 2022, de la siguiente manera:   

 

Concepto 
de pago 

Fecha aproximada de pago 
Valor a pagar 

mensualmente HASTA  
Valor Vigencia pagado  orden de pago  No ejecutado 

1 11 de diciembre de 2020 98.589.120 90.735.120,00 21667521- 21667721 7.854.000,00 

2 28 de diciembre de 2020 72.230.620 69.871.420,00 21667921- 21667821 2.359.200,00 

      10.213.200,00 No ejecutado   

Total, programado VS Ejecutado Vigencia 2020 170.819.740 170.819.740,00   10.213.200,00 

Vigencia 2020 170.819.740   

3  12 de febrero de 2021  72.230.620 72.230.620,00 36586821 0,00 

4  12 de marzo de 2021  72.230.620 72.230.620,00 77911721 0,00 

5  12 de abril de 2021  72.230.620 72.230.620,00 152920421 0,00 

6  12 de mayo de 2021  72.230.620 72.230.620,00 152925921 0,00 

7  11 de junio de 2021  72.230.620 72.230.620,00 154329721 0,00 

8  12 de Julio de 2021 72.230.620 72.230.620,00  0,00 

9 12 de agosto de 2021  72.230.620 72.230.620,00 
225687921-
225692221 

0,00 

10  13 de septiembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 
268316321-
268316321 

0,00 

11 12 de octubre de 2021  72.230.620 70.564.620,00 
324016721- 
324023421 

1.666.000,00 

12 12 de noviembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 
351063421 - 
351064521 

0,00 

13  13 de diciembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 
389120921 - 
389121421 

0,00 

14 27 de diciembre de 2021 72.230.620 72.230.620,00 
389123121 - 
389123321 

0,00 

      1.666.000,00 No ejecutado   

Total, programado VS Ejecutado 2021 866.767.440 866.767.440,00   0,00 

Vigencia 2022 866.767.440 11.879.200,00 

15  11 de febrero de 2022  72.230.620 72.230.620,00 
49149122 - 
49148922 

0,00 

16  11 de marzo de 2022  72.230.620 72.230.620,00 96102322-96104622 0,00 
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17 12 de abril de 2022  72.230.620 72.230.620,00 
125462922- 
125470322 

0,00 

18 12 de mayo de 2022  82.476.877 79.516.847,20 
292406022 - 
292408322 

2.960.029,80 

19  13 de junio de 2022  79.061.458 73.230.458,00 Rad. 222093323 5.831.000,00 

20 12 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222093577 0,00 

21 29 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222095476  0,00 

22 12 de agosto de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222117824 0,00 

23 13 de octubre de 2022  79.061.458 79.061.458,00 En trámite 0,00 

24 10 de noviembre de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Por facturar   

25 15 de diciembre de 2022  100.326.877 100.326.877 

Incluye ítem 13 
“npn03—Instalación” 

por valor de 
$21.265.419. 

0,00 

      8.791.029,80 No ejecutado   

Total, programado VS Ejecutado 2022 873.864.362 873.864.362,00  8.791.029,80 

Total, programado VS Ejecutado 2022 1.911.451.542 1.911.451.542,00     

  

EJECUTADO Y PAGADO A 
ABRIL DE 2022 

1.321.916.687,20 

  

NO EJECUTADO VIG 2020  10.213.200,00 

NO EJECUTADO VIG 2021 1.666.000,00 

RADICADO 2022 (PAGOS 
19 AL 22) 

310.414.832,00 

EN TRÁMITE (PAGOS 23) 79.061.458,00 

POR EJECUTAR 2022 
(PAGOS 24 Y 25) 

179.388.335 

NO EJECUTADO 2022 
(SALDO PAGOS 18 Y 19) 

8.791.029,80 

  1.911.451.542,00 

 
11. Ahora bien, de conformidad con el balance financiero de la OC 55048 de 2020 presenta un saldo sin ejecutar para la vigencia 

2022 por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS Y OCHENTA CENTAVOS 
M/CTE ($8.791.029,80) debido a la diferencia en los valores efectivamente pagados en virtud de los pagos No. 18 y 19. 
 

12. De otro lado, y con el fin de dar continuidad al servicio integral de las soluciones tecnológicas, plataforma de interoperabilidad, 
infraestructura, implementación, y evaluación de la estrategia de TI, que se tienen actualmente a través del Acuerdo Marco de 
Precios Servicios de Nube Privada CCE-916-AMP-2019, lo cual permite a la Oficina de Tecnologías de la Información adelantar 
actividades operativas de suma importancia como la generación de respaldos de los servicios e información, proyectar la gestión 
e implantación de un Plan de Recuperación de Desastre (DRP) y mantener el servicio de custodia de medios y seguir contando 
con el canal DWDM. Es así, que con el fin de garantizar la continuidad de los mencionados servicios que se reciben por medio 
de la Orden de Compra 55048 de 2020, la entidad tiene previsto realizar una prórroga a la ejecución de la misma comprendida 
entre el 1 de diciembre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, con la consecuente adición para cubrir los servicios contratados 
los cuales se encuentran amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 132522 del 26 de septiembre de 2022 
y vigencias futuras, las cuales fueron autorizadas mediante radicado No 2-2022-055167 del 25 de noviembre de 2022. En ese 
entendido y de acuerdo con la importancia y necesidad expuesta, se establece la pertinencia de suscribir la adición y prorroga 
con el fin de evitar dilaciones e interrupciones en la prestación del servicio. 
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13. Para establecer el valor de la adición requerida se procedió a tomar el valor estimado mensual de los servicios contratados, 

solicitando al proveedor propuesta de los servicios para el periodo correspondiente del 1 de diciembre de 2022 al 28 de febrero 
de 2023, sobre lo cual se recibió propuesta el 25 de noviembre de 2022, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 255.034.374) incluido IVA, 
así:    

 

 
 

 
 

14. Es preciso indicar que el presupuesto del ítem No. 13“npn03—Instalación” el cual está proyectado para el pago 25, del servicio 
de la Orden de Compra, esto es, para el mes de noviembre de 2022 por valor de $21.265.419,00, pasará a un valor de 
$17.850.000 al pago No 28, por tratarse del traslado de regreso de los equipos que se encuentran en COLOMBIA 15 de la 
vigencia 2023, en un valor de $17.850.000, presupuesto amparado en las vigencias futuras aprobadas, lo anterior en virtud a 
que este ítem debe contemplarse para el último pago de la Orden de Compra. 
 

15. Ahora bien, dado que de conformidad con el balance financiero de la OC 55048 de 2020, presenta un saldo sin ejecutar para la 
vigencia 2022, correspondiente a OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS Y OCHENTA 
CENTAVOS M/CTE ($8.791.029,80) y VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($21.265.419,00), referenciado por conceptos de servicios efectivamente prestados y el  “ítem npn03—
Instalación” respectivamente, obteniendo un total de TREINTA MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (30.056.448,80), con corte a Noviembre de 2022, recursos que no 
se liberaran, sino que se tomaran como presupuesto para la presente adición como se evidencia a continuación: 
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Concepto de pago Fecha aproximada de 

pago 
Valor a pagar 

mensualmente 
HASTA  

Valor Vigencia pagado  Estado No ejecutado 

Total, programado VS Ejecutado Vigencia 
2020 

170.819.740 160.606.540,00   10.213.200,00 

Vigencia 2020 170.819.740   

Total, programado VS Ejecutado 2021 866.767.440 865.101.440,00   1.666.000,00 

Vigencia 2022 866.767.440   

15  11 de febrero de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 0,00 

16  11 de marzo de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 0,00 

17 12 de abril de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 0,00 

18 12 de mayo de 2022  82.476.877 79.516.847,20 Pagado 2.960.029,80 

19  13 de junio de 2022  79.061.458 73.230.458,00 Rad. 222093323 5.831.000,00 

20 12 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222093577 0,00 

21 29 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222095476  0,00 

22 12 de agosto de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222117824 0,00 

23 13 de octubre de 2022  79.061.458 79.061.458,00 En trámite 0,00 

24 10 de noviembre de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Por facturar   

25 15 de diciembre de 2022  100.326.877 79.061.458,00 Incluye í “npn03—
Instalación”  

21.265.419,00 

Total, programado VS Ejecutado 2022 873.864.362 843.807.913,20   30.056.448,80 

VALOR OC 2022 
MOD 3  

  1.911.451.542       

 
16. En ese orden de ideas sobre el valor a adicionar se tendrá dentro del presupuesto lo correspondiente a TREINTA MILLONES 

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (30.056.448,80), 
quedando así el valor a adicionar por un total de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($224.977.925,20) Incluido IVA, así: 
 

Periodo Propuesta proveedor 
Recursos 

disponibles VIG 2022 
Valor adición  

Diciembre de 2022 79.061.458,00 30.056.448,80 49.005.009,20  

RECURSOS PARA 2022 79.061.458,00    

Enero de 2023 79.061.458,00  79.061.458,00  

Febrero de 2023 96.911.458,00  96.911.458,00 

Incluye í “npn03—Instalación” 
por valor de $17.850.000 El cual 
se traslada de Nov 30 a 2022 a 
Febrero 28 de 2023. (Recursos 

Amparados dentro de la VF) 

RECURSOS PARA 2023 175.972.916,00    

TOTAL, SUMA VIGENCIAS 255.034.374,00  224.977.925,20  

 
17. Según la información expuesta, es necesario y oportuno realizar la modificación No. 4, la cual no supera el 50% del valor inicial 

de la Orden de Compra, dando cumplimiento a lo exigido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, tal y como se 
evidencia a continuación:  
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OC55048 de 2020 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 1.464.007.020,00 

VALOR SMMLV 2020 $ 877.803,00                    1.667,81  

50%                        833,90  

VALOR SMMLV 2022 
 

$ 1.000.000,00 

VALOR MÁXIMO A ADICIONAR $ 833.904.087,82 

VALOR ACTUAL CONTRATO   $ 1.911.451.542,00 

Diferencia (adiciones Mod 1, Mod 2 y Mod 3)   $ 447.444.522,00 

Valor por adicionar   $ 386.459.565,82 

 
18. De acuerdo con la Modificación No 4, el valor total de la Orden de Compra No. 55048 de 2020 queda en la suma de DOS MIL 

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS ($2.136.429.467,20), tal y como se refleja a continuación:  
 

Valor inicial  1.464.007.020,00 

Adición 2020 15.598.520,00 

Valor total actual OC   1.479.605.540,00 

Adición No 2  51.443.700,00 

Valor total OC   1.531.049.240,00 

Adición No 3 380.402.302,00 

Valor total OC   1.911.451.542,00 

Adición No 4 224.977.925,20 

Valor total OC   2.136.429.467,20 

 
19. De igual forma el plazo de ejecución de la orden de compra en virtud de la solicitud de modificación No 4 será hasta el 28 de 

febrero de 2023. 
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20. Que teniendo en cuenta la adición solicitada, se requiere modificar de igual forma el pago e Imputación Presupuestal de la Orden 
de Compra con el fin de contemplar los pagos a realizar por la prestación de los servicios hasta el 28 de febrero de 2023, la 
cual quedará de la siguiente manera: 

 
Concepto de 

pago 
Fecha aproximada de pago Valor Vigencia 

pagado  

Total, programado VS Ejecutado Vigencia 2020 170.819.740,00 

Vigencia 2020 
 

Total, programado VS Ejecutado 2021 866.767.440,00 

Vigencia 2022 
 

15  11 de febrero de 2022  72.230.620,00 

16  11 de marzo de 2022  72.230.620,00 

17 12 de abril de 2022  72.230.620,00 

18 12 de mayo de 2022  79.516.847,20 

19  13 de junio de 2022  73.230.458,00 

20 12 de julio de 2022  79.061.458,00 

21 29 de julio de 2022  79.061.458,00 

22 12 de agosto de 2022  79.061.458,00 

23 13 de octubre de 2022  79.061.458,00 

24 10 de noviembre de 2022  79.061.458,00 

25 15 de diciembre de 2022  79.061.458,00 

26 30 de diciembre de 2022  79.061.458,00 

  922.869.371,20 

VIGENCIA 2023   

27 24 de febrero de 2023 79.061.458,00 

28 24 de marzo de 2023 96.911.458,00 

VALOR TOTAL OC 2.136.429.467,20 

 

21. En virtud de lo anterior, el presente proceso de selección cuenta con el respaldo presupuestal, para vigencia 2022 con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 132522 del 26 de septiembre de 2022 y para la vigencia 2023 con el Certificado 
de Aprobación de Vigencias Futuras No. 2-2022-055167 del 25 de noviembre de 2022, expedido por la Directora General del 
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 

22. Finalmente, y en razón a las anteriores consideraciones, se solicita suscribir modificatorio N°4, en los términos señalados, con 
el fin de garantizar la continuidad de los servicios actuales bajo la OC55048 del 2020, entre estos canal DWDM (Dense 
Wavelength Division Multiplexing y Custodia de medios, servicios  adquiridos mediante el Acuerdo Marco de Precios Servicios 
de Nube Privada CCE-916-AMP-2019, en atención a las necesidades descritas y sustentadas en el presente documento, aunado 
a que a la fecha el proveedor ha venido cumpliendo con las obligaciones del Acuerdo Marco CCE-916-AMP-2019, en desarrollo 
de la mencionada Orden de Compra.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   

 

Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO  X CONVENIO   

Número: OC55048 de 2020 

Objeto:  Servicio integral de las soluciones tecnológicas, plataforma de interoperabilidad, infraestructura, implementación, y evaluación 
de la estrategia de Tl que adelanta el MinTIC a través de la oficina de Tl para los servicios de Nube Privada a través de los Acuerdo Marco 
de Precios. 

Interventor o Supervisor: Jefe Oficina de Tecnologías de Información.  

Contratista o Asociado o 
Cooperante: 

CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 

Valor inicial del contrato o convenio:  $1.464.007.020,00 

Plazo inicial de ejecución del contrato o convenio: 31 de julio 2022 

Fecha de inicio:  18 de 11 de 2020 

Fecha de terminación: 30 de 11 de 2022 

 

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución) 

 

Prórrogas 

Prorroga No. Tiempo (días calendario) 

1 120 días 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s): 30 de        Noviembre  de  2022 

 

Adiciones 

Adición No. Valor ($) 

1 $15.598.520 

                                       Valor total: $1.479.605.540 

Adición No. Valor ($) 

2 $ 51.443.700 

Valor total: $1.531.049.240 

Adición   

3 $380.402.302 

Valor total: $1.911.451.542 

 

Suspensiones 

Suspensión No. Tiempo (días calendario) 

  

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión (es): día de mes de año 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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OTROSI 

Otrosí No  Cláusula No.         Descripción 

1 Valor  
Se adicionará el contrato en 15.648.500 Incluido IVA y demás 
impuestos incluidos, para un total de $1.479.655.520,00 

2 Valor 
Se adicionará el contrato en 51.574.600 Incluido IVA y demás 
impuestos incluidos, para un total de $1.531.230.120,00 

3 Valor 
Se adicionará el contrato en 380.402.320 Incluido IVA y demás 
impuestos incluidos, para un total de $1.911.451.542,00 

3 Plazo  Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2022. 

 

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

Número de CDP 132522 del 26 de septiembre de 2022 

Número de Plan de Compras N/A 

 

Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada) 

Cláusula No. Tiempo (días calendario) 

4. Plazo de ejecución del contrato 90 

Fecha de terminación de acuerdo a prórroga: 28 de 2 de 2023 

 

Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma) 

Cláusula No. Valor ($) 

6. Valor del contrato / presupuesto oficial: $ 224.977.925,20 
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Forma de pago de los recursos que se adicionan 

Los recursos a adicionar se pagarán mensualmente así: 
 

Concepto de 
pago 

Fecha aproximada de pago Valor Vigencia 
pagado  

Total, programado VS Ejecutado Vigencia 2020 170.819.740,00 

Vigencia 2020 
 

Total, programado VS Ejecutado 2021 866.767.440,00 

Vigencia 2022 
 

15  11 de febrero de 2022  72.230.620,00 

16  11 de marzo de 2022  72.230.620,00 

17 12 de abril de 2022  72.230.620,00 

18 12 de mayo de 2022  79.516.847,20 

19  13 de junio de 2022  73.230.458,00 

20 12 de julio de 2022  79.061.458,00 

21 29 de julio de 2022  79.061.458,00 

22 12 de agosto de 2022  79.061.458,00 

23 13 de octubre de 2022  79.061.458,00 

24 10 de noviembre de 2022  79.061.458,00 

25 15 de diciembre de 2022  79.061.458,00 

26 30 de diciembre de 2022  79.061.458,00 

  922.869.371,20 

VIGENCIA 2023   

27 24 de febrero de 2023 79.061.458,00 

28 24 de marzo de 2023 96.911.458,00 

VALOR TOTAL OC 2.136.429.467,20 

 

Valor total: 

DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS M/CTE ($2.136.429.467,20) 

 

Suspensiones 

Suspensión No. Tiempo (días calendario) 

  

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: día de mes de año 

 

Otrosí (Indique la descripción de la modificación requerida) 

Cláusula No          Descripción 
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Grado de Responsabilidad 

El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga u otrosí 
del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno 
a la prestación del servicio ni a los recursos del estado. 

Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida 
en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará 
a garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del interventor. 

 

FIRMAS 
El supervisor o Interventor: 
 
FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información  
 
Firma 
 

Encargado Ficha del Proyecto:  
 
FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información  
 
Firma:  

 
Proyectó: Cesar Arturo peña Redondo – Funcionario GIT de Servicios Tecnológicos.  
Reviso:    Yuli Andrea Rojas Maldonado - Contratista Oficina de Tecnologías de la Información 
                 Andrés Felipe Velandia Díaz. - Coord. GIT de Servicios Tecnológicos. 

Anexo:  Propuesta Proveedor. 
       Antecedentes Proveedor 

Original: Subdirección de Gestión Contractual. 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

VF Adicion y Prorroga  N° 4 OC 55048-2020 Comite

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221129-200749-063ee7-58661681

Finalizado

2022-11-29 20:07:49

2022-11-29 20:53:52

Firma: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información  

Francisco Andrés Rodríguez Eraso
75090001
frodriguez@mintic.gov.co
Jefe de Oficina TI
MINTIC

Revisión: Abogada Contratista OTI

YULI ANDREA ROJAS MALDONADO
40044294
yrojasm@mintic.gov.co
Contratista
MinTic.

Revisión: Coordinador GIT de Servicios Tecnológicos 

Andrés Felipe Velandia Diaz
1014237410
avelandia@mintic.gov.co
Coordinador GIT Servicios Tecnológicos
Oficina de Tecnologías de la Información

Elaboración: Funcionario Oficina de TI- GIT de Servicios Tecnológicos 

Cesar Arturo Peña Redondo
1044422034
cpenar@mintic.gov.co
Funcionario del GIT de Servicios Tecnológicos
MinTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

VF Adicion y Prorroga  N° 4 OC 55048-2020 Comite

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221129-200749-063ee7-58661681

Finalizado

2022-11-29 20:07:49

2022-11-29 20:53:52

Elaboración

Cesar Arturo Peña Redondo

cpenar@mintic.gov.co

Funcionario del GIT de Servicios Tecnoló

MinTIC

Aprobado

Env.: 2022-11-29 20:07:49

Lec.: 2022-11-29 20:09:34

Res.: 2022-11-29 20:09:40

IP Res.: 186.31.217.149

Revisión

Andrés Felipe Velandia Diaz

avelandia@mintic.gov.co

Coordinador GIT Servicios Tecnológicos

Oficina de Tecnologías de la Información

Aprobado

Env.: 2022-11-29 20:09:40

Lec.: 2022-11-29 20:20:43

Res.: 2022-11-29 20:20:47

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

YULI ANDREA ROJAS MALDONADO

yrojasm@mintic.gov.co

Contratista

MinTic.

Aprobado

Env.: 2022-11-29 20:20:47

Lec.: 2022-11-29 20:43:18

Res.: 2022-11-29 20:43:26

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Francisco Andrés Rodríguez Eraso

frodriguez@mintic.gov.co

Jefe de Oficina TI

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-11-29 20:43:26

Lec.: 2022-11-29 20:53:49

Res.: 2022-11-29 20:53:52

IP Res.: 181.137.168.76



 

   

   

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co 

GDO-TIC-FM-012  
V 7.0 

Publica 
 

Código TRD: 410 

 
MEMORANDO 

 
 
PARA:   RICARDO PEREZ LATORRE 
   Subdirector de Gestión de Contratación    
 
DE:   JUAN DAVID GRILLO RIOS  
 Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo  
   
ASUNTO:  Respuesta al registro 222122224 ADICIÓN ORDEN DE COMPRA No. 55048 2022-2023 
 
FECHA:                 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
 
Respetado Doctor Ricardo,  
 
 
En atención a la solicitud remitida por el Doctor Francisco Andrés Rodríguez Eraso Jefe Oficina TI, mediante el registro 
enunciado en el asunto del presente memorando, me permito el respectivo concepto de estudios previos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 34 del Decreto 1064 de 2020. 
 
 
Cordial Saludo,  
 
 
 
 
 
 
JUAN DAVID GRILLO RIOS 
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo  
   
Copia- Dr. Francisco Andrés Rodríguez Eraso Jefe Oficina TI  
 
 
Elaboró: Carlos Molina  
Revisó: Daniel Stubbs 
 



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Memorando Adición Orden de Compra No. 55048 2022-2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221128-200414-24ebb6-31452478

Finalizado

2022-11-28 20:04:14

2022-11-28 20:07:57

Firma: JEFE OGIF

Juan David Grillo Rios
1013605186
jgrillo@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Memorando Adición Orden de Compra No. 55048 2022-2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221128-200414-24ebb6-31452478

Finalizado

2022-11-28 20:04:14

2022-11-28 20:07:57

Firma

Juan David Grillo Rios

jgrillo@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2022-11-28 20:04:14

Lec.: 2022-11-28 20:07:31

Res.: 2022-11-28 20:07:57

IP Res.: 190.71.137.3



CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS 

INVERSIÓN - CONTRATACIÓN DIRECTA - ACUERDO MARCO

Fuente de recursos Inversión Nombre
FRANCISCO ANDRÉS 

RODRÍGUEZ ERASO
Cargo JEFE Dependencia

Fecha inicial 26/11/2022

Fecha ajustes 28/11/2022

Objeto:

Plazo 28/02/2023 Valor total $ 224.977.925 2021 -$                                     

Modalidad de 

selección

Selección Abreviada - 

Adición

Aporte Fondo 

Único TIC
$ 224.977.925 2022 49.005.009$                       

Clase de contrato
Prestación de servicio 

persona jurídica
Aporte Otro (s) $ 0 2023 175.972.916$                    

Acuerdo Marco Si Incluye IVA Si 2024 -$                                     

N/A

N/A
Razonabilidad del 

presupuesto: 

N/A
Legalización de 

Recursos: 

N/A Observaciones: 

✔️

✔️

SOLICITANTE

OFICINA DE TI

ESTUDIO PREVIO

N° Radicado 222122224 Incluido en PAA N/A

Elaboró: CARLOS MOLINA

Revisó: DANIEL STUBBS

Valor del contrato
Presupuesto 

Desagregado

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1064 de 2020  la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, expiden concepto sobre el estudio previo sometido a consideración.

Jefe de OficinaCoordinador

 Análisis que soporta el valor estimado  del contrato 

Para determinar el presupuesto oficial del proyecto, la dependencia interesada tomo como referente la necesidad de dar continuidad al servicio integral de las soluciones tecnológicas, plataforma de 

interoperabilidad, infraestructura, implementación, y evaluación de la estrategia de TI, que se tienen actualmente a través del Acuerdo Marco de Precios Servicios de Nube Privada CCE-916-AMP-2019. Así las cosas, 

solicitaron propuesta de adici´n y prorróga al actual proveedor para el 1 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 255.034.374). 

Ahora bien, dado que de conformidad con el balance financiero de la OC 55048 de 2020, presenta un saldo sin ejecutar para la vigencia 2022, correspondiente a OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

VEINTINUEVE PESOS Y OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($8.791.029,80) y VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($21.265.419,00), referenciado por conceptos 

de servicios efectivamente prestados y el  “ítem npn03—Instalación” respectivamente, obteniendo un total de TREINTA MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 

OCHENTA CENTAVOS (30.056.448,80), y este valor se lo restaron al valor de la propuesta y de esta manera obtuvieron el valor para la adición así:

Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 

El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.

CONCEPTO

Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio de mercado presentado por el área solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con 

cargo al Fondo Único TIC. 

N/A

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Servicio integral de las soluciones tecnológicas, plataforma de interoperabilidad, infraestructura, implementación, y evaluación de la estrategia de TI que adelanta el MinTIC a través de la 

oficina de TI para los servicios de Nube Privada a través de los Acuerdo Marco de Precios

1 de 1
GCC-TIC-FM-062

V1



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:
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Daniel stubbs
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Privada 2022 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221128-200250-8b3035-11471216

Finalizado

2022-11-28 20:02:50

2022-11-28 20:10:54

Firma

Daniel stubbs

DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO

Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec
Aprobado

Env.: 2022-11-28 20:02:50

Lec.: 2022-11-28 20:05:18

Res.: 2022-11-28 20:05:38

IP Res.: 191.156.233.181

Firma

Juan David Grillo Rios

jgrillo@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2022-11-28 20:05:38

Lec.: 2022-11-28 20:09:22

Res.: 2022-11-28 20:10:54
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Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

000  FONDO - GESTION 

GENERAL
Propios 20 CSF

VALOR INICIAL

79.061.458,00

Objeto:

COORDINADORA GIT DE PRESUPUESTO

ADICIÓN OC 55048-2020

0,00Total: 0,00 79.061.458,00 79.061.458,00

VALOR BLOQUEADO
C-2399-0400-11-0-2399062-02 ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO EN LA 

CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR TIC Y 

LOS CIUDADANOS  NACIONAL

FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

133222 2022-09-26 Tipo de contrato:

79.061.458,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

79.061.458,00 Valor Total Operaciones: 0,00 79.061.458,00
Saldo x 

Comprometer:

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

132522 2022-09-26 Unidad / Subunidad ejecutora: 23-06-00  FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHrmendiga RICARDO RODOLFO MENDIGANA SERJE

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

23-06-00 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha y Hora Sistema: 26/09/2022 12:00:00 p. m.
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Dependencia solicitante: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Fecha de Solicitud: 22/09/2022 

Unidad de contratación  
(Ministerio TIC - Fondo Único de TIC) 

Fondo Único de TIC 

Tipo de Solicitud: Nueva contratacion                    Adición:  

Nombre o Razón Social del 
Beneficiario: 

CIRON TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S 

Tipo de identificación del beneficiario 
(CC, CE, NIT): 

800136835 

Número de Identificación del 
Beneficiario: 

800136835 

Denominación del Rubro presupuestal o proyecto: 

Proyecto: 
Fortalecimiento en la calidad y la disponibilidad de la información 
para la toma de decisiones del sector TIC y los ciudadanos Nacional. 

Producto: Servicios de Información Actualizados 

Actividad: Actualizar Servicios Tecnológicos de Información de Calidad 

Objeto de Gasto: Adquisición de bienes y servicios 

1.- Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer 

De conformidad con la Ley 1978 de 2019, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como 
cabeza del sector TIC, tiene entre sus objetivos, diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 
proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución 
Política y la Ley, con el fin de promover la inversión y el cierre de la brecha digital, contribuir al desarrollo económico, social 
y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos. Ahora bien, en desarrollo de los anotados objetivos, la 
Oficina de Tecnologías de la Información, tiene como función garantizar la aplicación en el sector de los estándares, buenas 
prácticas y principios de la información estatal, así como definir e implementar lineamientos tecnológicos para el 
cumplimiento de estándares de seguridad, privacidad, calidad y oportunidad de la información, no sólo del Ministerio TIC 
sino del sector, propendiendo a su vez al logro del flujo eficiente de información sectorial e intersectorial  ante la ciudadanía 
en general.  
 
Es así que, en armonía con la necesidad identificada por el Ministerio, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de conformidad con lo establecido en el numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, suscribió el 11 
de septiembre de 2020 la orden de compra No. 55048 cuyo valor inicial fue de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES SIETE  MIL VEINTE PESOS ($1.464.007.020), con el proveedor CENTURYLINK COLOMBIA 
S.A.S, ahora, CIRON TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S cuyo objeto consiste en: “Servicio integral de las soluciones 
tecnológicas, plataforma de interoperabilidad, infraestructura, implementación, y evaluación de la estrategia de TI que 
adelanta el MinTIC a través de la oficina de TI para los servicios de Nube Privada a través de los Acuerdo Marco de 
Precios.” Con suscripción de la correspondiente acta de inicio el día 18-09-2020;  
 
El plazo de ejecución de la orden de compra referida es hasta el 30 de Noviembre de 2022, por lo que actualmente se 
encuentra vigente y en ejecución.  
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La orden de compra 55048 de 2020 se suscribió bajo el Acuerdo Marco de Precios Servicios de Nube Privada CCE-916-

AMP-2019, cuya vigencia inicial va del 22 de noviembre de 2019 hasta el 22 de septiembre de 2022, con fecha máxima 

de vigencia de las órdenes de compra hasta 22 de septiembre de 2023. (https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/tecnologia/nube-privada-iii ) 

 

Es importe resaltar que por medio de este canal se realizan actividades operativas de suma importancia como la generación 
de respaldos de los servicios e información entre otros, que permite a la entidad proyectarse para la gestión e implantación 
de un Plan de Recuperación de Desastre (DRP). Por lo anterior es indispensable seguir contando con el canal DWDM 
(Dense Wavelength Division Multiplexing), de 1 Gbs, para dar continuidad a los servicios que se prestan a nuestros usuarios 
internos y externos y equipos alojados en MinTIC, para que puedan seguir interactuando desde Colombia 15, dentro de su 
gestión operativa. 
 
De igual forma y con el fin de garantizar la continuidad del servicio integral de las soluciones tecnológicas, plataforma de 
interoperabilidad, infraestructura, implementación, y evaluación de la estrategia de TI que adelanta el MinTIC a través de 
la oficina de TI,  para los servicios de Nube Privada a través del Acuerdo Marco de Precios Servicios de Nube Privada III 
CCE-916-AMP-2019, la entidad debe adelantar un trámite de vigencias futuras, por lo cual la oficina de TI proyecta 
adelantar este nuevo proceso en vigencia al nuevo AMP y con las respectivas vigencias futuras proyectadas hasta la 
vigencia 2024, lo que genera la necesidad de evitar interrupciones en la operación para la presente vigencia, por lo que se 
requiere garantizar la continuidad de todos los servicios actuales de la OC55048 del 2020, que posee la entidad por un 
periodo de tres(3) meses, prorrogables a la fecha de finalización de la orden de compra establecida para 28 de febrero  
2023, por lo tanto, se procedió a solicitar al proveedor CIRON TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S, una propuesta 
comercial entre el primero de diciembre del 2022 hasta el 28 de febrero del 2023, de los siguientes servicios: 
 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/nube-privada-iii
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/nube-privada-iii
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Teniendo en cuenta lo anterior, los servicios requeridos brindarán los siguientes beneficios:  
 

• Collocation Full Rack: Permite a la entidad la adquisición del servicio de alojamiento de un rack completo de 42U 
con equipamiento informático y/o de comunicaciones en las instalaciones del proveedor de nube privada; este 
servicio cuenta con circuito cerrado de televisión, sistema de detección de incendios, doble circuito de 
alimentación independiente con energía regulada, 4 puntos de red de 1GB y 10 GB en fibra óptica y/o UTP y 
servicio de manos remotas.  

 

• Servicio de KVAs Adicionales: Es un servicio requerido debido a las capacidades demandadas por la nueva 
infraestructura, la cual fue de conocimiento de la entidad al momento de la adjudicación del proceso de 
hiperconvergencia - Contrato 862 de 2020 con acta de inicio del 10 de agosto de 2020. 
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• Traslado de Equipos: Permite a la entidad realizar el traslado de equipos al centro de datos del proveedor, cuando 
se contratan servicios en modalidad de housing o collocation. Se requerirá este servicio cuando la entidad tiene 
los equipos en su propio centro de datos o con un tercero.  

 

• Firewall de Nueva Generación: Equipo de propósito específico para Firewall físico de nueva generación que ofrece 
el rol de protección bloqueando y/o permitiendo el acceso a diferentes recursos de red, ejerciendo así una política 
de seguridad sobre la red (ejemplo: intrusión, SQL injection entre otros).   

 

• Monitoreo y Correlación de Eventos: Permite a la entidad adquirir el servicio de monitoreo de eventos o bitácoras 
de logs y correlación de eventos de diferentes sistemas de cada entidad incluyendo soluciones de seguridad, 
sistemas operativos, aplicaciones, equipos de red, directorios de identidad, bases de datos, repositorios de datos 
y hosts.  

 

• Servicio de Ancho de Banda Adicional: Permite a la entidad compradora adquirir ancho de banda adicional de 
salida en el centro de datos para los servicios contratados. El ancho de banda contratado a través de este servicio 
es adicional al ancho de banda mínimo de salida que se exige en las condiciones transversales del Acuerdo Marco 
de Precios N° CCE-916-AMP2019. 

 

• Custioda de medios : Permite a la entidad compradora contar con un espacio de almacenamiento controlado para 
cuidar, mantener y resguardar las cintas magenticas que contienen la información de los sistemas de información  
de la entidad,  

 
Frente a estos servicios de CIRON TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S, mediante oferta del 13  de septiembre de 2022, 
presentó a la Entidad los costos de los servicios a adicionar a la OC55048 del 2020  cuyos valores corresponden a los 
presentados en los servicios actualmente prestados, ascendiendo el valor de la adición y prorroga a  DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL MILLONES  TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS           
($ 255.034.374)  incluido IVA.  
 
Tal como se  relfeja en la oferta comercial presentada  
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De otro lado el plan de pagos para la presente adicion  establece:  

 

Plan de Pagos Adición 2022 

Concepto de 
pago 

Fecha de pago Hasta IVA Incluido 

1. Diciembre  30 de diciembre de 2022  $        79.061.458,00  

Total adición 2022:   $        79.061.458,00  

PLAN DE PAGOS adición 2023 

Concepto de 
pago 

Fecha de pago Hasta IVA Incluido 

2. Enero  24 de febrero de 2023  $        79.061.458,00  

3. Febrero 24 de marzo de 2023  $        96.911.458,00  

Valor adición 2023:  $      175.972.916,00  

Total Adicion  $      255.034.374,00  
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En resumen, en temas presupuestales, es importante aclarar que en la actual vigencia se solicitará un valor el CDP que 
apalancará la vigencia futura por 79.061.458. Los recursos del 2023 que se solicitarán por vigencias futuras equivalen a 
175.972.916 
 
Recursos de la vigencia 2022 = 79.061.458 
Recursos de la vigencia 2023 = 175.972.916 

 
Finalmente, y en razón a las anteriores consideraciones, se solicita suscribir la adición N° 4 a la orden de compra No. 
55048 de 2020, con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo Marco 
de Precios de Servicios de Nube Privada, incluyendo las necesidades descritas y sustentadas en el presente documento, 
así, el valor del contrato en total seria de DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($ 2.166.485.916) incluido IVA. 

 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato $ 1.464.007.020 

Adición 1 (Implementación de una 
canal de datos para administración y 
acceso de servicios internos) 

$ 15.598.520 

Adición 2 (servicio mensual del canal 
DWDM - (Dense Wavelength Division 
Multiplexing) 

$ 51.443.700 

Adición 3 (Extensión de servicios 
actuales hasta el 31/11/2022- 
Inclusión nuevo servicio custodia de 
medios) 

$ 380.402.302 

Adición 4 (Extensión de servicios 
actuales hasta el 28/02/2023) 

$ 255.034.374 

Total, Contrato con Modificaciones $ 2.166.485.916 

 

 
 

2.- Descripción del Objeto a 
contratar  

ADICIÓN OC 55048-2020. 

3.- Obligaciones específicas 
del contratista: 

1. Prestar los servicios definidos por la entidad en la solicitud de cotización, en las 
cantidades previstas y en las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios 
vigente No. CCE-916-AMP-2019 para Nube Privada y en las fichas técnicas que hacen 
parte del acuerdo. 
 
2. Cumplir los ANS definidos en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-916-AMP-2019 
para la prestación de los servicios cuya verificación está a cargo del supervisor del 
contrato. 
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3. Responder ante la entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo 
inadecuado de la información entregada por el Ministerio / Fondo Único de TIC para el 
desarrollo de las actividades contratadas 
 
4. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer 
durante la ejecución del contrato, brindando protección de los datos de la entidad y dando 
cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
5. Las demás obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios 
vigente No. CCE-916-AMP-2019 para Nube Privada. 

4.- Valor del contrato o 
Adición (en números 
únicamente): 

 $        79.061.458,00 

5.- Tipo del contrato a 
celebrar:  

Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios (AMP) 

6.- Modalidad de Selección: Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios (AMP) 

 
 

             

      
Solicitante 

CHRISTIAN NICOLAS MOLANO ALVARADO 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información    

Responsable de la ejecución 

CHRISTIAN NICOLAS MOLANO ALVARADO 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información  

 
 

              

      

Vo. Bo. Coordinador(a) Grupo Presupuesto   Ordenador(a) del Gasto 

 
 
Proyectó: Andres Briceño  – Contratista del GIT de Servicios Tecnológicos 
Revisó:  Andres Feliupe Velandia Diaz – Coordinador del GIT de Servicios Tecnológicos 
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Secretaria General (E)
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Solicitu de CDP_Adicion proceso- Nube privada_21092022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220922-180419-cbd5b8-39842203

Finalizado

2022-09-22 18:04:19
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Elaboración

Carlos Arias Bustamante

carias@mintic.gov.co

Mintic

Aprobado

Env.: 2022-09-22 18:04:20
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Revisión

Andrés Felipe Velandia Diaz

avelandia@mintic.gov.co

Coordinador GIT Servicios Tecnológicos

Oficina de Tecnologías de la Información

Aprobado

Env.: 2022-09-22 18:05:15

Lec.: 2022-09-22 18:05:24

Res.: 2022-09-22 18:07:42

IP Res.: 200.118.61.127

Firma

Christian Nicolas Molano Alvarado

cmolano@mintic.gov.co

Jefe Oficina de Tecnologías de la Inform

MinTIC

Aprobado

Env.: 2022-09-22 18:07:42
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Firma

Christian Nicolas Molano Alvarado

cmolano@mintic.gov.co

Jefe Oficina de Tecnologías de la Inform

MinTIC

Aprobado
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Lec.: 2022-09-22 18:28:56

Res.: 2022-09-22 18:29:10
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Aprobación

JUDDY ALEXANDRA AMADO SIERRA

jamado@mintic.gov.co

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y EST

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-09-22 18:29:10

Lec.: 2022-09-23 08:12:35

Res.: 2022-09-23 08:13:58

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Gina del Rosario Núñez Polo

grnunez@mintic.gov.co

Asesor 1020 15

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2022-09-23 08:13:58

Lec.: 2022-09-23 09:13:31

Res.: 2022-09-23 12:09:08

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Megumi Kakoi

mkakoi@mintic.gov.co

Secretaria General (E)

Secretaria Gener

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2022-09-23 12:09:08

Lec.: 2022-09-25 02:40:00

Res.: 2022-09-26 12:38:14

IP Res.: 190.71.137.3



 
 

 

 
 
 
 
 

 

5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 

 

 

Doctora 
LUZ AÍDA BARRETO BARRETO 
Secretaria General 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Carrera 8 Calle 12 y 13 Edificio Murillo Toro. Piso 3 
Bogotá, D.C.  
 
Radicado entrada 1-2022-096217 
No. Expediente 1957/2022/SITPRES   

   Asunto: Autorización cupo vigencias futuras  
ordinarias para inversión 

 
Estimada doctora Luz Aída: 
 
En atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 222118018 del 16 de noviembre de 2022, 
así como lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y la Resolución No. 11 
de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, de manera atenta le comunico que la Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional autoriza cupo de vigencias futuras, conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:   2306-00 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
     COMUNICACIONES 
 
PROGRAMA:                      2399 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR COMUNICACIONES 
 
SUBPROGRAMA      0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 
 
PROYECTO:                       0011 FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD Y DISPONIILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR 
TIC Y LOS CIUDADANOS NACIONAL  
 

 
 
La autorización de cupo de vigencias futuras, según lo manifestado por el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, tiene por objeto contratar los servicios de nube privada, parque 
computacional, comunicaciones inteligentes, centro de datos y BPM de la Entidad, necesarios para asegurar 
la continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos, las aplicaciones y sistemas de información para 

VIGENCIA FUENTE PESOS CORRIENTES

2023 Propios $ 5,672,667,516

Radicado: 2-2022-055167
Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2022 11:47
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el mejoramiento de la calidad y seguridad de la información del sector TIC, en el marco de lo dispuesto por 
los numerales 4, 6, 8 y 22 del artículo 35 de la Ley 1978 de 2019 que modifica el artículo 34 de la Ley 1341 
de 2009. 
 
La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación, mediante comunicaciones 222108608 y 20224340004396 del 24 de octubre y 15 de noviembre 
de 2022, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización de cupo de vigencias futuras. 
 
Los cupos de vigencias futuras se financian con recursos propios, provenientes del cobro por el uso del 
espectro radioeléctrico, conforme lo dispone la Ley 1978 de 2019, previstos en el Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia fiscal 2023, aprobado por el Congreso de la República el pasado 18 de octubre, 
consistentes con las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2023-2026 del Sector Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, respecto al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, conforme lo dispuesto por la Ley 819 de 2003. 
 
La Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones certificó que la  
solicitud de cupo de vigencias futuras se ajusta a las políticas de austeridad y eficiencia del gasto público 
dispuestas por el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021, el Decreto 397 de 2022 y la Directiva Presidencial 08 
de 2022. 
  
Cabe señalar que, con la presente autorización, se inflexibiliza en un 12.5% el monto de la apropiación del 
proyecto de inversión “Fortalecimiento en la calidad y disponibilidad de la información para la toma de 
decisiones del sector TIC y los ciudadanos Nacional”, dispuesto para el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2023, por 
lo tanto, corresponde a esa Entidad adoptar las medidas necesarias para atender el resto de necesidades 
por este concepto de gasto. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y demás requisitos legales que sean del 
caso, igualmente corresponde a ese Fondo dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.8.1.7.6 del 
Decreto 1068 de 2015, modificado mediante Decreto No. 412 de 2018.  
 
Cordialmente, 

 
CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ 

Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
Copia:   Doctor Yesid Parra Vera, Director de Programación de Inversiones Públicas, Departamento Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 

19, Bogotá D.C.   
Doctora Juddy Alexandra Amado Sierra, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Carrera 8 Calle 12 y 13 Edificio Murillo Toro. Piso 3, Bogotá D.C. 
 

Aprobó: Iván A. Campos C. 
Elaboró:    Natalia Beltrán P. 

DIRECTOR TECNICO O ADMINISTRATIVO 100-22

Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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 Bogotá DC, 24 de noviembre del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.    identificado(a) con NIT número 8001368351:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 210167502

WEB

15:24:31

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de

noviembre de 2022, a las 15:23:03, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Nit
No. Identificación 8001368351
Código de Verificación 8001368351221124152303

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 24 de noviembre del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) GERMAN DE JESUS GARCIA SALAZAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70161019:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 210169273

WEB

15:38:40

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de

noviembre de 2022, a las 15:38:15, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Nit
No. Identificación 70161019
Código de Verificación 70161019221124153815

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1





Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 03:32:17 PM horas del 24/11/2022, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 70161019 
Apellidos y Nombres: GARCIA SALAZAR GERMAN DE JESUS 

 
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  
 

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.  
 
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.  
 
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.

 

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


Todos los derechos reservados.

 

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio
Modelia, Bogotá D.C. 
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am
a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co 

 Presidencia de la

República

 Ministerio de Defensa

Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO

mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 24/11/2022 03:33:44 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 70161019 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de

validación No. 47067225 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web
institucional digitando https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha

de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad
suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')








































© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes 

de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S. 

Nit 860.000.846-4 

KPMG S.A.S. 

Calle 90 No. 19C - 74 

Bogotá D.C. - Colombia 

Teléfono  57 (1) 6188000 

57 (1) 6188100 

home.kpmg/co 

C.030/22- AUDM&SBOG-CER2022-33899

El suscrito Revisor Fiscal de 

Cirion Technologies Colombia S.A.S., 

NIT. 800.136.835-1 

certifica que: 

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el 

pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones: 

• 

• 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos 

Laborales “ARL”, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de mayo de 2022 al 31 de

octubre de 2022.

Entidades Promotoras de Salud del 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las 

certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de 

carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas. 

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de noviembre de 2022,

por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de 

la ley 789 de 2002.  

Lina Maria Cortes Rico 

Revisor Fiscal de Cirion Technologies Colombia S.A.S. 

T.P. 255841 -T 

Miembro de KPMG S.A.S 



 

 



 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LINA MARIA CORTES RICO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 1010205034 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 255841-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:9D0C8B99EAC153D6




27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867388822

     8 0 0 1 3 6 8 3 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 185   45   03 CC SANTAFE TO EMPRESARIAL P 4 Y 5
german.garcia@ciriontechnologies.com

8 6 7 2 6               6 1 1 9 0 0 0                 

6 1 9 0 1 9 9 1 0 6 2 5 4 6 5 2 2 0 1 2 0 9 1 4 6 2 0 2 6 3 1 1         3

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

16- Obligación facturar por ingresos bienes

1 6

18- Precios de transferencia

1 8

19- Productor de bienes y/o servicios exen

1 9

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                 

2 2  2 3                          

                              
1 3

2   

8 4     

 X   0 2022 - 09 - 29 / 10 : 16: 00

GARCIA SALAZAR GERMAN DE JESUS 

Representante Legal Suplente Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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68. Sin personería jurídica
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económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14867388822

     8 0 0 1 3 6 8 3 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 7

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

3 4 1 6       6 1         

1 9 9 1 0 7 2 9 2 0 2 2 0 8 2 2

 7   

0 3 0 3

1 9 9 1 0 7 3 1 2 0 2 2 0 8 2 3
0 0 4 6 4 1 6 3   4 6 4 1 6 3     

1 1 1 1

0 0 1    4      

1 9 9 1 0 7 2 9 2 0 1 9 1 1 2 5

2 0 2 1 0 7 2 9 2 0 9 9 1 2 3 1

       0

     0 . 0

     0 . 0

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

7 9  

2 1  

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1

2 0 1 9 1 1 2 5

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

2                

GC IMPSAT HOLDINGS II LIMITED
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14867388822

     8 0 0 1 3 6 8 3 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

3 7

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 1 0 3 2 3

2 0 2 1 0 3 2 3

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 0 1 6 1 0 1 9             

7 9 5 1 9 8 0 0             
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VIDALES
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FRANCISCO

DE JESUS

DE JESUS MARIA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14867388822

     8 0 0 1 3 6 8 3 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 7

Pasaporte 4 1

Cédula de Ciudada 1 3

Pasaporte 4 1

Pasaporte 4 1

Cédula de Ciudadan 1 3

1 3 4 3 6 3 0 1 N            

1 9 3 8 7 6 7 3             

A A A 7 7 7 9 4 5            

1 6 5 7 6 6 7 6 N            

7 0 1 6 1 0 1 9             

 

 

 

 

 

ARGENTINA 6 3  

COLOMBIA 1 6 9

ARGENTINA 6 3  

ARGENTINA 6 3  

COLOMBIA 1 6 9

ALONSO

GUERRERO

PLASTINO

CASTRO

GARCIA

PINO

CASTELLANOS

SALAZAR

HECTOR

LUIS

VALERIA

FACUNDO

GERMAN

ROBERTO

CARLOS

ISABEL

DE JESUS

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 1 0 3 3 1

2 0 2 2 0 7 1 2

2 0 2 2 0 7 1 2

2 0 2 2 0 7 1 2
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    
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118. Otros nombres115. Primer apellido  
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido
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142. Primer nombre
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133. DV

145. DV

157. DV
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento
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165. Dirección
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162. Nombre del establecimiento
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2
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Oficina 0 8

Agencia 0 1

Agencia 0 1

Otras actividades de telecomunicaciones 6 1 9 0

Otras actividades de telecomunicaciones 6 1 9 0

Otras actividades de telecomunicaciones 6 1 9 0

CENTURYLINK COLOMBIA S A

CENTURYLINK COLOMBIA S A

CENTURYLINK COLOMBIA S A

Bogotá D.C. 1 1

Valle del Cauca 7 6

Antioquia 0 5

Bogotá, D.C. 0 0 1    

Cali 0 0 1    

Medellín 0 0 1    
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AV   6 B NORTE 25 A 19
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8, entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: 601 3443460 Fax: 601 344 2248 
www.mintic.gov.co 


Código TRD:  1400  
  


MEMORANDO  
  


PARA:    RICARDO PÉREZ LATORRE 
Subdirector de Gestión Contractual.  


  
DE:                                 FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO  


Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información.  
  
ASUNTO:                     Alcance al radicado 222122224- Modificación No. 4 - OC 55048-2020 – CIRION 
  
FECHA:                 Noviembre 2022.    
  
 Apreciado Doctor Ricardo,  
  
En atención al asunto en referencia, me permito remitir la versión final de la modificación No 4 a la Orden de Compra 
N° 55048-2020, de conformidad a Comité de hoy 29 de noviembre cuyo objeto es el siguiente: 
 
 
Objeto: Servicio integral de las soluciones tecnológicas, plataforma de interoperabilidad, infraestructura, 
implementación, y evaluación de la estrategia de TI que adelanta el MinTIC a través de la oficina de TI para los servicios 
de Nube Privada a través de los Acuerdo Marco de Precios. 
   


 


Cordialmente.  
 
 
 


(Firma Electrónicamente)   
 


FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información 


  
 


Proyectó: Cesar Arturo peña Redondo – Funcionario GIT de Servicios Tecnológicos.  
Reviso:    Yuli Andrea Rojas Maldonado - Contratista Oficina de Tecnologías de la Información 
                 Andrés Felipe Velandia Díaz. - Coord. GIT de Servicios Tecnológicos. 


 
Copia:      Juan David Grillo – Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.  
   
Anexos: Justificación modificación No 4.  







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Memo Alcance  OC 55048-2020 Cirion


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221129-200744-3b34f8-67056794


Finalizado


2022-11-29 20:07:44


2022-11-29 20:40:30


Firma: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información  


Francisco Andrés Rodríguez Eraso
75090001
frodriguez@mintic.gov.co
Jefe de Oficina TI
MINTIC


Revisión: Abogada Contratista OTI


YULI ANDREA ROJAS MALDONADO
40044294
yrojasm@mintic.gov.co
Contratista
MinTic.


Revisión: Coordinador GIT de Servicios Tecnológicos 


Andrés Felipe Velandia Diaz
1014237410
avelandia@mintic.gov.co
Coordinador GIT Servicios Tecnológicos
Oficina de Tecnologías de la Información


Elaboración: Funcionario Oficina de TI- GIT de Servicios Tecnológicos 


Cesar Arturo Peña Redondo
1044422034
cpenar@mintic.gov.co
Funcionario del GIT de Servicios Tecnológicos
MinTIC







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


Memo Alcance  OC 55048-2020 Cirion


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221129-200744-3b34f8-67056794


Finalizado


2022-11-29 20:07:44


2022-11-29 20:40:30


Elaboración


Cesar Arturo Peña Redondo


cpenar@mintic.gov.co


Funcionario del GIT de Servicios Tecnoló


MinTIC


Aprobado


Env.: 2022-11-29 20:07:44


Lec.: 2022-11-29 20:08:20


Res.: 2022-11-29 20:08:37


IP Res.: 186.31.217.149


Revisión


Andrés Felipe Velandia Diaz


avelandia@mintic.gov.co


Coordinador GIT Servicios Tecnológicos


Oficina de Tecnologías de la Información


Aprobado


Env.: 2022-11-29 20:08:37


Lec.: 2022-11-29 20:15:57


Res.: 2022-11-29 20:16:00


IP Res.: 190.71.137.3


Revisión


YULI ANDREA ROJAS MALDONADO


yrojasm@mintic.gov.co


Contratista


MinTic.


Aprobado


Env.: 2022-11-29 20:16:00


Lec.: 2022-11-29 20:35:56


Res.: 2022-11-29 20:36:21


IP Res.: 191.156.179.136


Firma


Francisco Andrés Rodríguez Eraso


frodriguez@mintic.gov.co


Jefe de Oficina TI


MINTIC


Aprobado


Env.: 2022-11-29 20:36:21


Lec.: 2022-11-29 20:40:28


Res.: 2022-11-29 20:40:30


IP Res.: 181.137.168.76





				2022-11-29T20:40:32-0500

		Miniterio TIC

		Miniterio TIC

		Finalización de flujo de firma electrónica












 


SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 


 
 


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 


 
      Página 1 de 12                                                                                   GCC-TIC-FM-042 


V 3.0 


ADICIÓN X PRORROGA X OTROSI 4 


Fecha de radicación solicitud IntegraTIC: 


JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 


1. El 11 de septiembre de 2020, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones bajo el Acuerdo Marco de 
Precios Servicios de Nube Privada CCE-916-AMP-2019,  emitió la orden de compra No. 55048 a favor del proveedor 
CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto consistió en: “Servicio integral de las soluciones tecnológicas, plataforma de 
interoperabilidad, infraestructura, implementación, y evaluación de la estrategia de TI que adelanta el MinTIC a través de la 
oficina de TI para los servicios de Nube Privada a través de los Acuerdo Marco de Precios.”  


 
2. El valor inicial de la orden de compra No. 55048 de 2020, correspondió a MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 


MILLONES SIETE MIL VEINTE PESOS M/CTE ($1.464.007.020) incluido IVA, el cual se encuentra soportado con vigencias 
futuras aprobadas mediante oficio con radicado No. 2-2020-027395 del 25 de junio de 2020, con cargo al registro presupuestal 
N° 173320 del 16 de septiembre de 2020. 


 
3. Asimismo, el plazo de ejecución inicial se estableció hasta el 31 de julio de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de 


perfeccionamiento y ejecución, y suscripción del acta de inicio, hecho ocurrido el 18 de septiembre de 2020. 
 


4. El 11 de noviembre de 2020 mediante modificación No 1 se realizó adición a la mencionada orden, por un valor de QUINCE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($15.598.520), en la que se 
adquirieron dos servicios: 2 certificados digitales y el servicio de replicación geografía a través de un canal DWDM (Dense 
Wavelength Division Multiplexing), , lo que conllevo a modificar el ítem 5 de la orden de compra disminuyendo la cantidad de 6 
a 1 del servicio de  “Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Plata - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 
1 KVA - Capacidad en unidades: 2 U - Rack/M”, ascendiendo  el valor de la Orden de Compra a MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.479.605.540). 
 


5. El 19 de marzo 2021 se suscribió modificación No 2 a la Orden de Compra, con el fin de dar continuidad a la prestación del 
servicio del canal DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que se procedió a 
adicionar la orden de compra por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS PESOS M/CTE ($51.443.700),  sobre el que se aplicó la diferencia de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
PESOS, con los que se contaba para esa vigencia, por lo que el valor adicionado fue de CINCUENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($51.408.000),  incluido IVA, ascendiendo el valor de la orden de compra a MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/TE. 
($1.531.049.240). 
 


6. El 05 de abril de 2022 se suscribió modificación No 3 por medio de la cual se prorrogó la ejecución de la orden de compra por 
CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($380.402.302,00) ascendiendo el valor de la orden de 
compra a MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
DOS PESOS M/TE. ($ 1.911.451.542), y se procedió a incluir en las obligaciones específicas las siguientes obligaciones: (i) El 
contratista debe presentar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción de la presente otro si, el protocolo 
para el recibo, transporte y almacenamiento seguro de los medios, donde se indique aspectos como horarios de recibo y entrega, 
responsable, planillas a usar, entre otros. (ii) Proveer el servicio de custodia de medios de almacenamiento físicos en 
instalaciones acondicionadas para garantizar la conservación y protección de los datos. El contratista realiza la recolección, el 
transporte y el almacenamiento de los medios según las especificaciones contenidas en la Ficha Técnica de la CCE-916-AMP-
2019, para el servicio contratado. 
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7. Que la empresa CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT 800136835 – 1, mediante acta No. 61 del 22 de agosto 


de 2022 de la Asamblea de Accionistas, cambio su razón social a CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS, situación que 
fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, y 
notificado a Colombia Compra Eficiente a través del radicado N° RE202209010D0217 del 01/09/2022 bajo el caso No. GLPI 
#0809965]. 
 


8. Que actualmente La orden de compra se ejecuta de conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente a través de 
su Acuerdo Marco de Precios Servicios de Nube Privada CCE-916-AMP-2019, el cual presenta vigencia máxima para ejecutar 
las órdenes de compra hasta el 30 de noviembre de 2023. 
 


9. Que, de conformidad con la relación de pagos adjunta, en el marco de la ejecución de la orden de compra se han efectuado los 
siguientes pagos a favor del contratista: 


 


Concepto 
de pago 


Fecha aproximada de pago 
Valor a pagar 


mensualmente 
HASTA  


Valor efectivamente 
pagado 


Estado 


1 11 de diciembre de 2020 98.589.120 90.735.120,00 Pagado 


2 28 de diciembre de 2020 72.230.620 69.871.420,00 Pagado 


Total, programado VS Ejecutado Vigencia 
2020 


170.819.740 160.606.540,00   


Vigencia 2020 170.819.740 


3  12 de febrero de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


4  12 de marzo de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


5  12 de abril de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


6  12 de mayo de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


7  11 de junio de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


8  12 de Julio de 2021 72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


9 12 de agosto de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


10 13 de septiembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


11 12 de octubre de 2021  72.230.620 70.564.620,00 Pagado 


12 12 de noviembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


13 13 de diciembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


14 27 de diciembre de 2021 72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


Total, programado VS Ejecutado 2021 866.767.440 865.101.440,00   


Vigencia 2022 866.767.440 


15  11 de febrero de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


16  11 de marzo de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


17 12 de abril de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 


18 12 de mayo de 2022  82.476.877 79.516.847,20 Pagado 


19  13 de junio de 2022  79.061.458 73.230.458,00 Rad. 222093323 


20 12 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222093577 
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21 29 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222095476  


22 12 de agosto de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222117824 


23 13 de octubre de 2022  79.061.458 79.061.458,00 En trámite 


24 10 de noviembre de 2022  79.061.458   Por facturar 


25 15 de diciembre de 2022  100.326.877   Por facturar  


Total, programado VS Ejecutado 2022 873.864.362 685.684.997,20   


VALOR OC 2022 MOD 3  1.911.451.542   


 
10. Ahora bien, de conformidad con la ejecución contractual prevista para la presente Orden de Compra y a la luz del correcto 


ejercicio de supervisión realizado a la misma, se procede a dilucidar el comportamiento de pagos para la vigencia 2022, con 
corte a agosto de 2022, de la siguiente manera:   


 


Concepto 
de pago 


Fecha aproximada de pago 
Valor a pagar 


mensualmente HASTA  
Valor Vigencia pagado  orden de pago  No ejecutado 


1 11 de diciembre de 2020 98.589.120 90.735.120,00 21667521- 21667721 7.854.000,00 


2 28 de diciembre de 2020 72.230.620 69.871.420,00 21667921- 21667821 2.359.200,00 


      10.213.200,00 No ejecutado   


Total, programado VS Ejecutado Vigencia 2020 170.819.740 170.819.740,00   10.213.200,00 


Vigencia 2020 170.819.740   


3  12 de febrero de 2021  72.230.620 72.230.620,00 36586821 0,00 


4  12 de marzo de 2021  72.230.620 72.230.620,00 77911721 0,00 


5  12 de abril de 2021  72.230.620 72.230.620,00 152920421 0,00 


6  12 de mayo de 2021  72.230.620 72.230.620,00 152925921 0,00 


7  11 de junio de 2021  72.230.620 72.230.620,00 154329721 0,00 


8  12 de Julio de 2021 72.230.620 72.230.620,00  0,00 


9 12 de agosto de 2021  72.230.620 72.230.620,00 
225687921-
225692221 


0,00 


10  13 de septiembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 
268316321-
268316321 


0,00 


11 12 de octubre de 2021  72.230.620 70.564.620,00 
324016721- 
324023421 


1.666.000,00 


12 12 de noviembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 
351063421 - 
351064521 


0,00 


13  13 de diciembre de 2021  72.230.620 72.230.620,00 
389120921 - 
389121421 


0,00 


14 27 de diciembre de 2021 72.230.620 72.230.620,00 
389123121 - 
389123321 


0,00 


      1.666.000,00 No ejecutado   


Total, programado VS Ejecutado 2021 866.767.440 866.767.440,00   0,00 


Vigencia 2022 866.767.440 11.879.200,00 


15  11 de febrero de 2022  72.230.620 72.230.620,00 
49149122 - 
49148922 


0,00 


16  11 de marzo de 2022  72.230.620 72.230.620,00 96102322-96104622 0,00 
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17 12 de abril de 2022  72.230.620 72.230.620,00 
125462922- 
125470322 


0,00 


18 12 de mayo de 2022  82.476.877 79.516.847,20 
292406022 - 
292408322 


2.960.029,80 


19  13 de junio de 2022  79.061.458 73.230.458,00 Rad. 222093323 5.831.000,00 


20 12 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222093577 0,00 


21 29 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222095476  0,00 


22 12 de agosto de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222117824 0,00 


23 13 de octubre de 2022  79.061.458 79.061.458,00 En trámite 0,00 


24 10 de noviembre de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Por facturar   


25 15 de diciembre de 2022  100.326.877 100.326.877 


Incluye ítem 13 
“npn03—Instalación” 


por valor de 
$21.265.419. 


0,00 


      8.791.029,80 No ejecutado   


Total, programado VS Ejecutado 2022 873.864.362 873.864.362,00  8.791.029,80 


Total, programado VS Ejecutado 2022 1.911.451.542 1.911.451.542,00     


  


EJECUTADO Y PAGADO A 
ABRIL DE 2022 


1.321.916.687,20 


  


NO EJECUTADO VIG 2020  10.213.200,00 


NO EJECUTADO VIG 2021 1.666.000,00 


RADICADO 2022 (PAGOS 
19 AL 22) 


310.414.832,00 


EN TRÁMITE (PAGOS 23) 79.061.458,00 


POR EJECUTAR 2022 
(PAGOS 24 Y 25) 


179.388.335 


NO EJECUTADO 2022 
(SALDO PAGOS 18 Y 19) 


8.791.029,80 


  1.911.451.542,00 


 
11. Ahora bien, de conformidad con el balance financiero de la OC 55048 de 2020 presenta un saldo sin ejecutar para la vigencia 


2022 por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS Y OCHENTA CENTAVOS 
M/CTE ($8.791.029,80) debido a la diferencia en los valores efectivamente pagados en virtud de los pagos No. 18 y 19. 
 


12. De otro lado, y con el fin de dar continuidad al servicio integral de las soluciones tecnológicas, plataforma de interoperabilidad, 
infraestructura, implementación, y evaluación de la estrategia de TI, que se tienen actualmente a través del Acuerdo Marco de 
Precios Servicios de Nube Privada CCE-916-AMP-2019, lo cual permite a la Oficina de Tecnologías de la Información adelantar 
actividades operativas de suma importancia como la generación de respaldos de los servicios e información, proyectar la gestión 
e implantación de un Plan de Recuperación de Desastre (DRP) y mantener el servicio de custodia de medios y seguir contando 
con el canal DWDM. Es así, que con el fin de garantizar la continuidad de los mencionados servicios que se reciben por medio 
de la Orden de Compra 55048 de 2020, la entidad tiene previsto realizar una prórroga a la ejecución de la misma comprendida 
entre el 1 de diciembre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, con la consecuente adición para cubrir los servicios contratados 
los cuales se encuentran amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 132522 del 26 de septiembre de 2022 
y vigencias futuras, las cuales fueron autorizadas mediante radicado No 2-2022-055167 del 25 de noviembre de 2022. En ese 
entendido y de acuerdo con la importancia y necesidad expuesta, se establece la pertinencia de suscribir la adición y prorroga 
con el fin de evitar dilaciones e interrupciones en la prestación del servicio. 
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13. Para establecer el valor de la adición requerida se procedió a tomar el valor estimado mensual de los servicios contratados, 


solicitando al proveedor propuesta de los servicios para el periodo correspondiente del 1 de diciembre de 2022 al 28 de febrero 
de 2023, sobre lo cual se recibió propuesta el 25 de noviembre de 2022, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 255.034.374) incluido IVA, 
así:    


 


 
 


 
 


14. Es preciso indicar que el presupuesto del ítem No. 13“npn03—Instalación” el cual está proyectado para el pago 25, del servicio 
de la Orden de Compra, esto es, para el mes de noviembre de 2022 por valor de $21.265.419,00, pasará a un valor de 
$17.850.000 al pago No 28, por tratarse del traslado de regreso de los equipos que se encuentran en COLOMBIA 15 de la 
vigencia 2023, en un valor de $17.850.000, presupuesto amparado en las vigencias futuras aprobadas, lo anterior en virtud a 
que este ítem debe contemplarse para el último pago de la Orden de Compra. 
 


15. Ahora bien, dado que de conformidad con el balance financiero de la OC 55048 de 2020, presenta un saldo sin ejecutar para la 
vigencia 2022, correspondiente a OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS Y OCHENTA 
CENTAVOS M/CTE ($8.791.029,80) y VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($21.265.419,00), referenciado por conceptos de servicios efectivamente prestados y el  “ítem npn03—
Instalación” respectivamente, obteniendo un total de TREINTA MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (30.056.448,80), con corte a Noviembre de 2022, recursos que no 
se liberaran, sino que se tomaran como presupuesto para la presente adición como se evidencia a continuación: 
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Concepto de pago Fecha aproximada de 


pago 
Valor a pagar 


mensualmente 
HASTA  


Valor Vigencia pagado  Estado No ejecutado 


Total, programado VS Ejecutado Vigencia 
2020 


170.819.740 160.606.540,00   10.213.200,00 


Vigencia 2020 170.819.740   


Total, programado VS Ejecutado 2021 866.767.440 865.101.440,00   1.666.000,00 


Vigencia 2022 866.767.440   


15  11 de febrero de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 0,00 


16  11 de marzo de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 0,00 


17 12 de abril de 2022  72.230.620 72.230.620,00 Pagado 0,00 


18 12 de mayo de 2022  82.476.877 79.516.847,20 Pagado 2.960.029,80 


19  13 de junio de 2022  79.061.458 73.230.458,00 Rad. 222093323 5.831.000,00 


20 12 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222093577 0,00 


21 29 de julio de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222095476  0,00 


22 12 de agosto de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Rad. 222117824 0,00 


23 13 de octubre de 2022  79.061.458 79.061.458,00 En trámite 0,00 


24 10 de noviembre de 2022  79.061.458 79.061.458,00 Por facturar   


25 15 de diciembre de 2022  100.326.877 79.061.458,00 Incluye í “npn03—
Instalación”  


21.265.419,00 


Total, programado VS Ejecutado 2022 873.864.362 843.807.913,20   30.056.448,80 


VALOR OC 2022 
MOD 3  


  1.911.451.542       


 
16. En ese orden de ideas sobre el valor a adicionar se tendrá dentro del presupuesto lo correspondiente a TREINTA MILLONES 


CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (30.056.448,80), 
quedando así el valor a adicionar por un total de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($224.977.925,20) Incluido IVA, así: 
 


Periodo Propuesta proveedor 
Recursos 


disponibles VIG 2022 
Valor adición  


Diciembre de 2022 79.061.458,00 30.056.448,80 49.005.009,20  


RECURSOS PARA 2022 79.061.458,00    


Enero de 2023 79.061.458,00  79.061.458,00  


Febrero de 2023 96.911.458,00  96.911.458,00 


Incluye í “npn03—Instalación” 
por valor de $17.850.000 El cual 
se traslada de Nov 30 a 2022 a 
Febrero 28 de 2023. (Recursos 


Amparados dentro de la VF) 


RECURSOS PARA 2023 175.972.916,00    


TOTAL, SUMA VIGENCIAS 255.034.374,00  224.977.925,20  


 
17. Según la información expuesta, es necesario y oportuno realizar la modificación No. 4, la cual no supera el 50% del valor inicial 


de la Orden de Compra, dando cumplimiento a lo exigido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, tal y como se 
evidencia a continuación:  
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OC55048 de 2020 


VALOR INICIAL CONTRATO $ 1.464.007.020,00 


VALOR SMMLV 2020 $ 877.803,00                    1.667,81  


50%                        833,90  


VALOR SMMLV 2022 
 


$ 1.000.000,00 


VALOR MÁXIMO A ADICIONAR $ 833.904.087,82 


VALOR ACTUAL CONTRATO   $ 1.911.451.542,00 


Diferencia (adiciones Mod 1, Mod 2 y Mod 3)   $ 447.444.522,00 


Valor por adicionar   $ 386.459.565,82 


 
18. De acuerdo con la Modificación No 4, el valor total de la Orden de Compra No. 55048 de 2020 queda en la suma de DOS MIL 


CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS ($2.136.429.467,20), tal y como se refleja a continuación:  
 


Valor inicial  1.464.007.020,00 


Adición 2020 15.598.520,00 


Valor total actual OC   1.479.605.540,00 


Adición No 2  51.443.700,00 


Valor total OC   1.531.049.240,00 


Adición No 3 380.402.302,00 


Valor total OC   1.911.451.542,00 


Adición No 4 224.977.925,20 


Valor total OC   2.136.429.467,20 


 
19. De igual forma el plazo de ejecución de la orden de compra en virtud de la solicitud de modificación No 4 será hasta el 28 de 


febrero de 2023. 
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20. Que teniendo en cuenta la adición solicitada, se requiere modificar de igual forma el pago e Imputación Presupuestal de la Orden 
de Compra con el fin de contemplar los pagos a realizar por la prestación de los servicios hasta el 28 de febrero de 2023, la 
cual quedará de la siguiente manera: 


 
Concepto de 


pago 
Fecha aproximada de pago Valor Vigencia 


pagado  


Total, programado VS Ejecutado Vigencia 2020 170.819.740,00 


Vigencia 2020 
 


Total, programado VS Ejecutado 2021 866.767.440,00 


Vigencia 2022 
 


15  11 de febrero de 2022  72.230.620,00 


16  11 de marzo de 2022  72.230.620,00 


17 12 de abril de 2022  72.230.620,00 


18 12 de mayo de 2022  79.516.847,20 


19  13 de junio de 2022  73.230.458,00 


20 12 de julio de 2022  79.061.458,00 


21 29 de julio de 2022  79.061.458,00 


22 12 de agosto de 2022  79.061.458,00 


23 13 de octubre de 2022  79.061.458,00 


24 10 de noviembre de 2022  79.061.458,00 


25 15 de diciembre de 2022  79.061.458,00 


26 30 de diciembre de 2022  79.061.458,00 


  922.869.371,20 


VIGENCIA 2023   


27 24 de febrero de 2023 79.061.458,00 


28 24 de marzo de 2023 96.911.458,00 


VALOR TOTAL OC 2.136.429.467,20 


 


21. En virtud de lo anterior, el presente proceso de selección cuenta con el respaldo presupuestal, para vigencia 2022 con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 132522 del 26 de septiembre de 2022 y para la vigencia 2023 con el Certificado 
de Aprobación de Vigencias Futuras No. 2-2022-055167 del 25 de noviembre de 2022, expedido por la Directora General del 
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 


22. Finalmente, y en razón a las anteriores consideraciones, se solicita suscribir modificatorio N°4, en los términos señalados, con 
el fin de garantizar la continuidad de los servicios actuales bajo la OC55048 del 2020, entre estos canal DWDM (Dense 
Wavelength Division Multiplexing y Custodia de medios, servicios  adquiridos mediante el Acuerdo Marco de Precios Servicios 
de Nube Privada CCE-916-AMP-2019, en atención a las necesidades descritas y sustentadas en el presente documento, aunado 
a que a la fecha el proveedor ha venido cumpliendo con las obligaciones del Acuerdo Marco CCE-916-AMP-2019, en desarrollo 
de la mencionada Orden de Compra.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   


 


Marque con una X el tipo de documento: 


CONTRATO  X CONVENIO   


Número: OC55048 de 2020 


Objeto:  Servicio integral de las soluciones tecnológicas, plataforma de interoperabilidad, infraestructura, implementación, y evaluación 
de la estrategia de Tl que adelanta el MinTIC a través de la oficina de Tl para los servicios de Nube Privada a través de los Acuerdo Marco 
de Precios. 


Interventor o Supervisor: Jefe Oficina de Tecnologías de Información.  


Contratista o Asociado o 
Cooperante: 


CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 


Valor inicial del contrato o convenio:  $1.464.007.020,00 


Plazo inicial de ejecución del contrato o convenio: 31 de julio 2022 


Fecha de inicio:  18 de 11 de 2020 


Fecha de terminación: 30 de 11 de 2022 


 


2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución) 


 


Prórrogas 


Prorroga No. Tiempo (días calendario) 


1 120 días 


Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s): 30 de        Noviembre  de  2022 


 


Adiciones 


Adición No. Valor ($) 


1 $15.598.520 


                                       Valor total: $1.479.605.540 


Adición No. Valor ($) 


2 $ 51.443.700 


Valor total: $1.531.049.240 


Adición   


3 $380.402.302 


Valor total: $1.911.451.542 


 


Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


  


Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión (es): día de mes de año 
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OTROSI 


Otrosí No  Cláusula No.         Descripción 


1 Valor  
Se adicionará el contrato en 15.648.500 Incluido IVA y demás 
impuestos incluidos, para un total de $1.479.655.520,00 


2 Valor 
Se adicionará el contrato en 51.574.600 Incluido IVA y demás 
impuestos incluidos, para un total de $1.531.230.120,00 


3 Valor 
Se adicionará el contrato en 380.402.320 Incluido IVA y demás 
impuestos incluidos, para un total de $1.911.451.542,00 


3 Plazo  Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2022. 


 


3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 


 


Número de CDP 132522 del 26 de septiembre de 2022 


Número de Plan de Compras N/A 


 


Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada) 


Cláusula No. Tiempo (días calendario) 


4. Plazo de ejecución del contrato 90 


Fecha de terminación de acuerdo a prórroga: 28 de 2 de 2023 


 


Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma) 


Cláusula No. Valor ($) 


6. Valor del contrato / presupuesto oficial: $ 224.977.925,20 
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Forma de pago de los recursos que se adicionan 


Los recursos a adicionar se pagarán mensualmente así: 
 


Concepto de 
pago 


Fecha aproximada de pago Valor Vigencia 
pagado  


Total, programado VS Ejecutado Vigencia 2020 170.819.740,00 


Vigencia 2020 
 


Total, programado VS Ejecutado 2021 866.767.440,00 


Vigencia 2022 
 


15  11 de febrero de 2022  72.230.620,00 


16  11 de marzo de 2022  72.230.620,00 


17 12 de abril de 2022  72.230.620,00 


18 12 de mayo de 2022  79.516.847,20 


19  13 de junio de 2022  73.230.458,00 


20 12 de julio de 2022  79.061.458,00 


21 29 de julio de 2022  79.061.458,00 


22 12 de agosto de 2022  79.061.458,00 


23 13 de octubre de 2022  79.061.458,00 


24 10 de noviembre de 2022  79.061.458,00 


25 15 de diciembre de 2022  79.061.458,00 


26 30 de diciembre de 2022  79.061.458,00 


  922.869.371,20 


VIGENCIA 2023   


27 24 de febrero de 2023 79.061.458,00 


28 24 de marzo de 2023 96.911.458,00 


VALOR TOTAL OC 2.136.429.467,20 


 


Valor total: 


DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS M/CTE ($2.136.429.467,20) 


 


Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


  


Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: día de mes de año 


 


Otrosí (Indique la descripción de la modificación requerida) 


Cláusula No          Descripción 
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Grado de Responsabilidad 


El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga u otrosí 
del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno 
a la prestación del servicio ni a los recursos del estado. 


Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida 
en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará 
a garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del interventor. 


 


FIRMAS 
El supervisor o Interventor: 
 
FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información  
 
Firma 
 


Encargado Ficha del Proyecto:  
 
FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO 
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información  
 
Firma:  


 
Proyectó: Cesar Arturo peña Redondo – Funcionario GIT de Servicios Tecnológicos.  
Reviso:    Yuli Andrea Rojas Maldonado - Contratista Oficina de Tecnologías de la Información 
                 Andrés Felipe Velandia Díaz. - Coord. GIT de Servicios Tecnológicos. 


Anexo:  Propuesta Proveedor. 
       Antecedentes Proveedor 


Original: Subdirección de Gestión Contractual. 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


VF Adicion y Prorroga  N° 4 OC 55048-2020 Comite


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221129-200749-063ee7-58661681


Finalizado


2022-11-29 20:07:49


2022-11-29 20:53:52


Firma: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información  


Francisco Andrés Rodríguez Eraso
75090001
frodriguez@mintic.gov.co
Jefe de Oficina TI
MINTIC


Revisión: Abogada Contratista OTI


YULI ANDREA ROJAS MALDONADO
40044294
yrojasm@mintic.gov.co
Contratista
MinTic.


Revisión: Coordinador GIT de Servicios Tecnológicos 


Andrés Felipe Velandia Diaz
1014237410
avelandia@mintic.gov.co
Coordinador GIT Servicios Tecnológicos
Oficina de Tecnologías de la Información


Elaboración: Funcionario Oficina de TI- GIT de Servicios Tecnológicos 


Cesar Arturo Peña Redondo
1044422034
cpenar@mintic.gov.co
Funcionario del GIT de Servicios Tecnológicos
MinTIC







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


VF Adicion y Prorroga  N° 4 OC 55048-2020 Comite


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221129-200749-063ee7-58661681


Finalizado


2022-11-29 20:07:49


2022-11-29 20:53:52


Elaboración


Cesar Arturo Peña Redondo


cpenar@mintic.gov.co


Funcionario del GIT de Servicios Tecnoló


MinTIC


Aprobado


Env.: 2022-11-29 20:07:49


Lec.: 2022-11-29 20:09:34


Res.: 2022-11-29 20:09:40


IP Res.: 186.31.217.149


Revisión


Andrés Felipe Velandia Diaz


avelandia@mintic.gov.co


Coordinador GIT Servicios Tecnológicos


Oficina de Tecnologías de la Información


Aprobado


Env.: 2022-11-29 20:09:40


Lec.: 2022-11-29 20:20:43


Res.: 2022-11-29 20:20:47


IP Res.: 190.71.137.3


Revisión


YULI ANDREA ROJAS MALDONADO


yrojasm@mintic.gov.co


Contratista


MinTic.


Aprobado


Env.: 2022-11-29 20:20:47


Lec.: 2022-11-29 20:43:18


Res.: 2022-11-29 20:43:26


IP Res.: 190.71.137.3


Firma


Francisco Andrés Rodríguez Eraso


frodriguez@mintic.gov.co


Jefe de Oficina TI


MINTIC


Aprobado


Env.: 2022-11-29 20:43:26


Lec.: 2022-11-29 20:53:49


Res.: 2022-11-29 20:53:52


IP Res.: 181.137.168.76
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