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Cali - Colombia 

   

 

Santiago de Cali, 26 Enero de 2023. 
 
Señores 
SANTANDER - MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 
 
Asunto. SOLICITUD AMPLIACIÓN FECHA VENCIMIENTO OC 100873 
 
 
Por medio de la presente, yo, Fernando Morales Orjuela identificado con C.C. No. 
16.693.566 de Cali, en mi calidad de Representante Legal de YUBARTA S.A.S. con NIT. 
805.018.905 -1, solicito a la Entidad analizar la posibilidad de ampliar la fecha de entrega 
de las dotaciones pertenecientes a la  Orden de Compra 100873, Teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
No es posible entregar la Dotación de Vestuario contratados en la orden de compra No. 
100873 en el tiempo estipulado, lo anterior debido a que, por causas de fuerza mayor, 
ajenas a YUBARTA S.A.S y a la entidad contratante. Que no se pueden corregir, nos es 
imposible cumplir con la fecha de entrega inicialmente establecida, entendemos todo el 
traumatismo que esto puede ocasionarle a la Entidad, pero requerimos de un plazo de 
entrega hasta el día 8 de Febrero de 2023, lo anterior debido a la escasez de materia prima 
y el no cumplimiento  en la entrega por parte de nuestros proveedores, esto como 
consecuencia de la congestión y retrasos que se están presentando en los puertos y la alta 
rotación de personal por temporada de fin de año, esto redujo nuestro tiempos de 
producción. 
 
YUBARTA S.A.S. ha hecho todo lo humanamente posible y ha agotado todas las 
alternativas para poder cumplirle a la Entidad, por medio de trabajo de horas extras y 
dominicales, a pesar de todos nuestros esfuerzos requerimos de un poco más de tiempo, 
por lo cual acudimos a su comprensión de la situación. Se establece la viabilidad técnica de 
aceptar la prórroga solicitada; dado que con ella se lograría el cumplimiento total del 
contrato sin tener afectaciones en cantidades ni en los precios.” 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior y buscando siempre cumplir con nuestras obligaciones 
contractuales, acudimos a su solidaridad y comprensión para que sea evaluada nuestra 
petición de ampliar el plazo de entrega de la Orden de Compra 100873 a más tardar el día 
08 de Febrero de 2023, para así poder cumplir con el tiempo mínimo de producción que se 
requiere para el vestuario y  realizar la entrega a entera satisfacción de la Entidad. 

 
 
Cordialmente.  
 
 
 
 
 
_________________________________ 
FERNANDO MORALES ORJUELA 
C.C. No. 16.693.566 de Cali 
Representante Legal 
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