MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:

Numero de orden de compra a modificar:

Entidad compradora:
Nombre del solicitante:
Proveedor:

Mecanismo de agregacion de demanda:

Tipo de Solicitud:

Fecha:

Camposa Actualizar

446486

144347

QUINDIO - PERSONERIA MUNICIPAL DE CALARCA
Jorge Andrés Triana Salamanca
HAS

Grandes Superficies

Modificacion de la Orden de Compra

2025-04-29 08:55:04

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2025-04-30 2025-05-10

Cuentas asociadas

Id Nombre Cédigo Segmento 1 Segmento 2
140323 CDP MOBILIARIO CDP-0000000966 CDP 0000000966
Articulos actuales

No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 gsf0O1-MESADE 1.0 Unidad 3800000.00 CDP-0000000966 3800000.00

JUNTAS DE 10
PUESTOS



2 gsfo1- 2.0 Unidad 2300000.00 CDP-0000000966 4600000.00
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAI
LASER HP
4103FDW
MONOCROMATIC

3 gsfO1-SILLA 13.0 Unidad 314000.00 CDP-0000000966 4082000.00
EJECUTIVA
OPORTO #2
BASE NYLON

4 gsfOl- SILLA 1.0 Unidad 600000.00 CDP-0000000966 600000.00
PRESIDENCIAL
VERONA

5 gsfo1- 1.0 Unidad 1535000.00 CDP-0000000966 1535000.00
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAI
EPSON L4260

6 gsfO1-AIRE 1.0 Unidad 2200000.00 CDP-0000000966 2200000.00
ACONDICIONADC
PORTATIL WIFI
14.000 BTU
WURDEN

7 gsfol- 1.0 Unidad 127500.00 CDP-0000000966 127500.00
SOPORTE
MOVIL DE
PARED TV 32-
55" PULGADAS

8 gsfol- 1.0 Unidad 2300000.00 CDP-0000000966 2300000.00
COMPUTADOR
PORTATIL DELL
3520 EXCLUIDO
DE IVA 15.6"

9 gsfol- 1.0 Unidad 445900.00 CDP-0000000966 445900.00
CAFETERA
PERCOLADORA
OSTER 35
TAZAS

10 gsf01-ESCANER 2.0 Unidad 3099000.00 CDP-0000000966 6198000.00
EMPRESARIAL
EPSON
WORKFORCE
DS-530 1l

Articulos editados y/o agregados

Tipo No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificacién de la aclaracion



Se procede con la prérroga de la Orden de Compra No. 144347, de conformidad con la solicitud presentada por el proveedor
Hardware Asesorias Software Ltda., quien informé que, el producto requerido, especificamente el ITEM 1: "MESA DE JUNTAS DE 10
PUESTOS", se encuentra actualmente en proceso de fabricacion, motivo por el cual la entrega tomaré un tiempo mayor al
inicialmente previsto. La necesidad de esta ampliacion temporal obedece a circunstancias logisticas y de produccién ajenas al
proveedor, que han afectado los tiempos inicialmente estimados para la entrega de los bienes. Por lo anterior, se otorga la prérroga
hasta el dia 10 de mayo de 2025, con el fin de permitir al proveedor culminar satisfactoriamente el proceso de entrega y asegurar el
cumplimiento integral de los compromisos adquiridos.

—

Firma/prdéagdor del gasto Firma de p(iJveedor

Nombre: Jorge Andrés Triana Salamanca Nombre: r 0 Vergara Rodriguez
Documento:80.086.469 de Bogota D.C Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja




