
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 

Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 

 

Id Solicitud: 318069 

Número de orden de compra a modificar: 70707 

 

Entidad compradora: Fondo de Desarrollo Local de Suba 

Nombre del solicitante: Julián Andrés Moreno Baron 

Proveedor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

Mecanismo de agregación de demanda: Conectividad III 

 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2022-04-06 10:14:23 

 

 

Campos a Actualizar 

 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2022-06-24 2022-12-24 

 

 

Cuentas asociadas 

 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

66114 CONECTIVIDAD 2021 CDP-848 CDP 848 

Nueva CDP ADICION ETB CDP-883 CDP 883 

 

Artículos actuales 

 
 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 



1 cnt03--Enlaces 

de Conectividad 

Terrestre - 

Enlaces 

Dedicados a 

Internet - Zona 

1 - Plata - Alta - 

128Mbps - 

128Mbps - Re- 

uso: 1:1 - 

Simétrico - Mes - 

CANTIDAD: 1 

12.0 Mes 445511.00 CDP-848 5346132.00 

2 cnt03--IVA 1.0 Unidad 1015765.08 CDP-848 1015765.08 

3 cnt03--Impuesto 

al consumo 

1.0 Unidad 0.00 CDP-848 0.00 

4 cnt03--Instalación 1.0 Unidad 0.00 CDP-848 0.00 

 

Artículos editados y/o agregados 

 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

Editado 1 cnt03--Enlaces 

de 

Conectividad 

Terrestre - 

Enlaces 

Dedicados a 

Internet - Zona 

1 - Plata - 

Alta - 

128Mbps - 

128Mbps - Re- 

uso: 1:1 - 

Simétrico - 

Mes - 

CANTIDAD: 1 

18.00 Mes 445511.00 CDP-848 8019198.00 

Editado 2 cnt03--IVA 1.00 Unidad 1523647.62 CDP-848 1523647.62 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

    Firma ordenador del gasto                 Firma de proveedor 

Nombre: JULIAN ANDRES MORENO BARÓN Nombre: Camilo Andres Olea Rodriguez 

Documento: 1032437150 Documento: C.C. 80.504.362 

Mediante documento radicado en el Fondo de Desarrollo Local de Suba, por JULIAN ANDRES MORENO, supervisor de la Orden de 

Compra N° 70707, se solicita PRORROGA y ADICIÓN de la misma, suscrita con ETB S.A. E.S.P., por el término de SEIS (6) MESES 

y adicionar TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($3.180.949), en razón a la necesidad 

de contar con los servicios de internet, ya que la conectividad es herramienta indispensable para el desarrollo de la gestión local y el 

correcto funcionamiento de las dependencias y los servicios que presta a la comunidad. La presente adición se encuentra respaldada 

con el CDP N° 883 del 29/03/2022. La nueva fecha terminación del contrato es el 24/12/2022. El contratista deberá ajustar las 

garantías con la nueva fecha de terminación y valor. Lo anterior, con fundamento además en el principio de la autonomía de la 

voluntad consagrado en el artículo 1602 del C.C, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 80/1993, inciso tercero. 

Detalle o justificación de la aclaración 

 

Firmado digitalmente por 
CAMILO ANDRES OLEA 
RODRIGUEZ 
Fecha: 2022.04.26 
11:10:17 -05'00'



0011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 883

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA ESTHER CAICEDO BARRANTES

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO FDL SUBA

1 de 1

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2022 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

O23011605570000001978 Suba con una gestión pública 
trasparente y eficiente 10 NO APLICA 1-100-I002 VA-10% ingresos 

corrientes FDL 3.180.949

Total 3.180.949

Objeto:

71892 24-03-2022 1978 SUBA CON UNA GESTIÓN PÚBLICA TRASPARENTE Y EFICIENTE $3.180.949.00: ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 OCO-70707-2021 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A ESP 
 

Se expide a solicitud de JULIAN ANDRES MORENO BARON Cargo ALCALDE LOCAL DE SUBAmediante oficio número 71892 de MARZO 29 DE 2022.

Bogotá D.C. MARZO 29 DE 2022

Documento firmado por: ESTHER CAICEDO BARRANTES / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO FDL SUBA

Aprobó: ECAICEDOB 29.03.2022

Elaboró: LPULIDO 29.03.2022

Impresión:29.03.2022-13:08:48 ECAICEDOB 0000262839 0001

  
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ESTHER  
CAICEDO 
BARRANTES

Firmado digitalmente 
por ESTHER  CAICEDO 
BARRANTES 
Fecha: 2022.03.29 
13:10:35 -05'00'



 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Alcaldía Local de Suba 

 

Código: GCO-GCI-F017  
Versión: 2 

Vigencia: 17 de julio de 2019 

Página 1 de 3 

Fecha de Solicitud:  23 de marzo de 2022  Área de Origen: OFICINA DE SISTEMAS FDLS 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato:  

70707  
Fecha de Suscripción:  11 de junio de 2021 Tipo de Contrato:  Orden de Compra 

Plazo Inicial: 12 meses Fecha de Inicio:  25 de junio de 2021 Fecha de Terminación: 24 de junio de 2022 

Contratista: ETB S.A. E.S.P. 

Interventor/ Supervisor: ALCALDE LOCAL DE SUBA Valor Inicial: $6.361.897 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No._1_ 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 

$ 3.180.949  
 

Tiempo: 6 meses   
 

ADICION Y PRORROGA 

 

CDP No.: Fecha Terminación Final: 24 de diciembre 
de 2022 CDP Valor:  

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 

CDP No.:   Tiempo:   

Valor:  

CDP No.:   Fecha Terminación Final: 

Valor:  

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 

Información general del contrato: 

Objeto: “CONTRATAR LA CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LAS SEDES DE LA ALCALDÍALOCAL DE SUBA” 

Valor total ejecutado a la última factura: $3.711.106 (Facturas: 294504165, 296571519, 296100413, 297556652, FE000010389097, 
FE000011409413, FE000012765226, EB000300684969) 
Plazo de ejecución actual: 12 meses  
Fecha de vencimiento: 24 de junio de 2022 
Multas o sanciones impuestas: No 



 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Alcaldía Local de Suba 

 

Código: GCO-GCI-F017  
Versión: 2 

Vigencia: 17 de julio de 2019 

Página 2 de 3 

Estado financiero del contrato: 
Valor Total:  $6.361.897 
Valor ejecutado a 15 de marzo de 2022: $3.711.106 
Valor Adicional:  $3.180.949 

Conveniencia y Justificación de la Modificación: 
El día once (11) de junio de 2021, el Fondo de Desarrollo Local de Suba subscribe la Orden de Compra No. 70707 de 2021, con la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP en atención a la necesidad de garantizar la conectividad en las instalaciones de 
la Alcaldía Local, la cual se ha venido ejecutando a satisfacción. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto del contrato O.C. 70707 de 2021 es: “CONTRATAR LA CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LAS SEDES 
DE LA ALCALDÍALOCAL DE SUBA”, es indispensable para el Fondo de Desarrollo Local de Suba, contar con los servicios de internet ya 
que la conexión y el servicio de internet es herramienta indispensable para el desarrollo de la gestión local y el correcto 
funcionamiento de las dependencias y los servicios que presta a la comunidad, igualmente permite a sus funcionarios tener acceso 
a la infraestructura digital de la entidad, atender los diferentes requerimientos realizados por los entes de control así como por los 
usuarios internos y externos, proporcionando la continuidad en la prestación de los servicios garantizando el adecuado y eficaz 
funcionamiento del FDLS. Por lo anterior, el apoyo a la supervisión estima conveniente realizar la adición y prorroga N° 1 a la Orden 
de Compra 70707 de 2021, por las causales anteriormente expuestas, adicionando el valor de la Orden en la suma de: TRES MILLONES 
CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($3.180.949) M/CTE y prorrogando el plazo de ejecución inicial en seis (6) 
meses más, contados a partir del día veinticuatro (24) de junio de 2022. 

 

 

 

Se informa que el estado presupuestal actual del contrato es el siguiente:  

Número del Rubro  
No. CDP  Vigencia  Valor Total del CDP  No. CRP  Vigencia  Valor Total del CRP  

133011605570000001978 848  2021 31.719.239 990 2021  $6.361.897 

 

  
VALOR  

EJECUTADO  

VALOR PACTADO  

(minuta y/o adición)  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  $6.361.897 $6.361.897 

VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-  $ 0  $0  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  $6.361.897 $6.361.897 

ANTICIPO: - (cuando aplique)-  $ 0  

  

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:  $3.711.106 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: - (cuando  

aplique)-  
$ 0 

SALDO RESTANTE:  $ 2.650.791 

VALOR FINAL DEL CONTRATO: -

(sumas iguales en las dos columnas)  
$6.361.897 $6.361.897 
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APROBACIONES 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) y contando con el VoBo del apoyo a la supervisión como expertos 
técnicos, solicito la aprobación de la adición y prórroga de la orden de compra No. 70707. 
 
 
 
 
 
______________________                                                                                             __________________________________ 
Supervisor(a) 
JULIAN ANDRES MORENO BARON                                                                                                                                                     
ALCALDE LOCAL DE SUBA 

 

 

 

____________________________                                       __________________________________ 
Apoyo a la Supervisión  
ERNESTO ALEXANDER CORTES FARFAN 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE GOBIERNO - ALCALDIA LOCAL DE SUBA 
 
 

 
Proyectó: Erika Sánchez Sandoval - Oficina De Sistemas FDLS 

 
Revisó: Hugo Ferney Pineda – Abogado Oficina de Contratación FDLSUBA 
 
Revisó: Iván Darío Gómez H – Abogado, Coordinador de contratación FDLSUBA               

 

 



PARA LA SOLICITUD No. 71892 DEL 2022/03/24
SOLICITUD DE CDP DE FECHA 2022/03/24

JUSTIFICACION:
EL DÍA ONCE (11) DE JUNIO DE 2021, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA SUBSCRIBE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70707 DE 2021,
CON LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP EN ATENCIÓN A LA NECESIDAD DE GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD EN
LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA LOCAL, LA CUAL SE HA VENIDO EJECUTANDO A SATISFACCIÓN.

TENIENDO EN CUENTA QUE EL OBJETO DEL CONTRATO O.C. 70707 DE 2021 ES: ¿CONTRATAR LA CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LAS
SEDES DE LA ALCALDÍALOCAL DE SUBA¿, ES INDISPENSABLE PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, CONTAR CON LOS
SERVICIOS DE INTERNET YA QUE LA CONEXIÓN Y EL SERVICIO DE INTERNET ES HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIÓN LOCAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA A LA COMUNIDAD,
IGUALMENTE PERMITE A SUS FUNCIONARIOS TENER ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LA ENTIDAD, ATENDER LOS
DIFERENTES REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS ENTES DE CONTROL ASÍ COMO POR LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS,
PROPORCIONANDO LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GARANTIZANDO EL ADECUADO Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO
DEL FDLS. POR LO ANTERIOR, EL APOYO A LA SUPERVISIÓN ESTIMA CONVENIENTE REALIZAR LA ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 A LA ORDEN
DE COMPRA 70707 DE 2021, POR LAS CAUSALES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, ADICIONANDO EL VALOR DE LA ORDEN EN LA SUMA DE:
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($3.180.949) M/CTE Y PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN
INICIAL EN SEIS (6) MESES MÁS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2022
OBJETO:
Adición y prórroga 1 a la orden de compra 70707 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A ESP cuyo objeto es
CONTRATAR LA CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LAS SEDES DE LA ALCALDÍALOCAL DE SUBA
VALOR: $ 3.180.949,00

PLAZO:

FORMA DE PAGO:

SOLICITUD DE PERSONAL: NO SE REQUIERE LA EXPEDICION DE CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL (NO HAY)

OBSERVACIONES:

Por Productos   Numero Pagos: 0

6 Mes(es)

Valor

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SOLICITUD

Recurso

1978 SUBA CON UNA GESTIÓN PÚBLICA TRASPARENTE Y EFICIENTE 3.180.949

Objetivo: Fortalecer la capacidad de gestión institucional de la Alcaldía Local de Suba, mediante el mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y el
desarrollo de la cultura de la rendición de cuentas y el gobierno abierto.

REALIZAR 4.0 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALMeta:

3.3.1.16.05.57.1978
RECURSOS

DISTRITALES 3.180.949Rubro:

JULIAN ANDRES MORENO BARONGerente:

DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUBA

MANUEL GUILLERMO AMOROCHO BARRERASolicitante:

Financiera 10. Solicitud de CDP (solicitud_cdp.jrxml) Vigencia: 2 de Octubre 2.012
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Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 

 

07-07.7-F-020-v.7                                                                                                                           14/04/2021 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 1 

 
 

 

Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2021 
 
 
Señores  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA 
Atn.: Ernesto Alexander Cortés Farfán  
Sistemas 
Ciudad 
 
Asunto: Oferta prórroga y adición de seis (6) meses de la orden de compra 70707 entre el 
25/06/2022 y 24/12/2022. 
 
Respetado Ingeniero 
 
Teniendo en cuenta su solicitud estamos presentando cotización de la prórroga y adición por 
seis (6) meses, de la orden de compra 70707. 
 

Item Servicio Dirección  Cant.  Tarifa mes   Total mes  

1 
Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - 
Plata - 128Mbps 

  1  $      445.511,00   $             445.511,00  

      

  VALOR TOTAL MES SIN IVA  $             445.511,00  

  IVA  $               84.647,09  

  VALOR TOTAL MES CON IVA  $             530.158,09  

  

VALOR TOTAL CUATRO (6) MESES INCLUIDO 
IVA 

 $          3.180.948,54  

 
Validez de la oferta:  60 días calendario. 
 
En caso de aceptación quedamos atentos al envío de la modificación de la orden de compra 
y copia del respectivo CDP y/o documento de aprobación de Vigencias Futuras. 
 
 
Atentamente 

 
_____________________________ 
LUIS EDUARDO LLANO ARISTIZABAL 
Asesor Comercial 
Vicepresidencia de Empresas y Ciudades Inteligentes 


