
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 293019

Número de orden de compra a modificar: 75557

Entidad compradora: JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

Nombre del solicitante: Martha Liliana Perdomo Ramirez

Proveedor: UT SOFTLINEBEX 2020

Mecanismo de agregación de demanda: IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2021-11-07 18:04:27

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2021-11-09 2021-12-31

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

70284 CDP CDP-1238 CDP 1238

70286 CDP CDP-1241 CDP 1241

70287 CDP CDP-1291 CDP 1291

70288 CDP CDP-1292 CDP 1292

70289 CDP CDP-1293 CDP 1293

70290 CDP CDP-1294 CDP 1294

70291 CDP CDP-1295 CDP 1295

70292 CDP CDP-1300 CDP 1300

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 wms01--AAA-
10842EAEASENT 
Microsoft®Office365E3 
ShrdSvr AllLng 
MonthlySubscriptions-
VolumeLicense 
MVL 1License 
PerUsr_EA_EAS_Ent

5700.0 Unidad 57127.94 CDP-1238 325629258.00

2 wms01--T6A-
00024EAEASENT 
Microsoft®O365E1 
ShrdSvr AllLng 
MonthlySubscriptions-
VolumeLicense 
MVL 1License 
PerUsr_EA_EAS_Ent

1560.0 Unidad 20716.72 CDP-1238 32318083.20

3 wms01--NK4-
00002EAEASAP 
Microsoft®PowerBIPro 
ShrdSvr AllLng 
MonthlySubscriptions-
VolumeLicense 
MVL 1License 
PerUsr_EA_EAS_AP

12.0 Unidad 28563.97 CDP-1238 342767.64

4 wms01--7LS-
00002EAEASAP 
Microsoft®ProjectPlan3 
ShrdSvr AllLng 
MonthlySubscriptions-
VolumeLicense 
MVL 1License 
PerUsr_EA_EAS_AP

12.0 Unidad 85691.91 CDP-1238 1028302.92

5 wms01--IVA 1.0 Unidad 0.00 CDP-1300 0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificación de la aclaración

La entidad requiere ampliar el plazo de la Orden de compra, hasta el 31 de diciembre de 2021, con el fin de permitir la entrega 
adecuada del licenciamiento adquirido, y el soporte recibido en la activación del mismo, por tanto y con el animo de garantizar siempre 
la adecuada gestión y oportunidad en la entrega, recibo, y puesta en operación de estas licencias, la oficina de planeación considera 
necesaria su prórroga. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en 1 mes y 18 días, extendiéndose el mismo hasta el 31/12/2021.



________________________ ________________________
Firma ordenador del gasto Firma de proveedor

Nombre: Nombre:

Documento: Documento:

Yissel  Daniela  Villarreal  Pacheco
CE  53782965.734.883

Martha Liliana Perdomo Ramírez


