MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:

Numero de orden de compra a modificar:

Entidad compradora:
Nombre del solicitante:
Proveedor:

Mecanismo de agregacion de demanda:

Tipo de Solicitud:

Fecha:

Camposa Actualizar

349175

91731

Fondo de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
Ingrid Tatiana Montealegre Arboleda
UNE

Conectividad Il

Modificacion de la Orden de Compra

2022-12-29 09:55:22

Campo Valor Actual Nuevo Valor
Fecha de vencimiento 2022-12-31 2023-01-31
Cuentas asociadas
Id Nombre Cédigo Segmento 1 Segmento 2
85465 FONDO UNICO DE CDP-102322 CDP 102322
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
Articulos actuales
No Articulo Cantidad Precio Cuenta Total



1 cnt03--Enlaces 7.0 Mes 515000.00 CDP-102322 3605000.00
de Conectividad
Terrestre -
Enlaces
Dedicados a
Internet - Zona
1-0Oro - Alta -
256Mbps -
256Mbps - Re-
uso: 1:1 -
Simétrico - Mes -
CANTIDAD: 1

2 cnt03--IVA 1.0 Unidad 684950.00 CDP-102322 684950.00

3 cnt03--Impuesto 1.0 Unidad 0.00 CDP-102322 0.00
al consumo

4 cnt03--Instalacion 1.0 Unidad 0.00 CDP-102322 0.00

Articulos editados y/o agregados

Tipo No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificacién de la aclaracion

Teniendo en cuenta que el 26 de septiembre se detectd una caida del servicio de internet dedicado que concluy6 en una
indisponibilidad desde el 25 hasta el 26 de septiembre la cual tuvo una duraciéon de 1600 minutos equivalentes a 26 horas, la cual
acorde con lo manifestado por el contratista “...UNE EPM acepta la imputabilidad de la incidencia. Por lo tanto, la falla presenté una
indisponibilidad de 26 horas (96,39% de disponibilidad mensual). (...) “Donde se puede conciliar descuento a nivel de facturacion
(100% de descuento) o a nivel de compensacién realizando ampliacion del canal (ampliacion del 100% del BW)”. En tal sentido se
procedi6 a aceptar la compensacion durante 1 mes desde el 1 al 31 de enero de 2023, motivo por el cual se prorroga el plazo de la
orden de compra hasta el 31 de enero de 2023, sin costo para FUTIC.

Firma ordenador del gasto Firma de proveedor
Nombre: LUZ AIDA BARRETO BARRETO - Secretaria General Nombre: LIZBETH LUCELY ROBAYO PERDIGON - Apoderada
Documento: cc. 65.730.412 Documento: cc. 35.196.974



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Solicitud-Modificacion-Para firmas

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221229-150232-ae3294-08224194 Creacién:2022-12-29 15:02:32

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-12-30 11:27:50 para verificacién

Firma: Apoderada - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Liz@&em 20080

LIZBETH ROBAYO

35196974
lizbeth.robayo@tigo.com.co
APODERADO GENERAL

UNE EPM TELECOMUNICACIONES

Elaboracién: Superwsora

AR

Angéa J. Cortés Hernandez
53931075
acortes@mintic.gov.co

Ministerio TIC

Elaboracién: Proyect6

NELSON"HU PERDOMO
14251334

nbarrios@mintic.gov.co

CONTRATSITA

MINISTERIO TIC

Elaboracién: Proyect6

UUM I
bARLoE ANDRES CASTRO PARDO
80238520
ccastrop@mintic.gov.co
CONTRATISTA
DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Solicitud-Modificacion-Para firmas

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221229-150232-ae3294-08224194 Creacién:2022-12-29 15:02:32

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-12-30 11:27:50 para verificacién

Firma: Secretaria General

giﬂ@wn, Pl 12

LUZ A\DA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Revisién: Asesor de Secretaria General

CZx 7/(2 — {(Q

Javier Hernando Parada Sanchez

93401260

jparada@mintic.gov.co

Asesor

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

Revisién: Subdirector de Gestién Contractual

RICA;RDO PEREZ LATORREhttps://azsign.analitica.com.co//Gestion/DescargarDocu

80087121

rperezl@mintic.gov.co

SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Revisiéon: Abogado Subdireccion de Gestién Contractual

oz lioh e b ke

José Luis Acosta Ofate
1065657817
jacosta@mintic.gov.co




REPORTE DE TRAZABILIDAD

Solicitud-Modificacion-Para firmas

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221229-150232-ae3294-08224194

Estado:Finalizado

Creacion:2022-12-29 15:02:32
Finalizacion:2022-12-30 11:27:50

Escanee el codigo
para verificacién

CARLOS ANDRES CASTRO PARDO
ccastrop@mintic.gov.co

Env.: 2022-12-29 15:02:32
Lec.: 2022-12-29 15:02:47

Elaboracién Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2022-12-29 15:03:06
DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL IP Res.: 181.234.165.184
NELSON HUMBERTO BARRIOS PERDOMO Env.: 2022-12-29 15:03:06
o, nbarrios@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-29 15:04:54
Elaboracion Aprobado
CONTRATSITA Res.: 2022-12-29 15:05:01
MINISTERIO TIC IP Res.: 152.203.176.250
Angela J. Cortés Hernandez Env.: 2022-12-29 15:05:01
., acortes@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-29 15:05:15
Elaboracion Aprobado
Res.: 2022-12-29 15:05:51
Ministerio TIC IP Res.: 186.31.144.54
LIZBETH ROBAYO Env.: 2022-12-29 15:05:51
) lizbeth.robayo@tigo.com.co Lec.: 2022-12-30 10:36:38
Firma Aprobado
APODERADO GENERAL Res.: 2022-12-30 10:37:44
UNE EPM TELECOMUNICACIONES IP Res.: 191.95.49.152
José Luis Acosta Ofiate Env.: 2022-12-30 10:37:44
L, jacosta@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-30 10:53:02
Revision Aprobado
Res.: 2022-12-30 10:53:15
IP Res.: 181.146.39.181
RICARDO PEREZ LATORREhttps://azsign.a Env.: 2022-12-30 10:53:15
L rperezl@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-30 10:54:23
Revision . Aprobado
SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL Res.: 2022-12-30 10:54:33
Ministerio de Tecnologias de la Informac IP Res.: 190.145.189.98
Javier Hernando Parada Sanchez Env.: 2022-12-30 10:54:33
jparada@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-30 11:02:24
Revision 1P @ g Aprobado
Asesor Res.: 2022-12-30 11:03:56
Ministerio de Tecnologia de la Informaci IP Res.: 190.145.189.98
LUZ AIDA BARRETO BARRETO Env.: 2022-12-30 11:03:56
. labarreto@mintic.gov.co Lec.: 2022-12-30 11:26:55
Firma Aprobado

SECRETARIA GENERAL

Res.: 2022-12-30 11:27:50
IP Res.: 190.145.189.98
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