MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:

Numero de orden de compra a modificar:

Entidad compradora:

Nombre del solicitante:
Proveedor:

Mecanismo de agregacion de demanda:

Tipo de Solicitud:

Fecha:

Campos a Actualizar

214222

53780

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -

REGIONAL BOYACA
Edisson Ferney Gomez Rodriguez
YUBARTA S.A.S.

Dotaciones de Vestuario Il

Modificacion de la Orden de Compra

2021-02-13 15:56:19

Campo Valor Actual Nuevo Valor
Fecha de vencimiento 2021-02-15 2021-03-31
Cuentas asociadas
Id Nombre Cédigo Segmento 1 Segmento 2
51301 DOTACION REG BOY 47120 47120
2020
Articulos actuales
No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total
1 dtv03--Ley 70 de 74.0 Unidad 41980.15 47120 3106531.10
1988 o Ninguna
Ley - Ropa

Dama - Blusa
para dama.



2 div03--Ley 70 de 74.0 Unidad 42759.60 47120 3164210.40
1988 o Ninguna
Ley - Ropa
Dama - Jean
clasico

3 dtv03--Ley 70 de 74.0 Unidad 81065.05 47120 5998813.70
1988 o Ninguna
Ley - Ropa
Dama - Chaqueta
casual o sport.

4 dtv03--Ley 70 de 74.0 Unidad 25054.55 47120 1854036.70
1988 o Ninguna
Ley - Ropa
Dama - Camisa
tipo polo

5 dtv03--IVA 1.0 Unidad 2683482.46 47120 2683482.46

Articulos editados y/o agregados

Tipo No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Detalle o justificacién de la aclaracion

Mediante solicitudes de informacion hechas al proveedor, la empresa YUBARTA SAS, manifiesta que no es posible cumplir con la
entrega del 100% de la dotacién antes del 15/02/2021 a traves de oficio del 9/02/ 2021, solicitando la prorroga toda vez que : “debido
a que por causas externas a nuestro dominio imposibilitan el cabal cumplimiento debido a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo
entero a causa del Covid-19 y las medidas tomadas por la Alcaldia Municipal de Santiago de Cali para disminuir los altos indices de
contagio en el pais; como el toque de queda todos los dias en jornadas nocturnas que imposibilitan el ejercicio de horas extras y
toques de queda continuos los fines de semana. El ICBF solicita prorroga hasta e!,31/03/2021, pero la entrega del 100% de la
dotacion es el 15/03/2021 en la Regional Boyaca del ICBF, el plazo restante sera pa ftes de cambios a que haya lugar, de
conformidad con el numeral IV E 4 del PC del AM CCE-967-AMP-2019 y demas ob’)ligacio;aes.
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Wenador del gasto Firma de proveedor
mbre: Edisson Ferney Gomez Rodrigue Nombre: Fernando Morales Orjuela

Documento: 80.550.335 Documento: 16.693.566





