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Mecanismo de agregación de demanda: Nube pública IV 
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Campos a Actualizar 

 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

 

 

Cuentas asociadas 

 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

102295 CDP CDP-24923 CDP 24923 

 

 

Artículos actuales 

 
 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

1 npu04 - CO-EX- 

12-02. Experto 

Senior en Bases 

de Datos 

30.0 0.55 Metros 264500.00 CDP-24923 7935000.00 



2 npu04 - CO-EX- 

14-02. Experto 

Senior en 

Servidores y 

Aplicaciones Web 

40.0 0.55 Metros 249100.00 CDP-24923 9964000.00 

3 npu04 - CO-EX- 

26-02. Experto 

Senior en 

Aplicaciones 

Empresariales 

30.0 0.55 Metros 264697.00 CDP-24923 7940910.00 

4 npu04 - CO-MI- 

01-02. Servicio 

de Preparacion 

para la migracion 

1.0 0.55 Metros 254500.00 CDP-24923 254500.00 

5 npu04 - CO-GE- 

05. Valor servicio 

portal CSP 

1.0 0.55 Metros 1184515770.13 CDP-24923 1184515770.13 

6 npu04 - CO-GE- 

01. Tasa de 

intermediacion 

para servicios 

autogestionados 

1.0 0.55 Metros 49222223.62 CDP-24923 49222223.62 

7 npu04 - IVA 1.0 0.55 Metros 4957937.90 CDP-24923 4957937.90 

 

 

Artículos editados y/o agregados 

 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

Editado 1 npu04 - CO- 

EX-12-02. 

Experto Senior 

en Bases de 

Datos 

10.50 0.55 Metros 264500.00 CDP-24923 2777250.00 

Editado 2 npu04 - CO- 

EX-14-02. 

Experto Senior 

en Servidores 

y Aplicaciones 

Web 

19.00 0.55 Metros 249100.00 CDP-24923 4732900.00 

Editado 3 npu04 - CO- 

EX-26-02. 

Experto Senior 

en 

Aplicaciones 

Empresariales 

1.00 0.55 Metros 0.00 CDP-24923 0.00 

Editado 7 npu04 - IVA 1.00 0.55 Metros 1462719.75 CDP-24923 1462719.75 



Editado 5 npu04 - CO- 

GE-05. Valor 

servicio portal 

CSP 

1.00 0.55 Metros 1210084748.11 CDP-24923 1210084748.11 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Firma ordenador del gasto Firma de proveedor 

Nombre: Nombre: 

Documento: Documento: 

De acuerdo con lo justificado por el supervisor de la orden de compra y lo aprobado por el comité de contratación, se modifica la 

orden de compra de la siguiente manera: Se realiza una liberación de los recursos de servicios de horas de profesionales (incluido 

IVA) por un total de $21.824.978,15; así mismo, se realiza una adición a la orden de compra por un valor de $3.743.999,83. De esta 

manera, se adiciona el ítem de servicio portal CSP por un valor de $ 25.568.977,98. Por lo tanto, el valor final de la orden de compra 

es por $1.268.534.341,48. 

Detalle o justificación de la aclaración 

Carolina Garcia Sanchez

C.C. 52.884.430

Jenny Fabiola Paez Vargas

52.855.169
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Bogotá D.C. 13 de diciembre de 2023 

 

Para:  

 

Fabiola Páez Vargas  

Secretaría General  

De:  

 

Wilson Eduardo Coronado Becerra 

Supervisor de la Orden de Compra núm. 107374. 

 

Asunto:  
Solicitud de modificación a la Orden de Compra núm. 107374 

suscrita entre la ANCP-CCE y BUSINESSMIND COLOMBIA S. A. 

  

Cordial saludo,   

  

En mi condición de supervisor de la Orden de Compra núm. 107374 suscrito entre 

la ANCP-CCE y BUSINESSMIND COLOMBIA S.A de manera atenta y comedida, le 

solicito adelantar el trámite de modificación (adición presupuestal) a la Orden de 

Compra en referencia del asunto, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

  

1. ANTECEDENTES:  

  

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 

(ANCP-CCE) suscribió la siguiente Orden de Compra:  

  

Numero de Orden de Compra 107374 

Objeto Suministrar los servicios de nube pública 

para la operación de las plataformas y 

servicios de los sistemas contratación 

para la compra pública de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente. 

Datos del contratista  BUSINESSMIND COLOMBIA SA 
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Fecha de inicio de ejecución 14 de abril de 2023.  

Valor total inicial del contrato ($1.360.532.729,90) 

Valor modificación- Liberación $95.742.388,25 

Valor Total del contrato  $1.264.790.341.65 

Fecha de terminación del contrato 20 de diciembre de 2023 

Nombres y apellidos del supervisor Wilson Eduardo Coronado Becerra 

Cargo del supervisor Analista T2-06 

  

2. JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN: 

  

Que, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente y 

BUSINESSMIND COLOMBIA S.A., suscribieron la Orden de Compra No. 107374 cuyo 

objeto es: “Suministrar los servicios de nube pública para la operación de las 

plataformas y servicios de los sistemas contratación para la compra pública de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.” 

 

Que, el 14 de abril de 2023, las PARTES suscribieron la correspondiente acta de 

inicio, estableciendo como fecha máxima de terminación el 31 de diciembre de 

2023.  

 

Que el 23 de octubre de 2023, esta supervisión solicita modificación al contrato en 

virtud de la aprobación realizada de vigencias futuras por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, cuyo fin es adelantar la estructuración y colocación de una 

nueva orden de compra que garantice el servicio de nube pública para SECOP I y 

otras plataformas de apoyo a la contratación en vigencia 2024, lo anterior sin que 

haya interrupción en la prestación del servicio. 

 

Conforme a lo anterior, la modificación se llevó a cabo en los siguientes términos: 

 

(i) Reducir en tiempo la Orden de Compra núm. 107374 hasta el 20 de 

diciembre de 2023. 

(ii) Reducir el valor de la Orden de Compra por el monto de NOVENTA Y CINTO 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
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OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($95.742.388,25) 

correspondiente al ítem “npu04 – CO-GE-05. Valor servicio total CSP”. 

(iii) Que el valor total de la Orden de Compra en referencia quedó en MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE 

($1.264.790.341.65). 

Que la modificación en el valor de la orden de compra corresponde a la reducción 

de ($95.742.388,25) realizada al ítem “npu04 - CO-GE-05- Servicio de portal CSP”; lo 

anterior, conforme al cálculo estimado y realizado por el consumo efectivo y 

facturado de los servicios de nube y servicios adicionales, durante los meses de 

ejecución entre el 14 de abril de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023, de dicho 

análisis se arrojó como resultado que el consumo mensual estimado por los servicios 

de nube Oracle para los meses de octubre y noviembre, ascendían a la suma de  

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ( $ 165.000.000).  

 

Conforme a lo anterior, la entidad estimo que el servicio de portal CSP “npu04 - CO-

GE-05- Servicio de portal CSP”, tendría un costo total de ($ 1.184.515.770,13), de los 

cuales a corte de 30 de noviembre de 2023 cuenta con el siguiente balance 

financiero: 

 

CONSUMO  PORTAL 

VALOR ORDEN DE COMPRA  $          1.184.515.770,13  

MES VALOR EJECUTADO 

Consumo Abril  $                    30.457.909  

Consumo Mayo  $                  147.040.052  

Consumo Junio  $                  143.062.580  

Consumo Julio  $                  149.763.959  

Consumo Agosto  $                  153.458.976  

Consumo Septiembre  $                  147.965.545  

Consumo Octubre  $                  160.913.535  

Consumo Noviembre  $                  165.164.038  

Consumo total a corte de 30 de noviembre de 2023  $          1.097.826.594,91  
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Valor pendiente de ejecución del 01 al 20 de diciembre de 

2023.  $             86.689.175,22  

Tabla 1- Balance financiero. 

 

Ahora bien, en desarrollo del ejercicio de supervisión se ha realizado el seguimiento 

de consumo a través del portal ORACLE Cloud durante el termino de ejecución de 

la actual Orden de Compra, en el cual se evidencio que en el término 

comprendido entre el 01 de diciembre de 2023 y el 13 diciembre de 2023, hay un 

aumento significativo en el consumo realizado en comparación con el mes de 

noviembre, así: 

 

- Grafica de consumo del 01 al 29 de noviembre de 2023. 

 
- Detalle de consumo: 

Date (UTC)  Total (COP)  

Nov 30, 2023  $ 5,604,079.78  

Nov 29, 2023  $ 5,594,292.76  

Nov 28, 2023  $ 5,595,930.34  

Nov 27, 2023  $ 5,591,609.87  

Nov 26, 2023  $ 5,519,351.34  
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Nov 25, 2023  $ 5,532,046.52  

Nov 24, 2023  $ 5,569,390.51  

Nov 23, 2023  $ 5,579,511.54  

Nov 22, 2023  $ 5,585,799.01  

Nov 21, 2023  $ 5,578,786.10  

Nov 20, 2023  $ 5,575,270.82  

Nov 19, 2023  $ 5,503,729.93  

Nov 18, 2023  $ 5,510,485.49  

Nov 17, 2023  $ 5,557,587.54  

Nov 16, 2023  $ 5,562,841.04  

Nov 15, 2023  $ 5,577,382.11  

Nov 14, 2023  $ 5,573,563.80  

Nov 13, 2023  $ 5,484,702.26  

Nov 12, 2023  $ 5,478,180.09  

Nov 11, 2023  $ 5,488,558.19  

Nov 10, 2023  $ 5,472,726.43  

Nov 9, 2023  $ 5,440,605.91  

Nov 8, 2023  $ 5,454,567.39  

Nov 7, 2023  $ 5,449,943.95  

Nov 6, 2023  $ 5,410,018.83  

Nov 5, 2023  $ 5,381,276.24  

Nov 4, 2023  $ 5,381,686.91  

Nov 3, 2023  $ 5,405,267.34  

Nov 2, 2023  $ 5,369,262.46  

Nov 1, 2023  $ 5,335,583.90  

Total (COP)  $ 165,164,038.41  

Fuente: http://cloud.oracle.com 

Conclusión: El valor promedio diario de consumo por el servicio de nube público 

(CSP) es por la suma de $ 5.505.467,94 

 

- Grafica de consumo del 01 al 13 de diciembre de 2023. 

http://cloud.oracle.com/
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Date (UTC) Total (COP) 

Dec 13, 2023 $ 3.806.460,01 

Dec 12, 2023 $ 5,000,857.59 

Dec 11, 2023 $ 5,456,628.45 

Dec 10, 2023 $ 5,584,650.05 

Dec 9, 2023 $ 5,584,660.05 

Dec 8, 2023 $ 5,584,283.70 

Dec 7, 2023 $ 5,608,766.53 

Dec 6, 2023 $ 5,612,552.76 

Dec 5, 2023 $ 5,612,907.66 

Dec 4, 2023 $ 5,607,780.25 

Dec 3, 2023 $ 5,576,567.99 

Dec 2, 2023 $ 5,569,839.23 

Dec 1, 2023 $ 5,465,185.39 

Total (COP) $ 69,206,361.27 

Fuente: http://cloud.oracle.com 

 

http://cloud.oracle.com/
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Conclusión: El valor techo diario de consumo por el servicio de nube público (CSP) 

es por la suma de $ 5,612,907.66. 

 

De lo anterior, se evidencia que el consumo del servicio de CSP nube Oracle, 

aumento en comparación con los meses anteriores, con corte hasta el 13 de 

diciembre de 2023, superando así la estimación inicial, razón por la cual desde la 

supervisión se llevó a cabo medidas temporales y transitorias que permitieran 

analizar los factores que han incidido en dicho aumento, entre estas medidas se 

encuentra el apagar ambientes de pruebas y desarrollo en plataformas que no 

incidan en la misionalidad de la entidad, cabe resaltar que esta medida es 

transitoria. 

 

Del análisis realizado se evidencia que entre los factores que han incidido en dicha 

variación, se encuentran:  

 

1. Aplicación de la política de la seguridad de información, que implica: (i) 

Back Up de los FireStores, aumento en el volumen de datos almacenados en 

nuestras plataformas. 

2. Cambios en portal web: (i) Migración del portal anterior al nuevo desarrollo. 

(ii) Mejoras en la infraestructura. 

3. Ambiente QA y Preproducción XROAD: Realización de pruebas con el 

Ministerio de Salud y Protección Social, en aplicación a la interoperabilidad 

y validación de planilla de seguridad social. 

Conforme a lo anterior, la entidad estima un costo diario de servicio de nube 

pública Oracle por un valor de  $ 5,612,907.66, conforme a las variaciones 

señaladas, sin embargo, este es superior al inicialmente estimado, lo que implica 

que con el presupuesto actual asignado para dicho servicio sea insuficiente para 

culminar el plazo de ejecución, y dejando la posibilidad de generar afectaciones 

en los servicios que se encuentran alojados ella. 

 

En este entendido el valor estimado por el uso del servicio de nube Oracle (CSP) 

para el mes de diciembre, el cual comprende entre el 01 al 20 de diciembre de 

2023, asciende a la suma de CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
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OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L 

($112.258.153,20), suma superior al inicialmente estimado y asignado, conforme a 

lo expuesto en tabla 1 (Balance financiero), por lo cual se requiere la suma de 

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 25.568.977,98). 

 

Aunado a lo expuesto, se encuentra necesario señalar que la orden de compra en 

referencia, contempla adicional al servicio de nube (CSP), los siguientes servicios: 

 

Descripción Cant. Total 

CDP 24923 npu04 - CO-EX-12-02. Experto Senior en Bases de 

Datos 30.0 $7.935.000,00 

npu04 - CO-EX-14-02. Experto Senior en Servidores y 

Aplicaciones Web 40.0 

 

$9.964.000,00 

npu04 - CO-EX-26-02. Experto Senior en Aplicaciones 

Empresariales 30.0 $7.940.910,00 

npu04 - CO-MI-01-02. Servicio de Preparación para la 

migración 1.0 $254.500,00 

Total en pesos sin IVA $ 26.094.410,00 

IVA horas $4.957.937,90 

Total IVA incluido $ 31.052.347,90  

 

En seguimiento a la ejecución de dichos servicios, se evidencio que a la fecha se 

han ejecutado así: 
 

Descripción Contratado 
Cant. 

Contratado 

Horas 

Consumidas 

Horas 

Restantes 

valor 

unitario 

Valor 

Total 

Valor Horas 

total 

consumido 

Valor horas 

por 

Consumir 

CDP 24923 npu04 - CO-

EX-12-02. Experto Senior 

en Bases de Datos 30,0 10,5 19,50 264.500,00 7.935.000,00 $ 2.777.250,00 5.157.750,00 

npu04 - CO-EX-14-02. 

Experto Senioren 

Servidores y 

Aplicaciones Web 40,0 19,0 21,00 249.100,00 9.964.000,00  $ 4.732.900,00 5.231.100,00 

npu04 - CO-EX-26-02. 

Experto Senioren 30,0 0,0 30,00 264.697,00 7.940.910,00 0,00 7.940.910,00 
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Aplicaciones 

Empresariales 

CO-MI-01-02. Servicio de 

Preparación para la 

migración Bolsa 

horas (Transferencia de 

conocimiento, soporte 

remoto o 

presencial) 1,0 1,0 0 254.500,00 254.500,00 $ 254.500,00 0,00 

IVA      4.957.937,90   

VALOR TOTAL EJECUTADO SERVICIOS ADICIONALES $ 7.764.650,00 

IVA FACTURADO  $ 1.462.719,75  
TOTAL EJECUTADO $ 9.227.369,75 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR  $ 21.824.978,15 

 

Ahora bien, en análisis realizado, se evidencio que las horas de servicios 

profesionales ejecutadas son suficientes ya que se llevaron a cabo de forma 

óptima y eficiente, razón por la cual, la entidad a través de esta supervisión no 

requiere la ejecución total de las horas establecidas inicialmente en la orden de 

compra en referencia.  

 

En este entendido, la entidad no hará uso del recurso presupuestal asignado a los 

servicios adicionales, entiéndase esta como los servicios profesionales y servicio de 

migración, y el valor de IVA correspondiente, el cual asciende a la suma de 

VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/L ($ 21.824.978,15). 

 

Es de señalar que la presente orden de compra, se encuentra respaldada con el 

registro presupuestal núm. 25923, mediante un único rubro, razón por la cual se 

encuentra pertinente asignar el restante del recurso presupuestal de servicios 

profesionales a el servicio de nube pública (CSP). 

 

Dada expuesto, es fundamental revisar detenidamente la justificación inicial 

presentada y considerar la posibilidad de ajustar la Orden de Compra. Esto 

permitirá que la Agencia se adapte de manera más precisa a las necesidades 
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reales de consumo, asegurando al mismo tiempo una gestión más efectiva de los 

recursos a nivel financiero. 

 

VALOR SERVICIO CSP ORACLE  $  1.184.515.770,13  

VALOR EJECUTADO A CORTE DEL 30/11/2023  $  1.097.826.594,91  

SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR  $       86.689.175,22  

VALOR DIARIO ESTIMADO AUMENTO DESDE EL 1/12/2023 $5.612.907,66 

VALOR REQUERIDO PARA SERVICIO DEL 1-20/12/2023 $112.258.153,20 

VALOR FALTANTE PARA USO DEL SERVICIO DE CSP ORACLE $25.568.977,98 

 

 

VALOR SERVICIOS ADICIONALES HORAS EXPERTO   

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO  $         31.052.347,90  

VALOR TOTAL EJECUTADO  $           9.227.369,75  

VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR  $         21.824.978,15  

 

En mérito de lo expuesto anteriormente y en el marco de lo previsto en el numeral 

6.20 de la Clausula 6 de la minuta del AMP de Nube Pública IV, se realiza la siguiente 

solicitud.  

 



 
 

 

JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE (MODIFICACIÓN/ADICIÓN/   

PRORROGA/SUSPENSIÓN/TERMINACIÓN ANTICIPADA) 
CÓDIGO: CCE-GCO-FM-53 

VERSIÓN: 01 DEL 13 DE MAYO DE 2023 

 

 

 

VERSIÓN: 01 CÓDIGO: 
CCE-GCO-FM-53 

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2023 PÁGINA 11 DE 

13 

 

3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN y ADICIÓN. 

Teniendo en cuenta las razones señaladas anteriormente, es necesario para la 

ANCP-CCE realizar la siguiente modificación:  

 

1. Modificar la línea presupuestal asignada a los servicios adicionales, 

entiéndase estos como los servicios profesionales, servicio de migración e IVA 

correspondiente, así: 

Descripción 
Recursos 

 a Liberar 
valor unitario 

Valor por  

Consumir 

CDP 24923 npu04 - CO-EX-12-02. Experto Senior en Bases 

de Datos 19,50 264.500,00 5.157.750,00 

npu04 - CO-EX-14-02. Experto Senior en Servidores y 

Aplicaciones Web 21,00 249.100,00 5.231.100,00 

npu04 - CO-EX-26-02. Experto Senior en Aplicaciones 

Empresariales 30,00 264.697,00 7.940.910,00 

Valor Restante de IVA a liberar   3.495.218,15 

Valor Restante de horas a liberar   18.329.760,00 

Total, a Liberar de Horas con IVA   21.824.978,15 

 

2. Adicionar al servicio de nube publica la orden de compra núm. 107374 

suscrita entre la ANCP-CCE y BUSINESSMIND COLOMBIA SA la suma de TRES 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 3.743.999,83), el cual 

se encuentra respaldado por el CDP 24923 

 

 

3. Conforme a lo anterior, la orden de compra núm. 107374 quedara en los 

siguientes términos:  

Ítem Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total  

1 Experto Senior en Bases de 

Datos 10,5  $ 2.777.250,00 
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2 Experto Senior en Servidores y 

Aplicaciones Web 19,0  $ 4.732.900,00 

3 Experto Senior en 

Aplicaciones Empresariales 0,0  0,00 

4 Servicio de Preparación para 

la migración. 

1 $ 254.500,00 $ 254.500,00 

5 IVA  19%    $ 1.462.719,75 

6 Valor servicio portal CSP 1  $ 1.188.259.769,96 

 

4. Adicionar a la actual Orden de Compra los siguientes recursos: 

Valor inicial del contrato $1.264.790.341,65 

Valor que se requiere adicionar  $ 3.743.999,83 

Valor total del contrato:  $1.268.534.341,48 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN   

Modificar la línea presupuestal de servicios adicionales a servicio de 

nube 
 $         21.824.978,15  

Adicionar (Diferencia entre el valor faltante para uso del servicio de 

CSP y el valor a modificar de línea presupuestal de los servicios 

adicionales)  

$3.743.999,83 

  

Cordialmente,  

       

Nombre supervisor contrato: Wilson Eduardo Coronado Becerra 

Cargo: Analista T2-06 
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Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - 
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION 
PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-3:11 p. m.

03-03-00

MHgquinter Gonzalo  Quintero PerillaReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 24923 Fecha Registro: 2023-02-27 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

03-03-00  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Con Compromiso Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 1.700.000.000,00 Valor Total Operaciones: -431.465.658,35 Valor Actual.: 1.268.534.341,65 Saldo x 
Comprometer: 3.744.000,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 24923 Fecha Registro: 2023-02-27 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

03-03-00  UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL - AGENCIA 
NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA - COLOMBIA 
COMPRA EFICIENT

C-0304-1000-2-0-0304009-02-0 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS Nación 11 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

2023-11-28 -95.742.388,25

2023-12-15 3.744.000,00

1 de 2Página



2023-04-05 1.700.000.000,00 -339.467.270,10

Total: 1.700.000.000,00 -431.465.658,35 1.268.534.341,65 3.744.000,00 0,00

Objeto: Suministrar los servicios de nube pública para la operación de las plataformas y servicios de los sistemas contratación para lacompra pública de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

Firma Responsable
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