
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 
Tienda Virtual del Estado Colombiano 

 

 

Id Solicitud: 192859 

Número de orden de compra a modificar: 60350 

 

Entidad compradora: FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE 
LOS SERVICIOS 

Nombre del solicitante: Karol Lizzett Silva Ortiz 

Proveedor: ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S. S.A. 

Mecanismo de agregación de demanda: Material de Intendencia II 

 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2020-12-10 08:44:48 

 

 

Campos a Actualizar 
 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2020-12-17 2020-12-28 

 
 

Cuentas asociadas 
 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

56955 FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA - DILOS 

CDP-95320 CDP 95320 

 

Artículos actuales 
 
 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

1 mdi02--Colchón 
en espuma de 
poliuretano 
NTMD 0081 A6 

1000.0 Unidad 214622.00 CDP-95320 214622000.00 



2 mdi02--IVA 1.0 Unidad 40778180.00 CDP-95320 40778180.00 

 
 

Artículos editados y/o agregados 
 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Firma ordenador del gasto Firma de proveedor 

Nombre: Nombre: Nelson Moros Santos  

Documento: Documento: 13.471.583 de Cúcuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mediante solicitud de fecha 04 de diciembre de 2020 el Contratista solicita prorroga a la orden de compra de acuerdo a 
conversaciones verbales con el proveedor de la tela para el Ministerio de Defensa es solo uno a nivel nacional, y sus tiempos de 
respuesta para la entrega del material es aproximadamente de 30 a 45 días, pero para dar celeridad al proceso en mención, dicho 
proveedor nos garantiza la entrega de la tela requerida el 15 de Diciembre por lo que no es posible cumplir con la fecha de entrega del 
evento. Igualmente la Entidad autoriza la modificación y las fechas de entrega pactadas por el Contratista así: Primera entrega: 24 de 
Diciembre y 800 unidades a entregar y Segunda entrega: 28 de Diciembre y 200 unidades a entregar, así también la forma de pago 
deberá quedar constituido en CUENTA POR PAGAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. 

Detalle o justificación de la aclaración 

CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ
CC. 11.189.710 de Bogotá
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**FAC-S-2020-177364-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2020-177364-CI del 7 de diciembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-
JELOG-DILOS

Señora Coronel
MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO 
Director Compras Públicas Fac
 

Asunto: Prórroga Orden de Compra 60350

Con toda atención me permito solicitar a la señora Coronel Director Compras Públicas FAC que 
en atención al oficio sin número de fecha 04 de diciembre de 2020, enviado por el señor Nelson 
Moros Santos quien es el representante legal de ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S., 
mediante el cual solicita prorroga de la orden de compra No. 60350 emitida el 02 de diciembre 
y cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE COLCHONESTA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE 
POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA"  se prorrogue el plazo de ejecución y la forma de pago quedará así:

Primera entrega: 24 de diciembre y 800 unidades a entregar
Segunda entrega: 28 de diciembre y 200 unidades a entregar 
Forma de pago: Constituido en CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
AÑO 2021.

Lo anterior por el  motivo expuesto por ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S. "el proveedor 
de la tela para el Ministerio de Defensa es solo uno a nivel nacional, y sus tiempos de respuesta 
para la entrega del material es aproximadamente de 30 a 45 días, pero para dar celeridad al 
proceso en mención, dicho proveedor nos garantiza la entrega de la tela requerida el 15 de 
diciembre por lo que no es posible cumplir con la fecha de entrega del evento, por lo anterior 
me permito proponer las siguientes fechas de entrega y así dar cumplimiento a la Orden de 
Compra ..."

FAC-S-2020-177364-CI

http://www.fac.mil.co/
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Anexo: OFICIO DEL PROVEEDOR
Copia: T4 PERDOMO CALDERON / SUCAL; Copia: TS22 SILVA ORTIZ / SUCON 1; Copia: CT ARARAT ARRECHEA / SUCAL; 
Copia: MY OTALORA DUARTE / SUBIS

Elaboró CT. QUEVEDO ARDILA / SUBIS    Aprobó CR. UBAQUE RODRIGUEZ / DILOS

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística De Los Servicios  
                   

FAC-S-2020-177364-CI

http://www.fac.mil.co/
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**FAC-S-2020-177284-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2020-177284-CI del 7 de diciembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-
JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Coronel
JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ 
Director Logística de los Servicios
 

Asunto: Prórroga Orden de Compra No. 60350 

En atención al oficio sin número de fecha 04 de diciembre de 2020, enviado por el señor Nelson 
Moros Santos, representante legal de Espumas Santafe de Bogotá S.A.S., mediante el cual 
solicita prórroga de la orden de compra No. 60350 emitida el 02 de diciembre, cuyo objeto es 
"Adquisición de colchoneta y almohada en espuma de poliuretano con destino al personal de 
soldados de la Fuerza Aérea Colombiana", me permito informar al señor Coronel Director 
Logística de los Servicios que se considere viable realizar la ampliación del plazo de ejecución, 
teniendo en cuenta el motivo expuesto por el proveedor "el proveedor de la tela para el 
Ministerio de Defensa es solo uno a nivel nacional, y sus tiempos de respuesta para la entrega 
del material es aproximadamente de 30 a 45 días, pero para dar celeridad al proceso en 
mención, dicho proveedor nos garantiza la entrega de la tela requerida el 15 de diciembre por 
lo que no es posible cumplir con la fecha de entrega del evento..."

Por lo anterior, el plazo de ejecución quedaría así:

Primera entrega: 24 de Diciembre y 800 unidades a entregar

Segunda entrega: 28 de Diciembre y 200 unidades a entregar

Así también la forma de pago deberá quedar constituido en CUENTA POR PAGAR 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

FAC-S-2020-177284-CI

http://www.fac.mil.co/


“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”
Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489 
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800  Bogotá,, Colombia. 
www.fac.mil.co

 Página 2 de 2

Anexo: OFICIO DEL PROVEEDOR
Copia: TS22 SILVA ORTIZ / SUCON 1; Copia: CT ARARAT ARRECHEA / SUCAL; Copia: MY OTALORA DUARTE / SUBIS

Elaboró CT. QUEVEDO ARDILA / SUBIS    Aprobó CT. QUEVEDO ARDILA / SUBIS

Capitán JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA
Especialista Centralizador Adquisiciones  
                   

FAC-S-2020-177284-CI

http://www.fac.mil.co/


Cota – Cundinamarca, Diciembre 04 de 2020 

 

Señores  

FUERZA AEREA COLOMBIANA – DIRECCION LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS 
Señora 

CAPITAN JUANA QUEVEDO 
Supervisora Orden de Compra 60350  

 

 

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA Y ACLARACION REQUISITOS DE EVALUACIÓN  
 
Por medio de la presente y de acuerdo a la reunión virtual del día de hoy, me permito solicitar 

prórroga para la entrega de los elementos adquiridos através del Acuerdo Marco de Precios Material 

de Intendencia II, adjudicados en el Orden de Compra 60350 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE 
COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL 
DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, ya que como se expuso verbalmente el 

proveedor de la tela para el Ministerio de Defensa es solo uno a nivel nacional, y sus tiempos de 

respuesta para la entrega del material es aproximadamente de 30 a 45 días, pero para dar celeridad 

al proceso en mención, dicho proveedor nos garantiza la entrega de la tela requerida el 15 de 

Diciembre por lo que no es posible cumplir con la fecha de entrega del evento, por lo anterior me 

permito proponer las siguientes fechas de entrega y así dar cumplimiento a la Orden de Compra:  

 

Primera entrega: 24 de Diciembre y 800 unidades a entregar  

Segunda entrega: 28 de Diciembre y 200 unidades a entregar.  

 

De esta manera daríamos cumplimiento al 100% de lo adjudicado sin entrar en incumplimientos. 

Dadas las fechas anteriormente mencionadas, adjunto a este oficio envío cronograma de actividades 

ajustado. 

 

Por otra parte me permito solicitar de manera atenta la respuesta de lo propuesto en la reunión 

siguiendo el orden así:  

 

El numeral 5 del Acta de reunión de coordinación hace mención al empaque y rotulado y 

específicamente el 5.2 menciona: Las colchonetas deben empacarse en forma individual en 

bolsas transparentes de polietileno. Adicionalmente deben empacarse en grupos de 5 

unidades en bolsa negra. Las almohadas deben empacarse en forma individual en bolsas 

transparentes de polietileno y adicionalmente deben empacarse en grupos de 20 unidades 



por lo que me permito solicitar que el empaque de los grupo de 5 unidades (para las colchonetas) y 

el empaque de los grupo de 20 (para las almohadas) sea transparente y no negro como lo menciona 

la norma, facilitando así el conteo de los elementos en el momento de la entrega en el almacén de la 

fuerza.  

 

Por otra parte de acuerdo a lo expuesto en la reunión me permito plantear lo siguiente para efectos 

de muestreo y evaluación de producto terminado:  

 

- Que el muestreo del producto terminado se haga sobre el 50% de la producción de los 

elementos, o  

- Hacer la evaluación de tono a tono sobre la materia prima, que según cronograma sería el 

16 de Diciembre.  

 

Agradezco toda la atención prestada y quedo atento a su respuesta.  

 

 

Atentamente:  

 

 

 

 

 

 

NELSON MOROS SANTOS  
Representante Legal  

ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS 
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**FAC-S-2020-026561-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2020-026561-CE del 7 de diciembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-

JELOG-DILOS

Señor
NELSON MOROS SANTOS 
REPRESENTANTE  LEGAL
KILOMETRO 1 VIA SIBERIA

Bogotá, D.C.

  

Contraseña:3qIvquYIOC

Asunto: Autorización Prórroga Orden de Compra 60350

En atención al oficio sin número de fecha 04 de Diciembre de 2020 enviado por el señor Nelson 
Moros Santos, identificado con cedula de ciudadanía No. 13471583 de Cucuta, representante 
legal de ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S., mediante el cual solicita una prórroga en 
el plazo de ejecución, por el motivo que expone "el proveedor de tela para el Ministerio de 
Defensa es solo uno a nivel nacional, y sus tiempos de respuesta para la entrega del material 
es aproximadamente de 30 a 45 días, para dar celeridad al proceso en mención, dicho 
proveedor nos garantiza la entrega de la tela requerida el 15 de Diciembre por lo que no es 
posible cumplir con la fecha de entrega del evento".

Por lo anterior, le comunico que el es aprobada la prórroga así:

Primera Entrega: 24 de Diciembre y 800 Unidades a entregar.
Segunda Entrega: 28 de Diciembre y 200 Unidades a entregar.

Así también la forma de pago, quedará constituida en Cuentas por pagar durante la vigencia 
2021.

FAC-S-2020-026561-CE

http://www.fac.mil.co/
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Anexo: OFICIO DEL PROVEEDOR
Copia: T4 PERDOMO CALDERON / SUCAL; Copia: TS22 SILVA ORTIZ / SUCON 1; Copia: CT ARARAT ARRECHEA / SUCAL

Elaboró CT. QUEVEDO ARDILA / SUBIS     Aprobó 

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística De Los Servicios  
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