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Fecha del Informe OCTUBRE DE 2019 

Supervisor: JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ 

L 1NFORMACN GENERAL CONTRATO 

Contratista P&P Systems Colombia S.A.S 

Número de contrato 39949 de 2019 

Tipo de contrato COMPRAVENTA 

Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudadelas 

Objeto Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de 

Medellín. - SAPIENCIA. 

($77.749.446) SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
Valor inicial 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS. 

Plazo inicial Dos (2) meses y  18 días. 

Fecha acta de inicio 13 de Agosto de 2019 

Si X No II Amparos: Establecidas en el Acuerdo Marco para la 
Garantías adquisición de computadores y periféricos CCE - 569 -1 AMP - 2017 

Valor final 
($77.749.446) SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS. 

Plazo final 30 de Octubre de 2019 

Fecha de terminación 
30 de Octubre de 2019 

final 

- ........

2.  VERIFICACIONES FINALES DE LA SUPERSIÓN 

2.1 COMPONENTE TÉCNICO: 

El contratista dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto del 
contrato, a continuación, se relacionan las obligaciones técnicas del contrato cumplidas: 

Entrega de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudadelas Universitarias de 
Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA 

A continuación, se describen los equipos suministrados por el proveedor, con las respectivas 
características de acuerdo a lo especificado en la orden de compra 

Los equipos llegaron en buen estado. Se establece que los computadores fueron debidamente 
ingresados al inventario de activos de la Agencia. 

Se informa que en la fecha 22 de octubre de 2019, se recibieron e ingresaron 27 computadores 
portátiles y accesorios a la sede Santa Eufrasia, dirección Cra 95 No. 42C-08. Ingresan 
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Revisó: Jefe Oficina Juridica, Subdirector 
Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión 

Aprobó: Sistema Integrado de 
Gestión 

Fecha: 28 de febrero de 2018 Fecha: 28 de febrero de 2018 .JFecha: 28 de febrero de 2018 



ÍI 

FORMATO 

Código: F-AP-GA-037 

Alcaldía de Medellín 
Versión 06 SAPIENCIA 

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Página 2 de 4 

procedentes de la empresa PYP SYSTEMS, ciudad de Bogotá, por acuerdo marco, número de 
proceso 39949 A continuación se relaciona la lista de computadores y los accesorios los cuales 
ingresaron 

ITEM 

1 

PISO 

3 

AREA 

OF-31 

ESTADO EQUIPO 
INVENT1IAR-PHOBAII 

TIPO iøiuu 

POHTATIt 

'riii 

HP 

II1sWIIlu1L1lSI 

ProBook 44066 

SERIAL 

5C139196SCP 

CARGAOOR 

¡ Si 

2 3 OF37 INVENTARLARPROEIAR PORTATIL HP Pro[,00k 44066  5C091965CX 151 

3 

4 

5 

3 

3 

3 

OF-37 

OF-37 

OF-37 

INVENTARIAR-PROBAR 

INVENTARIAR-PROBAR 

INVENTARIAR- PROBAR 

PORTATII. 

PORlAtIL 

PORTATII. 

HP 

HP 

HP 

ProBook '14066 

ProBaok 44066 

Proflook440G6 

5CD919651P 

SCD9IOSRZB 

SCD919653M 

SI 

Si 

SI 

5 3 OF-37 INVENTARIAR-PROBAR PORTATIL HP Pro Book48OG6 5C0919.3K4N SI________ 

LJ 
8 3 OF-31 

INVEN1ARIARPROBAR 

INVENtARIAR-PROBAR 

PORTATIL 

PORTATIL 

HP 

HP 

PujBookl'10G6 

ProBook 44066 

SCD91936Y 

5C091965CV 

S 

Si 

9 3 OF-37 jINVIFNTARIAR , PROBAR PORTATIL HP PU,I3c)ok 440 66 5C139196561 SI 

10 

11 

17 

3 

3 

3 

OF-37 

OF-Ji 

OF-37 

lNVENTARlAR-PROBAR 

INVENtARIAR-PROBAR 

INVENTARIAR-PROBAR 

POI1TATIL 

POR O'AÍIL 

PORTATII. 

HP 

HP 

HP 

ProBook '14066 

ProBciok4'1066 

ProBook 44066 

5CD91965CW 

SC[)9106SC6 

5CD9I96SCI 

SI 

SI 

SI 

13 3 OF-37 INVENTARIAR-PROBAR PORTATIL HP P,oRook 44066 SCD9196RXP SI 

14 

15 

3 

3 

OF-37 

OF-Ji 

INVENTARIAR-PRO 

lNVENtAflIAR-PRORAR 

PORTATIL 

POR1ATIL 

HP 

HP 

PoBaok 44066 

Proflook 44066 

SCD9196SDN 

SC139193K4T 

Si 

SI 

15 3 OF37 INVENTARIAR-PROBAR PORTATIL HP PEoBnok440G6 5C09193K50 SI 

17 

iR 

3 

3 

OF-37 

(JF-37 

INVENTARIAR-PROBAR 

INVENiARIAFI-PROBAR 

PORTATlL 

POR LArIL 
HP 

HP 

P,oBook 440 G6 

Prollook 44066 

5C09196598 

5C09196R T 6 

SI 

51 

19 3 OF-37 INVENTARIAR ,  PROBAR PORTATII, HP Proi3ook 44065 5C0919650H SI 

20 3 OF-37 1NVEN1ARIAR-PROBAR PORTATIL HP ProBook 44066 5C091965.38 SI 

21 3 OF-37 INVENTARIAR-PFIOBAR PORTATIL HP ProE3ook 11066 5C09195559 SI 

22 3 OF-37 INVFNTARIA4•PROEIAR PORTATIL 114P ProBook 44066 5ít)9196591 SI 

23 

24 

...
26 

 

27 

3 

3 

L 
3 

OF-37 

(JF-37 

.. Pf: L, 
OF-37 

INVENTARIAR PROBAR 

INVENTARIAR-PROBAR 

Ny P°fJ 
INVENTARIAR-PROBAR 

PORTATIL 

rPOR TATIL 

POR TATIL 
°TIL 

PORTATIL 

HP 

HP 

HP 

Hp- 

ProBok 44066 

ProBook 440 66 

66 -  

ProBook44066 

5C0919654X 

5C0919650S 

JSC09196S0L 

15CO9196SDO 

SI 

SI 

i  
SI 

Si  

ACCESORIOS 

27 GUAYAS CON CLAVE NUMERICA 

27 MORRALES COLOR NEGRO 

27 MOUSE MARCA HP 

27 PAD MOUSE  

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO: 

Informes, seguimientos y actas: 

Por el tiempo del contrato el contratista entrego un informe con el cumplimiento de ¡as 
actividades. 

Modificaciones vio alteraciones del contrato se tienen lo siguiente: 

Elaboró: Profesional Universitario 
de Apoyo Jurídico 

Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector 
Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión 

Aprobó: Sistema Integrado de 
Gestión 

Fecha: 28 de febrero de 2018 Fecha: 28 de febrero de 2018 
- 
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Suspensiones y_reinicios 

Durante el contrato no se realizaron suspensiones. 
Modificacionesuotrosí 

Durante el contrato no se realizaron modificaciones. 

Requerimientos, planes demejoramiento 

El producto se entregó a satisfacción. 

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE: 

Pagos o desembolsos totales realizados hasta la fecha y que han sido autorizados 

ITEM 1 N° DE FACTURA 
VALOR PAGADO 

O CUENTA 

Pago 1 _ COT - 23122 $77.749.446 

TOTALES 
$77.749.446 

Balance general del contrato 

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del contrato $77.749.446 

Valor Adiciones $0 

Valor Total del Contrato $77.749.446 

Valor pagado $77.749.446 

Valor total ejecutado $77.749.446 

Saldo por pagar al contratista $0 

Saldo a favor SAPIENCIA $0 

2.4 COMPONENTE LEGAL: 

a) Garantías: 
Las garantías se establecieron en el Acuerdo Marco para la adquisición de computadores y 
periféricos CCE - 569 -1 AMP - 2017 

Elaboró: Profesional Universitario 
deApoyoJurídico 

Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector 
Financiero yde Apoyo alaGestión 

Aprobó: Sistema Integrado de 

Fecha: 28 de febrero de 2018 
_Administrativo,  
_Fecha: 28de febrerode2018 

_Gestión 
_Fecha: 28 defebrerode2018 
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Multas/Sanciones 

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones. 

Reclamaciones del o al contratista 

En el presente contrato no se realizaron reclamaciones. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con el informe final de supervisión se encuentra que: 

Objeto y obligaciones: Si _X_ No se cumplieron en su totalidad y fueron recibidas a 
satisfacción. 

Pagos: Si _X_ No se realizaron los pagos al contratista en la forma y oportunidad 
pactada en el contrato. 

Seguridad social: SI X_ No se verificó el cumplimiento de la obligación del 
contratista para cada pago, de conformidad con el mecanismo establecido en las normas 
legales y el contrato. 

Se puede proceder terminar el contrato dentro de la oportunidad establecida para ello. 

JOSE ALVEIRO GIRA4JO  GOÍEZ 
Subdirector Administrati/o, Financiero y de Apoyo a la Gestión 
SUPERVISOR ( 

Elaboró: Profesional contratista de Revisó: Profesional contratista de Aprobó: Profesional contratista de 
sistemas sistemas sistemas 

Firma. Firma:  

Nombre: Ana Milena Tamayo Hernández Nombre: lo He r  Nombre: Pablo ' 
Grisales. Grisales. 

Elaboró: Profesional Universitario Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Aprobó: Sistema Integrado de 
de Apoyo Jurídico [Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Gestión 
Fecha: 28 de febrero de 2018 Fecha: 28 de febrero de 2018 Fecha: 28 de febrero de 2018 
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