Cod. FO-GECO-059

Formato
FO-GECO Solicitud de Modificacion, Adicion,
Ampliacion, Suspensién o Reanudacién al

Alcaldia de Medellin
Version 5 Contrato S
CONTRATO No. 4600105553 de 2025
NUMERO DE PROCESO CCE-SNG-AMP-008-2025
ORDEN DE COMPRA 150788
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
_ TECNOLOGIA E INNOVACION DE
CONTRATANTE: MEDELLIN, SECRETARIA DE SUMINISTROS
Y SERVICIOS
NIT: 890.905.211-1
CONTRATISTA: CONSORCIO @ R&.J
NIT: 901.902.599-9
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO

VALOR INICIAL:

(SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
CON VEINTIOCHO CENTAVOS
($6.371.173.838,28) INCLUIDO A.U.

ADICION N°1:

NO SE HAN REALIZADO ADICIONES

DURACION INICIAL:

CUATRO (4) MESES

AMPLIACION N°1

POR EL TERMINO DE TREINTA Y UN (31)
DIAS CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO
(01) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS
(2026) HASTA EL TREINTA'Y UNO (31) DE
ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
AMBAS FECHAS INCLUSIVE

DURACION INICIAL MAS
AMPLIACIONES:

CINCO (5) MESES

SUSPENSIONES:

NO SE HAN REALIZADO SUSPENSIONES

FECHA DE INICIO:

PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTICINCO (01/09/2025)

FECHA DE TERMINACION:

TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL
VEINTISEIS (31/01/2026)
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OTRAS MODIFICACIONES
REALIZADAS AL CONTRATO A LA
FECHA:

NO SE HAN REALIZADO OTRAS
MODIFICACIONES

MODIFICACION ACTUAL:

ADICION N°1 QUINIENTOS TREINTA'Y SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS
M/L  ($536.483.204,00) INCLUIDO A.U.
EQUIVALENTE AL 6,85%
CORRESPONDIENTES A 306,4 SMMLV ANO
GRAVABLE 2026 DEL VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

ANTECEDENTES:

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin y el Consorcio @
R&J celebraron el contrato No. 4600105553 de 2025 a través del Acuerdo Marco De
Precios CCE-SNG-AMP-008-2025— con Orden de Compra nimero 150788 cuyo objeto
es “Prestar el servicio integral de aseo” por valor inicial de Seis mil trescientos setenta y
un millones ciento setenta y tres mil ochocientos treinta y ocho pesos con veintiocho
centavos ($6.371.173.838,28) Incluido A.U. y fecha de inicio del primero de septiembre
de dos mil veinticinco (01/09/2025) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 tal
como se refleja en el sistema de seguimiento a la contratacion — SAP.

Posteriormente, se realiza modificacion de ampliacion desde el primero (01) de enero de
2026 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026.

¢ Resumen de la ejecucioén de los recursos:

Valor del Contrato

$ 6.371.173.838,28

Adiciones

Total valor del contrato mas adiciones

$ 6.371.173.838,28

Pagos Realizados (Acumulado)
08/01/2026

al R

Saldo del contrato al 08/01/2026

$ 6.371.173.838,28

Porcentaje de ejecucion financiera

Porcentaje de ejecucion fisica

92,81%
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La diferencia entre la ejecucion fisica y financiera es porque el contratista no ha
presentado la facturacion de los meses correspondientes a septiembre, octubre,
noviembre y diciembre por lo que se encuentran pendientes de pago.

Valores adeudados:

ITEM SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Operario de Aseo $ 1.152.847.819,00 | § 1.143.056.409 | $ 1.143.237.733,00 | $ 1.128.459.957,00
Operario Auxiliar / Cargue y Descargue $ 26.291.747,00 | $ 19.764.142 | $ 18.766.868,00 | $ 8.159.508,00
Coordinador de tiempo completo $ 24.478.523,00 | $ 24478523 | $ 24.478.524,00 | $ 26.113.037,00
Bienes de Aseo y Cafeteria $ 6.301.483,00 | $ 6.301.482 | $ 6.255.814,00 | $ 6.302.112,00
Recargo por Trabajo dominical y festivo $ 8.660.050,28 | $ 10.471.776 | $ 12.319.736,80 | $ 11.595.046,40
Recargo por Trabajo extra $ 40.440 | $ 16.176 | $ 23.779 | § 32.352
Ausentismo General operarios Aseo $ 4.079.754 | $ 9.700.748 | $§ 5.439.672 | $ 4.079.754
Ausentismo General operarios Auxiliar $ 362.645 | $ 90.661 | $ - $ 90.661
Subtotal $ 1.214.177.665 | $ 1.194.297.099 | $ 1.199.642.782 | $ 1.176.491.598
Base Gravable $ 121.417.767 | $ 119.429.711 | $ 119.964.279 | $ 117.649.160
% AlU $ 121.417.767 | $ 119.429.711 | § 119.964.279 | $ 117.649.160
IVA $ 23.069.376 | $ 22.691.646 | $ 22.793.213 | $ 22.353.342
TOTAL $ 1.358.664.808 | $ 1.336.418.456 | $ 1.342.400.274 | $ 1.316.494.100
TOTAL ADEUDADO $ 5.353.977.638
JUSTIFICACION:

La Secretaria de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de Medellin en cumplimiento de la mision, objetivos y funciones
reglamentarias es la encargada de definir las politicas y procedimientos para la
adquisicion de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias de la
Administracion Distrital de acuerdo con la normatividad vigente. Dentro de la categoria de
bienes y servicios, se encuentra el contrato de prestacién del servicio de aseo que
garantiza la adecuada conservacion de los bienes muebles e inmuebles manteniendo
estos espacios en condiciones Optimas de aseo, orden y presentacion contribuyendo al
bienestar de la ciudadania y los funcionarios.

El servicio integral de Aseo y Cafeteria a través del Acuerdo Marco de Precios N° CCE-
SNG-AMP-008-2025— a través del cual se atiende el componente de aseo y cafeteria de
las sedes administrativas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de
Medellin contempla actividades varias de limpieza y asepsia, en donde también se
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realizan brigadas de limpieza entendiéndose por esta ultima la limpieza de puertas,
paredes, vidrios, hidrolavado, entre otros; adicionalmente, la prestacién del servicio
incluye la atencion a reuniones de Despacho, manejo integral de residuos solidos
(recoleccion, separacion y disposicién final). También se presta el servicio de cargue y
descargue, su funcion consiste en la entrega y recibo de materiales, asi como la ubicacion
de los mismos en el sitio respectivo. Este contrato cubre el servicio de aseo en 204 sedes
administrativas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin.

La prestacion del servicio de aseo no debe ser interrumpida y debe garantizarse la
continuidad del mismo velando por la adecuada conservaciéon de los bienes de la
Administracién Distrital, las actividades presentan continuidad a lo largo del afio por lo
cual debe darse especial atencion y seguimiento al proceso contractual, con el fin de que,
ademas de los servicios contratados, el Distrito de Medellin continle siendo pionero a
nivel nacional en la disposicion eficiente de los residuos que se producen en cada una de
sus sedes y pueda seguir implementando de forma correcta su politica de Carbono
Neutro.

Asi mismo, en el cumplimiento de las responsabilidades de la Secretaria de Suministros
y Servicios a través de la Subsecretaria de Gestiéon de Bienes, establecidas en el Decreto
883 de 2015 articulo 131, dentro de las cuales se encuentra la administracion,
conservacion y mantenimiento tanto del inventario como del uso y aprovechamiento de
los bienes muebles e inmuebles propiedad del Distrito de Medellin asi como el deber de
garantizar el servicio de aseo y vigilancia para los bienes fiscales propiedad del Distrito
de Medellin o bajo su responsabilidad, da cuenta de la imperiosa necesidad de contar
con el servicio de aseo integral de forma permanente y continua, dado que cualquier
interrupcién en dicho servicio por corta que esta pueda ser, pone en riesgo la integridad
de los bienes publicos a través de los cuales se brinda atencidon o beneficios a la
ciudadania resaltando que con esto no solo se protegen las condiciones basicas de
salubridad de los bienes, sino la inversion del presupuesto publico que se utiliza para la
consecucion de los fines del estado y la satisfaccion del interés general a través del buen
funcionamiento administrativo del Distrito de Medellin.

Proyeccion ejecucion de enero de 2026:
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PROYECCION

ITEM ENERO
Operario de Aseo $ 1.342.619.772,00
Operario Auxiliar / Cargue y Descargue $ 10.036.194,00
Coordinador de tiempo completo $ 23.420.128,00
Bienes de Aseo y Cafeteria $ 6.302.111,00
Recargo por Trabajo dominical y festivo $ 11.899.778,71
Recargo por Trabajo extra $ 32.352
Ausentismo General operarios Aseo $ 5.742.690
Ausentismo General operarios Auxiliar 3 114.202
Subtotal $ 1.388.453.444
Base Gravable $ 138.845.345
% AlU $ 138.845.345
IVA $ 26.380.615

TOTAL $ 1.553.679.404

Por lo anterior y con el fin de garantizar la continuidad en la prestacion del servicio de
Aseo, la supervisidn considera necesario efectuar para el contrato 4600105553 - Orden
de Compra 150788; la Adicion N° 01 por valor de Quinientos treinta y seis millones
cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos cuatro pesos ($536.483.204,00M/L) incluido
A.U valor que obedece al incremento del salario minimo legal mensual vigente decretado
por el Gobierno Nacional lo cual impacta directamente los costos asociados a la ejecucién

del contrato.

Valor contrato

6.371.173.838

Valor adeudado

5.353.977.638

1.017.196.200

Proyeccidn enero

1.563.679.404

$
$
Saldo real al 31-12-25| $
$
$

Valor a adicionar

536.483.204

RECURSOS ENVIADOS POR LAS DIFERENTES SECRETARIAS PARA LA ADICION

No 01
SECRETARIA CDP PEDIDO ADICION 01
Suministros y Servicios 4000123885 $300.000.000,00
Inclusion Social 4000124119 $64.902.108,00
Medio Ambiente 4000124225 $46.084.247,00
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Desarrollo Econdmico 4000124048 $32.451.054,00

Participacion Ciudadana 4000124182 $11.212.437,00

Pazy Derechos Humanos | 4000124062 $9.544.428,00

Salud 4000124147 $9.544.428,00

Seguridad y Convivencia 4000124133 $12.744.502,00

Seguridad y Convivencia 4000124405 $50.000.000,00

TOTAL, PEDIDO ADICION 01 $ 536.483.204,00

SOLICITUD:
Se solicita al Comité Interno de Planeacién de la Secretaria de Suministros y Servicios
aprobar la siguiente necesidad:

Adicion N°1 por valor de Quinientos treinta y seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil
doscientos cuatro pesos M/L ($536.483.204,00) incluido A.U. Equivalente al 6,85%
correspondientes a 306,4 SMMLYV ario gravable 2026 del valor inicial del contrato.

ANEXOS:

Solicitud de adicién N° 01

Aceptacion de solicitud adicién N° 01

Documento de consulta de Responsables Fiscal (procuraduria, fiscalia, policia).
CDP

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintiun (21) dias del mes
de enero, del afio dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

e

Alejandro Osorio Zapata
Supervisor
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