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Fecha del Informe DICIEMBRE DE 2019 

Supervisor: JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ 

1. INFORMACIóN GENERAL  CONTRATO 

Contratista Uniples S.A. 

Número de contrato OC 39952 

Tipo de contrato COMPRAVENTA 

Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las 

Objeto Ciudadelas Universitarias de Medellín a través de la Agencia de 

Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA. 

QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
Valor inicial 

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($530.325.878). 

Plazo inicial Dos (2) meses y  18 días. 

Fecha acta de inicio 13 de Agosto de 2019 

Si X No _ // Amparos: Establecidas en el Acuerdo Marco para la 
Garantías adquisición de computadores y periféricos CCE —569-1 AMP -2017 

Valor i 
QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 

a or final 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($530.325.878). 

Plazo final 30 de Octubre de 2019 

Fecha de terminación 
30 de Octubre de 2019 

final 

2.1 COMPONENTE TÉCNICO: 

El contratista dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto 
del contrato, a continuación, se relacionan las obligaciones técnicas de! contrato 
cumplidas: 

Entrega de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudadelas Universitarias 
de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA 

Los equipos llegaron en buen estado. Se establece que los Workstation y Monitores 
fueron debidamente recibidos y validados por el equipo de apoyo a la supervisión en la 
parte técnica compuesto por Juan pablo Hernández y Fernando Morales pertenecientes al 
proceso de Gestión de sistemas de información. 
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A continuación, se describen los equipos suministrados por el proveedor, con las 

respectivas características de acuerdo a lo especificado en la orden de compra 

- Workstation 

'JLd 
1 

TIPOI.l'JI. 
WÓRKSTATION 

MARCAI 
HP Z4G4E 

1IIIe  
MXL93443V1 

TECLADO 

USB 

MOUSE 
USO 

2 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443V2 USB USO 

3 WORKSTATION HP Z4G4E MX193443V3 USB USB 

4 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443V4 USB USB 

5 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443V5 USO USB 

6 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443V6 USO USO 

7 WORKSTATION HP Z4G4E MX193443V7 USO USO 

8 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443V8 USO USO 

9 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443V9 USB USO 

10 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443VB USO USB 

11 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443VD USO USB 

12 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443VF USB USO 

13 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443VG USO USO 

14 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443VJ USO USO 

15 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443VK USO USB 

16 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443VL USO USO 

17 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443VW USB USO 

18 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443VX USO USB 

19 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443VY USO USO 

20 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443W0 USO USB 

21 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443W1 USB USB 
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22 WORKSTATION HP Z4G4E 

Z4G4E 
- 

MXL93443W2 USE USB 

23 WORKSTATION HP MXL93443W3 USE USB 

24 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443W4 USE USE 

25 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443W5 USE USB 

26 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443WB USE USB 

27 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443WG USE USB 

28 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443WL USE USE 

29 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443WR USB USE 

30 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443WS USE USE 

31 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443WX USB USB 

32 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443WY USB USB 

33 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443WZ USB USB 

34 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443X0 USB USB 

35 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443X4 USB USB 

36 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443X5 USB USB 

37 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443XW USB USE 

38 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443XX 
- 

USE USB 
- 

39 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443XY USB USB 

40 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443XZ USB USE 

41 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443Y0 USB USB 

42 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443Y1 USE USB 
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43 WORKSTATION HP Z4G4E  MXL93443Y2 USB USB 

44 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443Y3 USB USB 

45 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443Y4 USB USB 

46 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443Y5 USB USB 

47 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443Y6 USB USB 

48 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443Y7 USB USB 

49 WORKSTATION HP Z4G4E MX193443Y8 USB USB 

50 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443Y9 USB USB 

51 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YB USB USB 

52 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YC USB USB 

53 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YD USB USB 

54 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YF USB USB 

55 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YH USB USB 

56 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YJ USB USB 

57 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YK USB USB 

58 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YL USB USB 

59 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YM USB USB 

60 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YN USB USB 

61 WORKSTATION HP Z4G4E MX193443YP USB USB 

62 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YQ USB USB 

63 WORKSTATION HP  Z4G4E 
- 

MXL93443YR USB USB 

64 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YS USB USB 

65 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YT USB USB 

66 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YV USB USB 

67 WORKSTATION HP Z4G4E MXL93443YW USB USB 

ACCESORIOS 

1 Teclado USB 

1 Mouse USB 

1 Cable de poder 

- Monitores 
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1 

I1sIIlII&e1 

MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" 

.lIJI 

CNC8420K2F 

2 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420K2G 

3 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420K2L 

4 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC84201(2P 

5 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420K20. 

6 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC84201(2V 

1 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420K30 

8 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420K56 

9 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420K57 

10 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420K58 

11 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420K59 

12 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KSB 

13 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420K5C 

14 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KSD 

15 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420K97 

16 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KB3 

17 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KBX 

18 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KBY 

19 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KBZ 

20 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KCO 

21 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KC1 

22 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KC2 

23 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KC3 

\ 

Elaboró: Profesional Universitario 
de Apoyo Jurídico 1 

Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector 
Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión 

Aprobó: Sistema Integrado de 
Gestión 

Fecha: 28 de febrero de 2018 JFecha: 28 de febrero de 2018 Fecha: 28 de febrero de 2018 



F1 
Código: F-AP-GA-037 

L!J FORMATO  
Alcaldía de Medellín 

SAPIENCIA Versión: 06 

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Página 6 de 10 

24 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 231 CNC8420KC4 

25 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KCS 

26 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KCK 

27 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KCL 

28 MONITOR HP ELFTEDISPLAY E 23" CNC8420KCM 

29 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KCN 

30 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KCP 

31 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KCQ 

32 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KCR 

33 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KCS 

34 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KCT 

35 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KCV 

36 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23 CNC8420KCW 

37 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KCX 

38 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KCY 

39 MONITOR HP ELÍTEDISPLAY E 231 CNC8420KCZ 

40 MONITOR 
- 

HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KDO 

41 MONITOR HP 

HP 

ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KD1 

42 MONITOR ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KD2 

43 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KD3 

44 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KD4 

45 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC84201(DS 

46 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KD6 

47 MONITOR HP JELITEDISPLAY E 23" ICNC8420KD7 
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48 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KD8 

49 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KD9 

50 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KDB 

51 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KDC 

52 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KDD 

53 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23' CNC8420KDF 

54 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KDG 

55 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KDH 

56 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KDJ 

57 MONITOR HP ELITEDISPLAY E23" CNC8420KDK 

58 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KFW 

59 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KHD 

60 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KHG 

61 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC84201(111—1 

62 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KHJ 

63 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KHK 

64 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KHL 

65 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC8420KHM 

66 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" CNC84200N 

67 MONITOR HP ELITEDISPLAY E 23" 1CNC8420KHP 

ACCESORIOS 

1 CABLE DE PODER 

1 HDMI A HDMI 

1 PORTSISPLAY A PORTDISPLY 

1 USB 3TIPOAATIPO 13  

1  ¡CABLE VGAAVGA 

Los bienes relacionados se encuentran en la sede de Santa Eufrasia al interior del lote 
donde se construye la ciudadela de Occidente, la custodia de los mismos está bajo la 
responsabilidad de la Agencia. 

Frente a la responsabilidad, se suscribió acta donde consta su custodia con la empresa 
Segurcol aliada estratégica de la ESU actual contratista de SAPIENCIA. Queda copia de 
la misma en el expediente. 
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2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO: 

Informes, seguimientos y actas: 

Por el tiempo del contrato el contratista entrego un informe con el cumplimiento de las 
actividades. 

Modificaciones yio alteraciones del contrato se tienen lo siguiente: 

Suspensiones y reinicios 

Durante el contrato no se realizaron suspensiones. 

Modificaciones u otrosí 

Durante el contrato no se realizaron modificaciones. 

Requerimientos, planes de mejoramiento 

El producto se entregó a satisfacción. 

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE: 

a) Pagos o desembolsos totales realizados hasta la fecha y que han sido autorizados 

ITEM 

N° DE FACTURA 
VALOR PAGADO 

O CUENTA  

Pago 1 CO-209143 $530.325.877 

TOTALES $530.325.877 
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b) Balance general del contrato 

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO  

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del contrato $530.325.877 

Valor Adiciones $0 

Valor Total del Contrato $530.325.877 

Valor pagado $530.325.877 

Valor total ejecutado $530.325.877 

Saldo por pagar al contratista $0 

Saldo a favor SAPIENCIA $1 

2.4 COMPONENTE LEGAL: 

Garantías: 
Las garantías se establecieron en el Acuerdo Marco para la adquisición de 
computadores y periféricos CCE - 569 -1 AMP - 2017. 

Multas/Sanciones 

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones. 

Reclamaciones del o al contratista 

En el presente contrato no se realizaron reclamaciones. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con el informe final de supervisión se encuentra que: 

Objeto y obligaciones: SI _X_ No se cumplieron en su totalidad y fueron 
recibidas a satisfacción. 

Pagos: Si _X_ No se realizaron los pagos al contratista en la forma y 
oportunidad pactada en el contrato. 
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Seguridad social: Si X_ No se verificó el cumplimiento de la obligación del 
contratista para cada pago, de conformidad con el mecanismo establecido en las 
normas legales y el contrato. 

Se puede proceder terminar el contrato dentro de la oportunidad establecida para 
ello. A 

JOSE ALVIRO GIRALDO'GOMEZ 
Subdirector(Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión 
SUPERVISOR 

Elaboró: Profesional contratista Revisó: Profesional contratista Aprobó: Profesional contratista de 
de sistemas de sistemas sistemas 

Firma: Firma: 

Nombre: Ana Milena Tamayo Nombre: Adh P lo Hernández Nombre: uan ablo Hernández 
Grisales. Grisales. 
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