
Bogotá, 30 de enero de 2026 

 
Señores 
DESAJ - Barranquilla 
Supervisor contrato 
CALLE 40 N 44-80 
BARRANQUILLA 
 
Asunto: Comunicado de prorroga de entrega - Orden de Compra No. 158501 
 
  
En atención a la orden de compra mencionada, nos permitimos comunicar que, durante el 
proceso de alistamiento y verificación de los elementos requeridos, se ha identificado la 
necesidad de realizar algunos ajustes al cronograma de entrega, con el fin de garantizar el 
cumplimiento integral de los requerimientos técnicos y de calidad establecidos, no podrá 
realizarse la entrega en la fecha inicialmente acordada, debido a situaciones externas 
ajenas a nuestra voluntad, la presente solicitud se fundamenta en: Debido a ajustes en el 
proceso logístico y de alistamiento de los botiquines por parte del proveedor 

 
Por lo anterior, solicitamos de la manera más atenta y respetuosa la autorización para 
ampliar la fecha de vencimiento de la orden hasta el día veintisiete (27) de febrero de 
2026, sin perjuicio de que la entrega se realice antes si las condiciones logísticas lo 
permiten. 
 
Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta solicitud pueda ocasionar en su 
gestión y agradecemos de antemano su comprensión, apoyo y colaboración. Reafirmamos 
nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y con el 
mantenimiento de una comunicación transparente, fluida y responsable con la entidad 
contratante. 
 
Cordialmente,  
 
 
  

 
Firma Representante Legal  
Nombre: 
LAURA DANIELA MARTINEZ 
C.C. No. 1.015.406.877 de la ciudad de Bogotá D.C. 
Representante Legal Grupo Empresarial Shalom GES 
S.A.S. Nit: 900.664.206-4 

PRODUCTO CANTIDAD 

SHA3160, GSF01-Botiquin tipo B resolución 0705 (Botiquín 
tipo B) 
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