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Contrato No.  160 de 2019  
Nombre del Contratista y/o 
Representante Legal 

CENTURYLINK COLOMBIA S.A. 

Nombre del Supervisor y/o 
Interventor 

FABIAN CAMILO BERNAL PINZON 
Teléfono / 
Extensión 

4322760 ext 
1730 

Dependencia  Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones 

Objeto del Contrato Servicios de conectividad principal. 

Fecha de Inicio  1/10/2019 
Fecha de 
Terminación 

30/06/2021 

 

Periodo del Informe de 
Actividades 

Desde 1/01/2021 Hasta 31/01/2021 

Adición y/o Prórroga NA  
Suspensión  NA  
Cesión  NA 

 
BALANCE ECONÓMICO  

 

Vigencia 2019 $ 49.337.400,00 $ 42.554.400,00 $ 0,00 $ 6.783.000,00 $ 0,00

Vigencia 2020 $ 197.349.600,00 $ 168.396.305,00 $ 0,00 $ 28.953.295,00 $ 0,00

Vigencia 2021 $ 98.674.800,00 $ 0,00 $ 14.184.800,00 $ 0,00 $ 84.490.000,00

Total $ 345.361.800,00 $ 210.950.705,00 $ 14.184.800,00 $ 35.736.295,00 $ 84.490.000,00

Por lo anterior, la ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma catorce millones ciento ochenta y cuatro mil

ochocientos    ($ 14.184.800)

Valor Total Contrato
(Inicial + Adición)

Valor Pagado Valor a Pagar Saldo Liberado Saldo por Pagar

 
 
 

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES 
 Mes de ejecución contractual  

 CONCEPTO PLANILLA No.  VALOR 
PERIODO  FECHA DE 

PAGO DESDE HASTA 

Salud  
 

48211456 
 
 

 
$ 866.038.900 

 

1/02/2021 28/02/2021 8/02/2021 

Pensión 1/01/2021 31/01/2021 8/02/2021 

ARL 1/01/2021 31/01/2021 8/02/2021 

 
El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios: 

SI ☐         NO ☒ 
 
En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de 
validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripción del hallazgo (Adjuntar soportes) 
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN  
 
De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que: 
 

1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las 
obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o 
Convenio en mención. 
 

2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por  el (la) Contratista durante el periodo 
mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención. 
 

3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones 
conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración. 

 
 

OBSERVACIONES Ninguna 

ANEXOS 

1. Copia de la certificación del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social 
Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista. 

2. Informe de las actividades realizadas en las obligaciones, productos  y/o informes, en el Contrato  
o Convenio en mención.  

3. Factura de Venta No. A926012 por la suma de $14.184.800 incluído IVA. 
 
 
 

En constancia, firmo:  
 
 
 

FABIAN CAMILO BERNAL PINZON 
Supervisor (es)/Interventor (es) 

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 16/02/2020 
 

 
















